

令和3年度 輪島市工事等の発注予定

R3.9.27現在

NO.	担当課	工事・業務名	場所	工事・業務内容	工種	工期	発注方法	時期 (四半期)	備考1	備考2
1	農林水産課	令和3年度 廻地漁港浚渫工事	門前町廻地	浚渫工 V=300m3	土木	60 日間	指名	1		発注済
2		令和3年度 松くい虫伐倒駆除(春)業務	町野町大川外	伐倒駆除(くん蒸) V=25m3	その他	50 日間	指名	1		発注済
3		令和3年度 林道橋梁定期点検業務	深見町外	橋梁定期点検 N=14橋	その他	100 日間	指名	1		発注済
4		令和3年度 林道高洲線 橋梁補修設計業務	久手川町	橋梁補修設計 N=1橋	その他	120 日間	指名	1		発注済
5		令和3年度 林道大箱鉢伏線線 橋梁補修設計業務	深見町	橋梁補修設計 N=1橋	その他	120 日間	指名	1		発注済
6		令和3年度 光浦漁港機能保全工事	光浦町	防波堤改修 L=10.5m	土木	90 日間	一般	3	変更	
7		令和3年度 林道大箱鉢伏線 橋梁補修工事	深見町	断面修復工:N=1式、表面被覆工:N=1式	土木	90 日間	指名	2		発注済
8		令和3年度 林道美谷線 法面改良工事	美谷町	法柁工:A=150㎡	とび・土工	90 日間	指名	2		発注済
9		令和3年度 団体営一般農道整備事業 杉平・洲衛線1号線 仁行橋 橋梁補修工事	三井町仁行	ひび割れ補修:N=1式	土木	120 日間	一般	2		発注済
10		令和3年度 団体営一般農道整備事業 杉平・洲衛線2号線 石休場橋 橋梁補修工事	石休場町	排水管補修:N=1式	土木	60 日間	指名	2		発注済
11		令和3年度 光浦漁港機能保全工事実施設計業務	光浦町	実施設計業務:N=1式	その他	90 日間	指名	2		発注済
12		令和3年度 吉浦地区船溜災害復旧工事	門前町吉浦	防波堤復旧工:L=8.1m	土木	90 日間	指名	2		発注済
13		令和3年度 上大沢地区船溜災害復旧工事	上大沢町	物揚場復旧工:L=17.2m	土木	60 日間	指名	2		発注済
14		令和3年度 公有林整備事業 間伐業務	縄又町外	間伐面積:A=12ha 森林作業道延長:L=500m	その他	120 日間	指名	2		発注済
15		令和3年度 森林経営管理間伐業務	長井町外	間伐面積:A=27.88ha	その他	120 日間	指名	2		発注済
16		令和3年度 松くい虫伐倒駆除(秋)業務	門前町池田	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	その他	60 日間	指名	3	追加	
17		令和3年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町北川	薬剤本数:N=800本	その他	60 日間	指名	3	追加	
18		令和3年度 林地台帳図作成業務	輪島市内	林地台帳図作成業務:N=1式	その他	150 日間	指名	3	追加	
1	土木課	市道山ノ上市ノ瀬線 法面对策工事	市ノ瀬町	施工延長:L=20m	とび・土工	60 日間	指名	2	取消	
2		市道中段2号線 法面对策工事	中段町	施工延長:L=20m	とび・土工	100 日間	指名	3	変更	
3		市道興徳寺9号線 法面对策工事	三井町興徳寺	施工延長:L=20m	とび・土工	60 日間	指名	3	変更	
4		市道小池4号線 法面对策工事	小池町	施工延長:L=20m	とび・土工	60 日間	指名	2	取消	
5		市道市ノ瀬2号線 道路改良工事	市ノ瀬町	施工延長:L=45m、排水工:L=45m、舗装工:A=45㎡	土木	60 日間	指名	2		発注済
6		市道深見2号線 法面对策工事	深見町	施工延長:L=90m、落石防護柵工:L=50m、転落防止柵工:L=40m	とび・土工	120 日間	一般	3	変更	
7		市道塚田実校線 法面对策工事	塚田町	施工延長:L=20m、吹付法柁工:A=200㎡、鉄筋挿入工:N=80箇所	とび・土工	120 日間	一般	2		発注済
8		市道名舟尊利地線 道路整備工事	名舟町	施工延長:L=307m、法面工:A=4852㎡、排水工:L=582m、 路盤工:A=1160㎡、連続繊維補強土工:A=840㎡	土木	210 日間	一般	2		発注済
9		市道佐野1号線 道路改良工事	町野町佐野	施工延長:L=50m、法面工:A=200㎡	土木	60 日間	指名	2		発注済
10		市道内屋貝吹線 道路改良工事	三井町内屋	施工延長:L=40m、法面工:A=451㎡、路盤工:A=40㎡、 水路工:L=34m、取壊し工:V=1㎡	土木	60 日間	指名	2		発注済
11		県単急傾斜地崩壊対策工事 宅田地区	宅田町	施工延長:L=150m	とび・土工	120 日間	一般	2		発注済
12		県単急傾斜地崩壊対策工事 小峰山地区	河井町	施工延長:L=30m	とび・土工	120 日間	一般	2		発注済
13		市道大野1号線 道路改良工事	大野町	施工延長:L=30m、法面工:A=250㎡	土木	60 日間	指名	3	変更	
14		市道金蔵北円山線 舗装新設工事 その1	町野町徳成	施工延長:L=250m、表層工:A=808㎡、 上層路盤工:A=883㎡、排水工:L=15m	舗装	90 日間	指名	2		発注済
15		市道川西桶戸線 舗装改修工事	町野町井面	施工延長:L=100m、舗装工:A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	変更	
16		市道大久保1号線 舗装改修工事	町野町寺山	施工延長:L=60m、舗装工:A=230㎡	舗装	40 日間	指名	3	変更	
17		市道敷戸東大野線 舗装改修工事	町野町敷戸	施工延長:L=100m、舗装工:A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	変更	
18		市道小田屋東山里線 舗装改修工事	町野町東山	施工延長:L=100m、舗装工:A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	変更	
19		市道青葉ヶ丘1号線 道路改良工事	河井町	施工延長:L=180m	土木	180 日間	指名	2		発注済
20		市道市役所前通線 上新橋 橋梁補修工事	二ツ屋町	耐震補修工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	180 日間	一般	2		発注済
21		市道内屋貝吹線 舗装工事	三井町内屋	施工延長:L=200m、舗装工:A=169㎡、区画線工:L=400m	舗装	30 日間	指名	2		発注済
22		普通河川 田長川 河川災害防止工事	町野町川西	施工延長:L=20m、ブロック積工:A=80㎡、 護床工:N=1式	土木	90 日間	指名	3	追加	
23		普通河川 塚田川 河道掘削工事	久手川町	掘削・処分・運搬工:N=1式	土木	60 日間	指名	3		
24		普通河川 市ノ坂川 河道掘削工事	三井町市ノ坂	掘削・処分・運搬工:N=1式	土木	60 日間	指名	3		
25		普通河川 小田屋川 河道掘削工事	小田屋町	掘削・処分・運搬工:N=1式	土木	60 日間	指名	3		
26		普通河川 田長川 河道掘削工事	町野町川西	掘削・処分・運搬工:N=1式	土木	60 日間	指名	3		
27		市道大沢3号線 大沢橋 橋梁補修工事	大沢町	施工延長:L=12m、断面補修工:N=1式、ひび割れ注入 工:N=1式	土木	100 日間	指名	2		発注済
28		市道大沢1号線 測量調査設計業務	大沢町	測量:N=1式、調査:N=1式、設計:N=1式	その他	100 日間	指名	2		発注済
29		市道美谷2号線 測量設計業務	美谷町	測量:N=1式、設計:N=1式	その他	100 日間	指名	2	取消	

30		市道洲衛与呂見線 法面对策工事	三井町洲衛	施工延長：L=20m	とび・土工	60 日間	指名	2		発注済
31		市道西山2号線 法面对策工事	西山町	施工延長：L=20m	とび・土工	60 日間	指名	2		発注済
32		市道青葉ヶ丘1号線 舗装工事	河井町	施工延長：L=180m	舗装	180 日間	一般	3	変更	
33		市道金蔵北円山線 舗装新設工事 その2	町野町徳成	施工延長：L=250m、表層工：A=808㎡、 上層路盤工：A=883㎡、排水工：L=10m	舗装	90 日間	指名	2		発注済
34		市道城兼1号線 測量設計業務	大野町	測量業務：N=1式、設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	2		発注済
35		市道城兼1号線 用地測量業務	大野町	用地測量業務：N=1式	その他	90 日間	指名	2		発注済
36		市道二ツ屋通線 道路改良工事	二ツ屋町	施工延長：L=46.5m、路盤工：A=350㎡、 側溝工：L=47m、付帯工：L=94.6m ほか	土木	90 日間	指名	2		発注済
37		市道二ツ屋通線 舗装工事	大野町	施工延長：L=43m、舗装工：A=594㎡、区画線工：L=200m	舗装	60 日間	指名	3	追加	
38		市道上本町1号線 側溝改修工事	河井町	施工延長：L=50m、排水工：L=50m、舗装工：L=25m ²	土木	90 日間	指名	3	追加	
39		市道名舟3号線 道路改修工事	名舟町	施工延長：L=10m、擁壁工：L=20m ² 、植生工：L=25m ³	土木	90 日間	指名	3	追加	
40		市道房田1号線 舗装改修工事	房田町	施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	追加	
41		市道栗蔵鈴屋線 舗装改修工事	町野町栗蔵	施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	追加	
42		市道申ヶ場線 舗装改修工事	町野町申ヶ場	施行延長：L=100m、舗装工：A=400㎡	舗装	50 日間	指名	3	追加	
43		市道塚田実校線 法面对策工事 その2	稲舟町	施工延長：L=20m、吹付法枠工：A=200㎡、 鉄筋挿入工：N=80箇所	とび・土工	120 日間	一般	4	追加	
44		市道名舟尊利地線 舗装工事	名舟町	施工延長：L=110m、舗装工：A=1340㎡、 取壊し工：V=7㎡、区画線工：L=146m	舗装	60 日間	一般	4	追加	
1	地域整備課	令和2年度 市道走出駅前線 道路改良工事	門前町走出	施工延長：L=90m、土工：N=1式、水路工：L=180m、 下層路盤工：A=1200㎡	土木	60 日間	指名	1		発注済
2		令和2年度 市道走出駅前線 舗装工事	門前町走出	施工延長：L=90m、舗装工：A=1200㎡	舗装	60 日間	指名	2		発注済
3		令和2年度 橋梁定期点検業務その6	門前町	橋梁点検：N=30橋	その他	180 日間	指名	1		発注済
4		令和3年度 市道平・堀腰線 宮川橋 耐震補修設計業務	門前町堀腰	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	2		発注済
5		令和3年度 市道田村・亀部田線 浦田橋 耐震補修設計業務	門前町田村	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	3	変更	
6		令和3年度 市道猿山線 深見橋 耐震補修設計業務	門前町深見	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	3	変更	
7		令和3年度 市道吉浦線 吉浦橋 耐震補修設計業務	門前町吉浦	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	3	変更	
8		令和3年度 市道黒島本町線 黒島橋 耐震補修設計業務	門前町黒島町	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	4	追加	
9		令和3年度 市道谷口滝又線 谷谷内3号橋 耐震補修設計業務	門前町俊兼	設計業務：N=1式	その他	90 日間	指名	2		発注済
10		令和2年度 市道皆月百成大角間線 法面对策工事	門前町百成大角間	施工延長：L=20m、土工：N=1式、ブロック積工：A=70㎡	土木	60 日間	指名	3		
11		令和3年度 普通河川栃木川 河道掘削工事	門前町栃木	施工延長：L=400m、土工：N=1式	土木	60 日間	指名	4		
12		令和3年度 普通河川獅子鼻川 河道掘削工事	門前町道下	施工延長：L=300m、土工：N=1式	土木	60 日間	指名	4		
13		令和3年度 普通河川谷谷内川 河道掘削工事	門前町俊兼	施工延長：L=300m、土工：N=1式	土木	60 日間	指名	4		
14		令和3年度 普通河川蛇喰川 河道掘削工事	門前町浦上	施工延長：L=300m、土工：N=1式	土木	60 日間	指名	4		
15		令和2年度 農村総合整備事業（条件改善型）本市第2地区 用水路改修工事	門前町本市	施工延長：L=400m、水路工：L=400m	土木	90 日間	指名	3		
16		令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 田村地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長：L=330m、水路工：L=330m	土木	90 日間	指名	3		
17		令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 道下地区 揚水機改修工事	門前町道下	揚水機改修工：N=1式	機械	120 日間	一般	3	変更	
18		令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 浦上地区 用水路改修工事	門前町浦上	施工延長：L=200m、水路工：L=200m	土木	90 日間	指名	3	追加	
19		令和3年度 土地改良施設維持管理適正化事業 二又川地区 ため池改修工事	門前町二又川	ため池改修工：N=1式	土木	90 日間	指名	3	追加	
20		令和3年度 市道鍛冶屋新町線 道路改良工事	門前町鍛冶屋	施工延長：L=20m、ブロック積工：A=70㎡	土木	90 日間	指名	2		発注済
21		令和3年度 市道五十洲深見線 法面对策工事	門前町吉浦	施工延長：L=20m、法枠工：A=660㎡	とび・土工	120 日間	一般	2		発注済
22		令和3年度 市道五十洲深見線 法面对策工事その2	門前町五十洲	施工延長：L=10m、ブロック積工：A=20㎡、安全施設工：N=1式	土木	90 日間	指名	3	追加	
23		令和3年度 市道西円山線 法面对策工事	門前町西円山	施工延長：L=12m、法枠工：A=180㎡	とび・土工	90 日間	指名	3		
24		令和3年度 市道五十洲吉浦線 舗装改修工事	門前町矢徳	施工延長：L=200m、舗装工：A=800㎡	舗装	90 日間	指名	3	追加	
25		令和2年度 市道俊兼山手線 舗装改修工事	門前町俊兼	施工延長：L=130m、舗装工：A=450㎡	舗装	90 日間	指名	3	追加	
26		令和2年度 市道小山猿橋線 舗装改修工事	門前町小山	施工延長：L=150m、舗装工：A=600㎡	舗装	90 日間	指名	3	追加	
27		令和2年度 市道鯛地住宅2号線 側溝改修工事	門前町鯛地	施工延長：L=70m、水路工：L=70m	土木	90 日間	指名	3	追加	
28		令和2年度 市道館小石線 側溝改修工事	門前町館	施工延長：L=40m、水路工：L=40m	土木	90 日間	指名	3	追加	
29		令和2年度 市道浅生田清土線 側溝改修工事	門前町安代原	施工延長：L=30m、水路工：L=40m	土木	90 日間	指名	3	追加	
30		令和2年度 市道清太郎水の上線 側溝改修工事	門前町浦上	施工延長：L=30m、水路工：L=40m	土木	90 日間	指名	3	追加	
31		令和2年度 市道貝吹線 側溝改修工事	門前町貝吹	施工延長：L=40m、水路工：L=40m	土木	90 日間	指名	3	追加	
32		令和3年度 市道暮坂線 法面对策工事	門前町暮坂	施工延長：L=120m、法面保護工：L=120m	土木	90 日間	指名	3	追加	
33		令和3年度 広域農道能登外浦地区 椎木北浦トンネル非常用施設点検業務	門前町椎木～飯川谷	非常用設備点検業務：N=1式	その他	90 日間	指名	4	追加	
34		令和3年度 市道まがき線 おさよトンネル非常用施設点検業務	門前町和田～大滝	非常用設備点検業務：N=1式	その他	90 日間	指名	4	追加	
35		令和3年度 市道谷口滝又線 谷谷内3号橋 耐震補修工事	門前町俊兼	施工延長：L=7m、耐震補修：N=1式	土木	120 日間	一般	4	追加	

1	地域振興課	古和秀水紫外線滅菌装置取替工事	門前町鬼屋	滅菌装置更新：N=2台	電気	90 日間	指名	1		発注済
2		令和3年度 のと猿山雪割草の道整備工事	門前町深見、吉浦	ロープ柵工：L=350m、看板設置：N=1基、指導標設置工：N=18基	土木	150 日間	指名	2		発注済
1	都市整備課	令和3年度 都市計画道路本町宅田線 工損調査業務（その1）	河井町	建物調査：N=6件	その他	90 日間	指名	1		発注済
2		令和3年度 都市計画道路本町宅田線 工損調査業務（その2）	河井町	建物調査：N=6件	その他	90 日間	指名	1		発注済
3		令和3年度 都市計画道路本町宅田線 工損調査業務（その3）	河井町	建物調査：N=6件	その他	90 日間	指名	1		発注済
4		市営青葉ヶ丘住宅L棟・M棟外壁改修工事	河井町	外壁改修工事：施工面積1,110㎡	建築	180 日間	一般	1		発注済
5		市営青葉ヶ丘住宅設備改修工事	河井町	給湯器交換：N=11戸（ガス給湯器を電気温水器に交換）	管	180 日間	一般	1		発注済
6		市営横地住宅外壁改修工事	横地町	外壁塗装：N=1式	建築	90 日間	一般	2		発注済
7		總持寺周辺地区街なみ環境整備工事（広場整備工）	門前町走出	利便施設設置工：木造平屋建て延床面積80.04㎡、広場工：舗装工・付帯工一式	建築	120 日間	一般	1		発注済
8		令和3年度 都市計画道路本町宅田線 道路整備工事その1	河井町	水路工L=390m 横断暗渠工L=95m 舗装工A=2600㎡ 取壊し工V=57㎡	土木	230 日間	一般	1		発注済
9		令和3年度 都市計画道路本町宅田線 道路整備工事その2	河井町	水路工L=640m 横断暗渠工L=60m 舗装工A= 2300㎡ 取壊し工V=70㎡	土木	230 日間	一般	1		発注済
10		令和3年度 輪島市緑の基本計画見直し業務	輪島市	計画見直し N=1式	その他	260 日間	指名	2		発注済
11		輪島市住生活基本計画策定業務	輪島市	計画策定 N=1式	その他	270 日間	指名	1		発注済
12		總持寺周辺地区街なみ環境整備工事（駐車場整備工）	門前町走出	安全施設工：N=1式、付帯工：N=1式	土木	60 日間	指名	2	取消	
13		總持寺周辺地区街なみ環境整備工事（駐車場舗装工）	門前町走出	舗装工：A=300㎡	舗装	60 日間	指名	2		発注済
14		令和3年度 都市計画道路本町宅田線 舗装工事	河井町	施工延長：L=110m、舗装工：A=4,178㎡、取壊工：V=166㎡	舗装	120 日間	一般	3	追加	
15		令和3年度 市道市役所前通線 道路改良工事	河井町	施工延長 L=405m、水路工 L=456m、路盤工 A=453㎡、取壊工 V=116㎡	土木	120 日間	一般	3	追加	
1	監理課	輪島市本庁舎改修工事（建築）	二ツ屋町	議場改修、外壁・内装等改修	建築	240 日間	一般	2		発注済
2		輪島市本庁舎改修工事（機械設備）	二ツ屋町	既存庁舎トイレ・給湯室等改修	機械	240 日間	一般	2		発注済
3		輪島市本庁舎改修工事（電気設備）	二ツ屋町	既存庁舎議場・トイレ・給湯室等照明、在席表示改修	電気	240 日間	一般	2		発注済
4		輪島市本庁舎電光掲示板設置工事	二ツ屋町	電光掲示板N=1式、H=7.2m	建築	150 日間	一般	2		発注済
5		輪島市議会第1会議室及び第2会議室赤外線会議システム設置工事	二ツ屋町	赤外線会議システム設置	電気	60 日間	指名	3	追加	
6		三井出張所改修工事設計業務	三井町	出張所改修設計N=1式 A=552㎡	その他	100 日間	指名	3	追加	
7		三井出張所改修工事	三井町	屋上防水、外壁、空調等改修	建築	60 日間	一般	4	追加	
1	子育て健康課	松風台保育所外部柵改修工事	門前町道下	外部柵改修工事	土木	90 日間	指名	1		発注済
1	環境対策課	輪島市合葬式墓所整備工事	久手川町	建築工事及び外構工事：N=1式	建築	180 日間	一般	1		発注済
1	漆器商工課	輪島市臨空産業団地造成計画変更業務	三井町三洲穂	変更造成計画 N=1式（含道路計画）、雨水排水協議 N=1式、林地開発行為変更 N=1式	その他	180 日間	指名	1		発注済
2		臨空産業団地配水管整備工事	三井町洲衛	配水管敷設 L=50m	土木	60 日間	指名	1		発注済
1	放送課	輪島市ケーブルテレビセンター設備更新工事	門前町走出 外	送出系設備機器、通信系設備機器更新 N=1式	通信	150 日間	一般	3	変更	
1	教育総務課	河井小学校体育館照明改修工事	河井町	LED照明更新 N=24台	電気	30 日間	指名	1		発注済
2		大屋小学校プールろ過器改修工事	小伊勢町	ろ過機更新N=1基	管	60 日間	指名	2	取消	
3		門前東小学校共同調理場給湯設備改修工事	門前町清水	給湯設備改修 N=1式	管	60 日間	指名	1		発注済
4		門前中学校野球場バックネット改修工事	門前町清水	バックネット H=5m L=15m	建築	90 日間	指名	3	追加	
1	文化課	輪島市文化会館地下タンク改修工事	河井町	地下タンク改修工事：15k1、内部処理：39㎡、FRP処理：39㎡	建築	30 日間	指名	1		発注済
2		輪島市文化会館小ホール調光機能付照明改修工事	河井町	ダウンライト：36台、ポーターライト：5台、LED調光スイッチ：12個	電気	30 日間	指名	1		発注済
3		輪島漆芸美術館非常用照明設備改修工事	水守町	非常用照明設備改修：N=32個	電気	30 日間	指名	1		発注済
1	生涯学習課	一本松総合運動公園給水ポンプ取替工事	杉平町	給水ポンプユニット取替：N=1式、配管工N=1式、既設品撤去及び搬入N=1式 ほか	管	90 日間	指名	1		発注済
2		体育施設換気用網戸設置工事	杉平町外	網戸設置：N=1式、ほか	建築	90 日間	指名	3	追加	
1	市立輪島病院	市立輪島病院非常用発電機更新工事	河井町	非常用発電機更新：N=1式	電気	300 日間	一般	1		発注済
1	上下水道課	令和3年度 輪島浄水場3系ろ過池ろ過砂更新工事	河井町	ろ過砂更新：N=8池	機械	180 日間	一般	2		発注済
2		令和3年度 地原浄水場2系ろ過池ろ過砂更新工事	門前町地原	ろ過砂更新：N=3池	機械	120 日間	指名	1		発注済
3		令和3年度 輪島浄水場取水ポンプ更新工事	河井町	取水ポンプ更新：N=1台	機械	210 日間	一般	3	変更	
4		令和3年度 地原浄水場沈殿池排泥弁更新工事	門前町地原	排泥弁更新：N=4台	機械	150 日間	一般	3	変更	
5		令和3年度 地原浄水場電気設備更新工事	門前町地原	マルチモーターリレー更新：N=10台	電気	120 日間	指名	1		発注済
6		令和3年度 地原浄水場空調設備更新工事	門前町地原	空調設備更新：N=1台	電気	90 日間	指名	3	変更	
7		令和3年度 栃木ポンプ場建設工事	門前町栃木	ポンプ室更新：N=1式、既設ポンプ室解体：N=1式、配水管布設φ75：L=23m	土木	240 日間	一般	1		発注済
8		令和3年度 栃木ポンプ場機械・電気工事	門前町栃木	ポンプ設備：N=2台、制御盤：N=1式、圧力タンク：N=1基	機械	240 日間	一般	1		発注済
9		令和3年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	三井町 外	クラウド監視装置更新：N=9機場	通信	210 日間	一般	1		発注済
10		令和3年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（大野工区）	大野町	配水管布設替φ75HPPE：L=645m	土木	120 日間	一般	1		発注済
11		令和3年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（下黒川工区）	下黒川町	橋梁添架管布設替φ100HPPE：L=19m、配水管布設替φ100HPPE：L=14m	土木	120 日間	一般	1		発注済

12	令和3年度 水道管路耐震化等推進事業 舗装本復旧工事（塚田工区）	塚田町	表層工：N=1式	舗装	90日間	指名	2		発注済
13	令和3年度 水道管路耐震化等推進事業 舗装本復旧工事（鳳至工区）	鳳至町	表層工：N=1式	舗装	90日間	指名	2		発注済
14	令和3年度 水道管路耐震化等推進事業 舗装本復旧工事（夕陽ヶ丘工区）	堀町	表層工：N=1式	舗装	90日間	指名	3	変更	
15	令和3年度 水道管路耐震化等推進事業 舗装本復旧工事（杉平工区）	杉平町	表層工：N=1式	舗装	90日間	指名	3		
16	令和3年度 水道管路耐震化等推進事業（水道管路緊急改善事業）水道管布設替詳細設計業務	稲舟町 外	実施設計：N=1式	その他	210日間	指名	1		発注済
17	令和3年度 稲舟配水池更新工事設計業務	稲舟町	基本設計業務：N=1式、実施設計業務：N=1式	その他	240日間	指名	1		発注済
18	令和3年度 稲舟配水池更新工事に伴う地質調査業務	稲舟町	機械ボーリング：N=1式、解析業務：N=1式	その他	150日間	指名	3	変更	
19	令和3年度 堀町ポンプ場1号ポンプ吐出弁及び逆止弁更新工事	堀町	吐出弁更新：N=1台、逆止弁更新：N=1台	機械	150日間	指名	1		発注済
20	令和3年度 門前水質管理センター汚泥処理棟脱臭設備更新工事実施設計業務	門前町道下	実施設計：N=1式	その他	150日間	指名	1		発注済
21	令和3年度 輪島市浄化センター沈砂池棟脱臭設備更新工事実施設計業務	山本町	実施設計：N=1式	その他	150日間	指名	1		発注済
22	令和3年度 輪島市浄化センター沈砂池棟脱臭設備更新工事	山本町	脱臭設備更新：N=1式	機械	150日間	一般	3		
23	特定環境保全公共下水道事業（敷地処理区）舗装本復旧工事	門前町敷地	舗装本復旧工：A=4,000㎡	舗装	90日間	一般	2		発注済
24	一般国道249号法面対策・花山橋補修に伴う水道管補償工事	久手川町	φ75配水管布設替：L=7.4m、橋梁添架：L=8.6m、その他：N=1式	管	120日間	指名	1		発注済
25	輪島市農業集落排水事業 美谷処理場フェンス更新工事	光浦町	フェンス更新：L=83m	土木	60日間	指名	3	変更	
26	公共浄化槽設置工事その1	三井町洲衛	浄化槽設置工事（30人槽）：N=1式	土・管	60日間	指名	1		発注済
27	公共浄化槽設置工事その2	光浦町	浄化槽設置工事（21人槽）：N=1式	土・管	60日間	指名	1		発注済
28	令和3年度 輪島浄水場3系ろ過池表洗弁更新工事	河井町	表洗弁更新：N=4台	機械	180日間	一般	1		発注済
29	令和3年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（光浦1工区）	光浦町	配水管布設替φ75HPPE：L=964m	土木	150日間	一般	2		発注済
30	令和3年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（光浦2工区）	光浦町	配水管布設替φ75HPPE：L=619m、φ50HPPE：L=28m	土木	150日間	一般	2		発注済
31	令和3年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（中段工区）	中段町	配水管布設替 φ200DIP(GX) L=450m	土木	180日間	一般	2		発注済
35	地方道改築工事に伴う公共浄化槽移設補償工事	三井町本江	浄化槽移設工事（5人槽）：N=1式	土・管	60日間	指名	2		発注済
32	公共浄化槽設置工事その3	町野町栗蔵	浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
36	公共浄化槽設置工事その4	町野町東大野	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
33	公共浄化槽設置工事その5	町野町広江	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
34	公共浄化槽設置工事その6	町野町南時国	浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
37	公共浄化槽設置工事その7	三井町内屋	浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
38	公共浄化槽設置工事その8	町野町栗蔵	浄化槽設置工事（7人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	2		発注済
39	公共浄化槽設置工事その9	町野町鈴屋	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	3	追加	
40	公共浄化槽設置工事その10	町野町東大野	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	3	追加	
41	公共浄化槽設置工事その11	稲屋町	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	3	追加	
42	公共浄化槽設置工事その12	上大沢町	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	30日間	指名	3	追加	
43	公共浄化槽設置工事その13	町野町東大野	浄化槽設置工事（5人槽）：N=1式	土・管	60日間	指名	3	追加	
44	令和3年度 門前処理区マンホールポンプ場改築実施設計業務	門前町黒島町	実施設計：N=1式	その他	120日間	指名	3	追加	