設計図書等に関する質問及び回答

令和8年11月18日

業務名	令和8年度　輪島市下水道事業　再構築基本設計 (ストックマネジメント実施計画)作成業務
業務場所	輪島市山本町　外　地内

質　問　欄	回　答　欄
公告文では履行期限が令和9年3月31日までとありますが、業務の進捗によっては繰越工期延期は可能でしょうか。	業務の進捗内容確認により、履行期限の延長は可能です。
履行期限についてですが、令和9年3月31日までとなっています。現実的に難しい工期と思いますが、工期延期のご相談は可能でしょうか。 また、可能な場合はどのくらいの期間まで可能かについて享受下さい。	履行期限の延長については上記回答のとおりです。 なお、延長可能期間は計画書の石川県提出が必要であることから令和9年度末までです。