

輪島市の水道復旧見込み

地区名	水道の復旧時期の見込み
河井	3月末
鳳至	3月末
輪島崎	3月末
海士	3月末 (舳倉島は未定)
河原田	3月末 (打越は4月以降、熊野の一部は未定)
三井 (輪島)	3月末 (本江の一部は未定)
三井 (洲衛)	完了

地区名	水道の復旧時期の見込み
大屋	3月末 (光浦の一部、美谷は4月以降)
鵠巣	4月以降 (塚田、大野、稲舟の一部は3月末、稲舟の一部は未定)
町野	3月末 (寺山は未定)
南志見	4月以降
本郷	3月末 (内保の一部は4月以降)
浦上	3月末 (一部地域は4月以降)
七浦	3月末 (一部地域は4月以降)

地区名	水道の復旧時期の見込み
阿岸	3月末
門前	3月末
黒島	3月末
諸岡	3月末 (深見は未定)
仁岸	3月末
西保	未定

※天候や不測の事態などにより遅れる可能性あり
 家屋の倒壊により漏水修理が困難な路線については、撤去が済み次第速やかに復旧に努めます。

※ () 内は浄水場名