

輪島市窓口DXSaaS導入に係るプロポーザル スケジュール(案)

令和8年(2026)

日	月	火	水	木	金	土
	6月22日	23日	24日	25日	26日	27日
	参加表明・質問受付					
28日	29日	30日	7月1日	2日	3日	4日
	質問最終日					
5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日
			参加表明最終日		参加決定通知期日	
12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日
19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日
					企画提案書提出期限	
26日	27日	28日	29日	7月30日	31日	8月1日
		選定委員会		結果通知期日		
2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日
9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日
23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日

【備考】

- ・ 質問の回答は随時実施し、輪島市ホームページにて公表する。
- ・ 参加決定通知は、参加資格の有無が決定次第、速やかに通知を送付する。
- ・ 選定結果についても同様に、契約候補者が決定次第、速やかに通知を送付する。

復興推進課