

令和7年度 輪島市工事等の発注予定

R7.7.1現在

NO.	担当課	工事・業務名	場所	工事・業務内容	工種	工期	発注方法	時期 (四半期)	備考1	備考2
1	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港/曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	その他	330 日間	指名	1		発注済
2		令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	その他	330 日間	指名	1		発注済
3		令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	その他	120 日間	指名	2	追加	
4		令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	その他	120 日間	指名	2	追加	
5		令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	その他	120 日間	指名	2	追加	
6		令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	その他	120 日間	指名	2	追加	
7		令和7年度 令和6年災 鈴屋地区 パイプライン復旧設計業務	町野町鈴屋	通水試験・設計:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
8		令和7年度 令和6年災 川西広地区 パイプライン復旧設計業務	町野町川西	通水試験・設計:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
9		令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	その他	120 日間	指名	2	追加	
10		市単荒地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法砕工)	とび・土工	120 日間	指名	2	変更	
11		市単荒地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2	変更	
12		市単荒地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法砕工)	とび・土工	120 日間	指名	2	変更	
13		市単荒地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法砕工)	とび・土工	120 日間	指名	2	変更	
14		市単荒地復旧工事(名舟町)	名舟町	土工:N=1式、法面保護工:A=400㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2	追加	
15		市単荒地復旧工事(輪島崎町)	輪島崎町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2	追加	
16		市単荒地復旧工事(熊野町)	熊野町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法砕工)	とび・土工	120 日間	指名	2	追加	
17		市単荒地復旧工事(杉平町)	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2	追加	
18		市単荒地復旧工事(町野町井面)	町野町井面	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2	追加	
19		ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	建築	270 日間	一般	2		
20	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 杉平町地区	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法砕工)、土留工:L=28m	とび・土工	180 日間	一般	1	追加		
21	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 上山町地区	上山町	土工:N=1式、土留工:L=20m、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
22	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町俊兼地区	門前町俊兼	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
23	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町浦上(知気女)地区	門前町浦上	土工:N=1式、土留工:L=35m、法面保護工:A=350㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
24	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 下黒川町地区	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=500㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
25	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 渋田町地区	渋田町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
26	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 小伊勢町地区	小伊勢町	土工:N=1式、土留工:L=10m、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	180 日間	指名	2	追加		
27	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町佐野地区	町野町佐野	土工:N=1式、法面保護工:A=150㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
28	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
29	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その2	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
30	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区 その3	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
31	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
32	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
33	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二勢町地区	二勢町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180 日間	一般	2	追加		
34	令和6年災 道下地区 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=200m	土木	180 日間	一般	2	追加		
35	令和6年災 宅田地区 農業用施設災害復旧工事	宅田町	復旧延長:L=300m、排水路布設:L=300m	土木	180 日間	一般	2	追加		
1	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水機工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	土木	120 日間	一般	1		発注済
2		令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、A舗装工:A=1,000㎡	舗装	90 日間	指名	2	変更	
3		令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	とび・土工	90 日間	指名	1		
4		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(宅田2号地区)	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	その他	150 日間	指名	1		発注済
5		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(山本上出地区)	山本町	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	その他	150 日間	指名	2	追加	
6		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(松尾地区)	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、横断測量:L=10m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	その他	150 日間	指名	1		発注済
7		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(市ノ坂7号地区)	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	その他	150 日間	指名	1		発注済
8		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(内屋3号地区)	三井町内屋	地形測量:A=2,000㎡、用地測量:A=2,000㎡、横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	その他	150 日間	指名	2	追加	
9		令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	変更	
10		令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	その他	150 日間	指名	2	追加	
11		令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	その他	150 日間	指名	2	追加	

12	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=220㎡、仮設工:L=40m	とび・土工	180日間	一般	2		
13	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田1号地区	宅田町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=160㎡、水路工:L=25m、仮設工:L=25m	土木	150日間	一般	2		
14	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=330㎡、水路工:L=50m、仮設工:L=10m	とび・土工	180日間	一般	2		
15	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号②地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=150㎡、鉄筋挿入工:N=60本、水路工:L=50m、仮設工:L=15m	とび・土工	180日間	一般	2		
16	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=500㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=40m	とび・土工	210日間	一般	2		
17	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,700㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=50m	とび・土工	210日間	一般	2		
18	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内②地区	房田町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,200㎡、鉄筋挿入工:N=56本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	とび・土工	210日間	一般	2		
19	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=180㎡、水路工:L=30m、仮設工:L=15m	とび・土工	180日間	一般	2		
20	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉②地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=570㎡、鉄筋挿入工:N=138本、水路工:L=110m、仮設工:L=30m	とび・土工	180日間	一般	2		
21	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法砕工:A=4,800㎡、水路工:L=80m、仮設工:L=50m	とび・土工	240日間	一般	2		
22	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法砕工:A=640㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=115m、仮設工:L=65m	とび・土工	240日間	一般	2		
23	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法砕工:A=630㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=25m	とび・土工	240日間	一般	2		
24	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、吹付法砕工:A=2,850㎡、水路工:L=120m、仮設工:L=100m	とび・土工	240日間	一般	2		
25	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成2号地区	町野町徳成	土工:N=1式、吹付法砕工:A=1,500㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=90m、仮設工:L=55m	とび・土工	240日間	一般	2		
26	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=270㎡、水路工:L=60m、仮設工:L=35m	土木	180日間	一般	2		
27	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、鉄筋挿入工:N=85本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	とび・土工	180日間	一般	2		
28	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=15m	土木	150日間	一般	2		
29	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工:N=1式、吹付法砕工:A=2,100㎡、鉄筋挿入工:N=550本、水路工:L=80m、仮設工:L=70m	とび・土工	240日間	一般	2		
30	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=80㎡、仮設工:L=20m	土木	150日間	一般	2		
31	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、仮設工:L=20m	とび・土工	150日間	一般	2		
32	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:N=40m、仮設工:L=35m	とび・土工	210日間	一般	2		
33	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:A=120㎡、水路工:L=35m、落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	とび・土工	150日間	一般	2		
34	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 剣地地区	門前町剣地	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	とび・土工	150日間	一般	2		
35	令和6年災 第3537号 市道東大野7号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=51m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=38㎡	土木	60日間	指名	2	追加	
36	令和6年災 第3543号外 市道輪島崎1号線外 道路災害復旧工事	輪島崎町	輪島崎1号線 舗装工:A=29㎡、排水工:L=58m 輪島崎4号線 舗装工:A=15㎡、排水工:L=29m 輪島崎15号線 舗装工:A=50㎡、排水工:L=93m、集水樹工:N=1基	土木	150日間	指名	2	追加	
37	令和6年災 第3560号 市道本江2号線外 道路災害復旧工事	三井町本江 外	本江2号線 排水工:L=19m、舗装工:A=10㎡ 小泉2号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 長沢2号線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=27.9㎡	土木	60日間	指名	2	追加	
38	令和6年災 第3564号 市道興徳寺1号線外 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	興徳寺1号線 排水工:L=45m、舗装工:A=88㎡、集水樹工:N=1基 興徳寺2号線 排水工:L=53m、擁壁工:L=53m、舗装工:A=27.9㎡	土木	120日間	一般	2	追加	
39	令和6年災 第3567号 市道興徳寺5号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	擁壁工:L=29m、排水工:L=41m、舗装工:A=37㎡	土木	150日間	指名	2	追加	
40	令和6年災 第3598号外 市道市ノ坂1号線外 道路災害復旧工事	三井町市ノ坂	市ノ坂1号線 舗装工:A=15㎡、区画線工:L=30m、排水工:L=30m 市ノ坂6号線 舗装工:A=680㎡、区画線工:L=411m、排水工:L=15m、 集水樹工:N=1基	舗装	150日間	一般	2	追加	
41	令和6年災 第6204号 市道洲衛2号線外 道路災害復旧工事	三井町洲衛	市道洲衛2号線 排水工:L=8m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=4㎡ 市道洲衛11号線 防護柵工:L=25m、舗装工:A=71㎡ (ほか)	土木	120日間	指名	2	追加	
42	令和6年災 第6222号 市道海士町1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	海士町1号線 舗装工:A=49㎡、排水工:L=98m 海士町3号線 舗装工:A=56㎡、排水工:L=110m 海士町4号線 舗装工:A=69㎡、排水工:L=132m (ほか)	土木	180日間	一般	2	追加	
43	令和6年災 第6234号外 市道曾々木1号線外 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木1号線 排水工:L=48m、舗装工:A=24㎡ 曾々木3号線 排水工:L=2m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=1㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
44	令和6年災 第6237号 市道里1号線 道路災害復旧工事	里町	復旧延長:L=36.4m、排水工:L=73m、舗装工:A=36㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
45	令和6年災 第6252号外 市道川西1号線外 道路災害復旧工事	町野町川西	川西1号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=67m、集水樹工:N=1基 川西2号線 舗装工:A=33㎡、排水工:L=64m、集水樹工:N=1基 川西3号線 復旧延長:L=187.0m、舗装工:A=655㎡、排水工:L=4m	舗装	120日間	一般	2	追加	
46	令和6年災 第6260号 市道東大野寺地線 道路災害復旧工事	町野町寺地	復旧延長:L=240.2m、車道舗装工:A=1,610㎡、 歩道舗装工:A=372㎡、排水工:L=14m、集水樹工:N=1基、 防護柵工:L=96m、縁石工:L=93m、区画線工:L=607m	舗装	150日間	一般	2	追加	
47	令和6年災 第6284号外 市道二ツ屋2号線外 道路災害復旧工事	二ツ屋町	二ツ屋2号線 排水工:L=48m、舗装工:A=48㎡、集水樹工:N=2基 宅田1号線 排水工:L=4m、舗装工:A=4㎡、集水樹工:N=1基	土木	120日間	一般	2	追加	
48	令和6年災 市道嶽登山線 単独災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:L=20.0m	土木	90日間	指名	2	追加	
49	令和6年災 第12136号 市道新保2号線外 道路災害復旧工事	三井町新保	排水工:L=60m、集水樹工:N=8基、舗装工:A=34㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
50	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工:A=753㎡、排水工:L=691m、縁石工:L=370m、 集水樹工:N=23基、擁壁工:L=54m、道路付属物工:N=22基	土木	250日間	一般	2	追加	
51	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その2	山本町	山本4号線 擁壁工:V=7㎡、排水工:L=207m、集水樹工:N=2基、 舗装工:A=106㎡ 山本8号線 排水工:L=32.4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=17㎡	土木	120日間	一般	2	追加	
52	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その3	山本町	山本7号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 山本9号線 排水工:L=50m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=31㎡ (ほか)	土木	90日間	指名	2	追加	
53	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事	長井町	長井2号線 排水工:L=48m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=25㎡ 長井3号線 排水工:L=74m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=39㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
54	令和6年災 第11447号 市道惣領1号線外 道路災害復旧工事	惣領町	惣領3号線 舗装工:A=38㎡、排水工:L=75m	土木	90日間	指名	2	追加	
55	令和6年災 第11451号 市道滝又1号線外 道路災害復旧工事	滝又町	市道滝又1号線 舗装工:A=632㎡、擁壁工:V=22㎡、排水工:L=69m、 集水樹工:N=2基 市道滝又4号線 舗装工:A=326㎡、区画線工:L=110m (ほか)	舗装	90日間	一般	2	追加	
56	令和6年災 第11458号 市道西山1号線外 道路災害復旧工事	西山町	西山11号線 舗装工:A=1㎡、排水工:L=2m、集水樹工:N=1基 西山12号線 舗装工:A=269㎡ 西山17号線 舗装工:A=50㎡	舗装	90日間	指名	2	追加	
57	令和6年災 第11461号 市道小田屋1号線外 道路災害復旧工事 その2	小田屋町	小田屋4号線 排水工:L=33m、法面工:A=40㎡、舗装工:A=32㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
58	令和6年災 第11471号 市道西脇3号線外 道路災害復旧工事	西脇町	西脇3号線 排水工:L=13.0m、舗装工:A=9.8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8.0m、舗装工:A=4.0㎡ 西脇7号線 舗装工:A=15.6㎡、縁石工:L=18.0m、排水工:L=12.0m	土木	90日間	指名	2	追加	
59	令和6年災 第11473号 市道栗蔵通線外 道路災害復旧工事	町野町栗蔵	排水工:L=111m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=69㎡	土木	90日間	一般	2	追加	

60		令和6年災 第11475号外 市道金蔵1号線外 道路災害復旧工事 その2	町野町金蔵	金蔵1号線 排水工:L=102m、擁壁工:L=42.3m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=1,490㎡、防護柵工:L=24m	土木	90日間	指名	2	追加	
61		令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	排水工:L=115m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=64㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
62		令和6年災 第11479号 市道東大野1号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野4号線 排水工:L=130m、集水樹工:N=1基、舗装工A=69㎡	土木	90日間	指名	2	追加	
1	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	土木	270日間	一般	2	変更	
2		夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	土木	60日間	指名	2	変更	
3		久手川住宅災害復旧工事	塚田町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、水路等) 基礎巾木復旧:N=1式	建築	120日間	指名	2	変更	
4		大倉住宅災害復旧工事	町野町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等) 屋根工事:N=1式、弾性タイル工事:N=1式 ほか	建築	120日間	指名	2	変更	
5		広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、土間、水路、As舗装、フェンス等)、外壁補修:N=1式	建築	270日間	一般	2	変更	
6		さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、自転車置場建替え:N=1式 ほか	建築	180日間	一般	2	変更	
7		松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、基礎補修:N=1式	建築	90日間	指名	2	変更	
8		宅田住宅災害復旧工事	宅田町	外構復旧:N=1式(As舗装、土間、水路等) 屋根工事:N=1式	建築	90日間	指名	2	変更	
9		マリタウン住宅災害復旧工事	マリタウン	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物不陸修正工:N=1式	建築	270日間	一般	2	変更	
10		横地住宅災害復旧工事	横地町	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 屋根工事:N=1式	建築	120日間	指名	2	変更	
11		合葬式墓所内公園都市災害復旧工事	久手川町	コンクリートブロック積工:A=306㎡、アスファルト舗装工:A=110㎡、舗装打替工:A=92㎡、修景舗装工:A=199㎡、カラー舗装工:A=342㎡、側溝工:L=177m ほか	土木	180日間	一般	2	追加	
12		一本松総合運動公園都市災害復旧工事	河井町	法面工:A=836㎡、吹付法面工:L=219m、アスファルト舗装工:A=109㎡、防水・左官工事:L=20.8m、とい・金属工事:N=1箇所 ほか	とび・土工	180日間	一般	2	追加	
13		鳳来山公園都市災害復旧工事	鳳至町	掘削工:V=160㎡、法面工:A=467㎡、アスファルト舗装工:A=313㎡、階段工:N=4箇所、雨水排水設備工:L=4m ほか	とび・土工	180日間	一般	2	追加	
14		輪島市災害公営住宅2工区支障工作物解体工事	町野町広江	プロパン庫解体:N=1式	解体	90日間	指名	2	追加	
15		輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	その他	90日間	指名	2	追加	
16		輪島市災害公営住宅3工区敷地測量業務	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:7点	その他	90日間	指名	2	追加	
17		輪島市災害公営住宅4工区敷地測量業務	門前町日野尾	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:10点	その他	90日間	指名	2	追加	
18		輪島市災害公営住宅5工区敷地測量業務	鳳至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	その他	90日間	指名	2	追加	
1	地域整備課	令和6年災 第6683号 市道深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=100m、土工:N=1式、ブロック積工:A=350㎡、防護柵工:L=100m	土木	180日間	一般	2		
2		令和6年災 第11533号 市道道下深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=60m、土工:N=1式、ブロック積工:A=240㎡、防護柵工:L=60m	土木	150日間	一般	2		
3		令和6年災 第6618号 普通河川河谷内川 河川災害復旧工事	門前町俊兼	施工延長:L=143m、土工:N=1式、ブロック積工:A=700㎡	土木	180日間	一般	2	追加	
4		令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事	門前町皆月	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	土木	180日間	一般	2		
5		令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧工事	門前町和田	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	土木	180日間	一般	2		
6		令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事	門前町五十洲	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	土木	150日間	一般	2		
7		令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	土木	150日間	一般	2		
8		令和6年災 第6031号 市道二又1号線外 道路災害復旧工事	門前町二又	復旧延長:L=79.2m、舗装工:A=239㎡	舗装	120日間	指名	2	追加	
9		令和6年災 第6077号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事	門前町能納屋	復旧延長:L=244.7m、舗装工:A=939㎡	舗装	120日間	指名	2	追加	
10		令和6年災 第6095号 市道上坂線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=85.2m、舗装工:A=276㎡	舗装	120日間	指名	2	追加	
11		令和6年災 第6096号 市道清土線 道路災害復旧工事	門前町清土	復旧延長:L=152.5m、舗装工:A=406㎡	舗装	120日間	指名	2	追加	
12		令和6年災 第6110号 市道赤神剣地線 道路災害復旧工事	門前町赤神	復旧延長:L=49.6m、舗装工:A=270㎡	舗装	120日間	指名	2	追加	
13		令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=50m、排水工:L=50m	土木	150日間	指名	2	追加	
14		令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検 N=16橋	その他	210日間	指名	2	追加	
15		令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 深田地区 用排水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=280m、用排水路改修工:L=280m	土木	120日間	指名	3	追加	
16		令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 黒岩地区 排水路改修工事	門前町黒岩	施工延長:L=350m、排水路改修工:L=350m	土木	120日間	指名	3	追加	
17		令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 田村地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長:L=300m、用水路改修工:L=300m	土木	120日間	指名	3	追加	
1	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	2		
2		被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	2		
3		被災避難路補修工事(名舟町)	名舟町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	2		
4		被災避難路補修工事(堀町)	堀町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	2		
5		奥能登広域圏事務組合消防本部・輪島消防署災害復旧工事(建築工事)	杉平町	庁舎復旧:N=1式、訓練塔(主塔)復旧:N=1式、訓練塔(副塔)復旧:N=1式	建築	270日間	一般	2		
1	監理課	輪島市役所本庁舎災害復旧工事(その1)	二ツ屋町	災害復旧工事:N=1式(庁舎1階トイレ・ごみ置場改修)	建築	90日間	一般	2	追加	
2		三井出張所災害復旧工事	三井町長沢	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	一般	2	追加	
5		南志見出張所災害復旧工事	里町	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	一般	2	追加	
1	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTH化整備工事	門前町江原、河井、黒島、深田地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	通信	300日間	一般	1		発注済
2		令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTH化整備工事設計監理業務	門前町江原、河井、黒島、深田地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	その他	300日間	一般	1		発注済

1	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40kℓ/日、 処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	清掃	450 日間	一般	1		発注済
2		輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事施工監理業務	宅田町	災害復旧工事施工監理:N=1式	その他	450 日間	一般	1		発注済
3		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	機械	180 日間	一般	2	変更	
4		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m <sup>3</sup> 、排水工:L=420m	土木	180 日間	一般	1		発注済
5		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工:A=530㎡、 遮水シート張替工:A=220㎡	とび・土工	180 日間	一般	2	変更	
		<del>輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設ポンプ復旧工事</del>	<del>美谷町</del>	<del>汚泥供給ポンプ取替工:N=1式、消火栓ポンプユニット:N=1式</del>	<del>機械</del>	<del>180 日間</del>	<del>一般</del>	<del>4</del>	<del>取消</del>	
6		輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	機械	180 日間	一般	2		
7		光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	解体	270 日間	指名	1		発注済
8		皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	解体	270 日間	一般	2	変更	
9		門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	解体	270 日間	一般	1		発注済
10		旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	解体	270 日間	一般	1		発注済
11	旧国民宿舎能登つるぎ荘 解体工事	門前町鯛地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舍等))	解体	270 日間	一般	2	変更		
1	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	建築	180 日間	一般	1		発注済
2		大屋児童クラブ災害復旧工事	小伊勢町	外構工事、内装工事	建築	30 日間	随契	2		
3		(仮称) 統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式、実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	その他	250 日間	随契	2	追加	
4		輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	建築	120 日間	一般	3		
5		輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事	河井町	外構工事、内装工事、建具工事	建築	120 日間	一般	3		
6		河原田保育所災害復旧工事	東中尾町	外構工事、内装工事、建物水平調整	建築	120 日間	一般	3	追加	
1	漆器商工課	輪島塗仮設工房外構工事	杉平町	仮設工房敷地のアスファルト舗装、側溝整備、フェンス設置	舗装	60 日間	指名	2		
2		臨空産業団地測量業務	三井町三洲穂	用地測量:A=68,000㎡、 3級基準点測量:N=5点、4級基準点測量:N=45点	その他	60 日間	指名	2	変更	
3		輪島塗会館災害復旧工事	河井町	建物災害復旧工事:N=1式	建築	200 日間	一般	2	追加	
4		輪島工房長屋災害復旧工事	河井町	建物災害復旧工事:N=1式	建築	200 日間	一般	2	追加	
5		総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事	門前町走出	仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置	建築	60 日間	指名	2	追加	
1	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	土木	90 日間	指名	2		
2		マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その1)	マリントウン	キリコ会館建物復旧工事:N=1式	建築	270 日間	一般	2		
3		マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その2)	マリントウン	キリコ会館周辺道路災害復旧工事:N=1式	土木	180 日間	一般	3		
4		輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	ふらっと訪夢建物復旧工事:N=1式	建築	90 日間	指名	3		
1	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	解体	120 日間	一般	2	変更	
1	市立輪島病院	市立輪島病院医師住宅新築工事	山岸町	鉄骨造2階建:A=578㎡	建築	330 日間	一般	1		
2		市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	管	300 日間	一般	1		
1	教育総務課	(仮称) 西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	その他	120 日間	指名	1		発注済
2		(仮称) 西部地区義務教育学校建設工事基本実施業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	その他	240 日間	指名	2	追加	
3		(仮称) 西部地区義務教育学校地質調査業務	門前町清水	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	3	追加	
4		(仮称) 中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	その他	120 日間	指名	1		発注済
5		(仮称) 中央地区6小学校建設工事实施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	その他	240 日間	指名	2	追加	
6		(仮称) 中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	その他	120 日間	指名	2	変更	
7		(仮称) 中央地区6小学校地質調査業務	河井町	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	3	追加	
8		門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	建築	300 日間	一般	2	変更	
9		門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	土木	300 日間	一般	2	変更	
10		門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	とび・土工	300 日間	一般	2	変更	
11		鳳至小学校解体工事	鳳至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、 屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79㎡(ほか)	建築	120 日間	一般	1		発注済
12		三井小学校解体工事	三井町興徳寺	校舎棟:(S造)2,000㎡、 屋内体育館:(S造)657㎡、ポンプ棟:(CB造)79㎡	建築	120 日間	一般	1		発注済
13		町野小学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	建築	300 日間	一般	2		
14		東陽中学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	建築	250 日間	一般	2		
15		東陽中学校災害復旧工事(調理場)	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(調理場)	建築	90 日間	一般	2	追加	
16		輪島中学校災害復旧工事	河井町	災害復旧工事:N=1式(校舎、全天候広場、外構)	建築	360 日間	一般	2	追加	
17		(仮称) 東部地区義務教育学校改修工事实施設計業務	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	その他	120 日間	指名	2	追加	
18		河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事实施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973㎡	その他	120 日間	指名	2	追加	

19		鶴巣小学校復旧工事実施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造):894㎡	その他	120日間	指名	2	追加	
20		大屋小学校復旧工事実施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817㎡	その他	120日間	指名	2	追加	
21		門前東小学校解体工事実施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造):1,170㎡	その他	120日間	指名	2	追加	
22		門前西小学校解体工事実施設計業務	門前町道下	校舎棟(3階RC造):2,054㎡、屋内運動場(1階RC造):746㎡	その他	120日間	指名	2	追加	
1	生涯学習課	輪島市門前野球場防球ネット復旧工事	門前町清水	支柱撤去・復旧:N=3本、防球ネット撤去・復旧:N=100.5m	建築	120日間	一般	2	追加	
1	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	一般	2		
2		輪島市櫛比の庄禪の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	一般	2		
3		輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事:N=1式	建築	120日間	一般	2		
1	上下水道局	令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原	外 管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	土木	180日間	一般	2	変更	
2		令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清	外 管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	土木	180日間	一般	2	変更	
3		令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	三井町洲衛	管渠復旧延長:L=960m、人孔復旧:N=14箇所、 配水管φ50~150布設替:L=1,200m、仮設配水管:L=1,850m	土木	180日間	一般	2	変更	
4		令和7年度(美谷地区)農業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	美谷町	処理場復旧:N=1式、舗装本復旧:A=200㎡	管	90日間	一般	2	追加	
5		令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月	外 管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	土木	270日間	一般	2	追加	
6		令和7年度(皆月地区)漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月	外 舗装本復旧:A=820㎡	舗装	90日間	一般	2	追加	
7		令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6804 令和7年度6災 6804 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	河井町	外 管渠復旧延長:L=1,546m、人孔復旧:N=34基、 配水管布設替:L=603.1m	土木	180日間	一般	2	変更	
8		令和7年度6災 輪島市下水道事業(門前処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6836・6837	門前町走出	外 管渠復旧延長:L=3,070m	土木	180日間	一般	2		
9		令和7年度 浄化槽災害復旧工事(特別養護老人ホームみやび)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	管	180日間	一般	2		
10		令和7年度 浄化槽災害復旧工事(町野スポーツ施設トイレ)	町野町東大野	浄化槽(50人槽):N=1基	管	180日間	一般	2		
11		令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市	外 遠方監視装置整備 N=11箇所	通信	180日間	一般	3		
12		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配027号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=164.0m	土木	240日間	一般	2	追加	
13		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配001、002号)	門前町能納屋	配水管(φ250)復旧工事:L=231.0m 配水管(φ250)復旧工事:L=94.0m	土木	240日間	一般	2	追加	
14		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(門配107、111号)	門前町走出	配水管(φ100)復旧工事:L=9.0m 配水管(φ150)復旧工事:L=99.0m	土木	240日間	一般	2	追加	
15		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配062、069、070号)	町野町川西	配水管(φ200)復旧工事:L=315.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=25.0m	土木	240日間	一般	2	追加	