

令和7年度 輪島市工事等の発注予定

R8.3.6 現在

NO.	担当課	工事・業務名	場所	工事・業務内容	工種	工期	発注方法	時期 (四半期)	備考1	備考2
1	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港/曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	その他	330 日間	指名	1		発注済
2		令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	その他	330 日間	指名	1		発注済
3		令和7年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事その1	光浦町 外	土捨工:V=3,100㎡(光浦漁港:1,600㎡、鶴入漁港:1,500㎡)	土木	180 日間	一般	4	変更	
4		令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	その他	120 日間	一般	3		発注済
5		令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	その他	120 日間	指名	2		発注済
6		令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	その他	120 日間	一般	3		発注済
7		令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	その他	120 日間	一般	3		発注済
8		令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	その他	120 日間	指名	2		発注済
9		令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務	尊利地町 外	現地測量:A=0.103km2、路線測量:L=2.12km	その他	120 日間	指名	2		発注済
10		令和7年度 令和6年災 横地地区 施設災害復旧測量業務	横地町	現地測量:A=0.4km2、路線測量:L=0.4km	その他	120 日間	指名	2		発注済
11		令和7年度 令和6年災 三井町地区 農地・施設災害復旧測量業務	三井町 外	現地測量:A=0.36km2、路線測量:L=6.9km	その他	120 日間	一般	3		発注済
12		令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務 その2	西山町 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=0.79km	その他	120 日間	一般	3		発注済
13		令和7年度 令和6年災 鶴巣地区 農地・施設災害復旧測量業務	稲舟町 外	路線測量:L=6.7km	その他	120 日間	一般	3		発注済
14		令和7年度 令和6年災 町野地区 農地・施設災害復旧測量業務	町野町金蔵 外	現地測量:A=0.63km2、路線測量:L=31.21km	その他	120 日間	一般	3		発注済
15		令和7年度 令和6年災 河原田地区 農地・施設災害復旧測量業務	石休場町 外	現地測量:A=0.46km2、路線測量:L=11.1km	その他	120 日間	一般	3		発注済
16		令和7年度 令和6年災 大屋地区 農地・施設災害復旧測量業務	小伊勢町 外	現地測量:A=1.42km2、路線測量:L=16.0km	その他	120 日間	一般	3		発注済
17		令和7年度 令和6年災 西保地区 農地・施設災害復旧測量業務	下山町 外	現地測量:A=0.41km2、路線測量:L=5.4km	その他	120 日間	一般	3		発注済
18		令和7年度 令和6年災 阿岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町中田 外	現地測量:A=0.17km2、路線測量:L=4.43km	その他	120 日間	一般	3		発注済
19		令和7年度 令和6年災 諸岡地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町道下 外	現地測量:A=0.23km2、路線測量:L=4.63km	その他	120 日間	一般	3		発注済
20		令和7年度 令和6年災 仁岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町黒岩 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=4.63km	その他	120 日間	一般	3		発注済
21		令和7年度 令和6年災 本郷地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町二又川 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=2.06km	その他	120 日間	一般	3		発注済
22		令和7年度 令和6年災 門前地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町清水 外	現地測量:A=0.38km2、路線測量:L=11.3km	その他	120 日間	一般	3		発注済
23		令和7年度 令和6年災 浦上地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町浦上 外	現地測量:A=0.68km2、路線測量:L=5.55km	その他	120 日間	一般	3		発注済
24		令和7年度 令和6年災 七浦地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町矢徳 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=1.56km	その他	120 日間	一般	3		発注済
25		令和7年度 林道橋梁定期点検業務	美谷町 外	橋梁点検:N=2橋	その他	120 日間	指名	2		発注済
26	令和7年度 経営管理権集積計画作成業務	門前町浦上 外	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	その他	180 日間	指名	2		発注済	
27	令和7年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	その他	180 日間	指名	4			
28	ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	建築	270 日間	一般	3		発注済	
29	令和6年災 道下地区 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=200m	土木	180 日間	一般	4			
30	令和6年災 宅田地区 農業用施設災害復旧工事	宅田町	復旧延長:L=300m、排水路布設:L=300m	土木	180 日間	一般	4			
31	令和7年度 令和6年災 和田地区 取水施設災害復旧工事	門前町和田	小型水門製作・据付工:N=1基、管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	土木	120 日間	一般	4			
32	令和7年度 令和6年災 麦生野地区 取水施設災害復旧工事	町野町麦生野	小型水門製作・据付工:N=1基、管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	土木	120 日間	指名	2		発注済	
33	令和7年度 令和6年災 鈴屋地区 農地・農業用施設災害復旧工事	町野町鈴屋	ほ場整備工:A=0.14ha、管水路工:L=165m、舗装工:A=578㎡	土木	180 日間	指名	3		発注済	
34	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 瑞穂第3地区 用水路改修工事	町野町川西	施工延長:L=539.0m、アスファルト舗装工:A=2,149㎡	舗装	120 日間	一般	3		発注済	
35	市単荒地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
36	市単荒地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=175㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
37	市単荒地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法枠工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
38	市単荒地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	とび・土工	120 日間	指名	3		発注済	
39	市単荒地復旧工事(名舟町)	名舟町	土工:N=1式、法面保護工:A=400㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
40	市単荒地復旧工事(輪島崎町)	輪島崎町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
41	市単荒地復旧工事(熊野町)	熊野町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
42	市単荒地復旧工事(杉平町)	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
43	市単荒地復旧工事(町野町井面)	町野町井面	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	120 日間	指名	2		発注済	
44	市単荒地復旧工事(門前町勝田)	門前町勝田	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	90 日間	指名	2		発注済	
45	市単荒地復旧工事(門前町鬼屋)	門前町鬼屋	土工:N=1式、土留工:L=15m、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90 日間	指名	4			
46	市単荒地復旧工事(下黒川町)	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	とび・土工	90 日間	指名	4			

47		市単荒地復旧工事（町野町徳成谷内）	町野町徳成谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
48		市単荒地復旧工事（石休場町）	石休場町	土工:N=1式、法面保護工:A=250㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
49		市単荒地復旧工事（町野町金蔵）	町野町金蔵	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	3		発注済
50		市単荒地復旧工事（門前町中谷内その2）	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
51		市単荒地復旧工事（山本町その2）	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法砕工)	とび・土工	90日間	指名	4		
52		市単荒地復旧工事（三井町小泉）	三井町小泉	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
53		市単荒地復旧工事（下黒川町その2）	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
54		市単荒地復旧工事（山本町その3）	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
55		市単荒地復旧工事（別所谷町）	別所谷町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4		
56		市単荒地復旧工事（町野町真久）	町野町真久	土工:N=1式、法面保護工:A=250㎡(植生マット工)	とび・土工	90日間	指名	4	変更	
57		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 杉平町地区	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法砕工)、土留工:L=28m	とび・土工	180日間	一般	1		発注済
58		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 上山町地区	上山町	土工:N=1式、土留工:L=20m、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	3		発注済
59		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町俊兼地区	門前町俊兼	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	3		発注済
60		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町浦上（知気女）地区	門前町浦上	土工:N=1式、土留工:L=35m、法面保護工:A=350㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	3		発注済
61		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 下黒川町地区	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=500㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	3		発注済
62		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 渋田町地区	渋田町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	4		発注済
63		令和7年度（6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧工事 小伊勢町地区	小伊勢町	土工:N=1式、土留工:L=10m、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	とび・土工	180日間	一般	4		発注済
64		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 町野町佐野地区	町野町佐野	土工:N=1式、法面保護工:A=150㎡(法砕工)	とび・土工	120日間	指名	4		
65		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 二俣町地区	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法砕工)、水路工:L=32m	とび・土工	180日間	一般	4	変更	
		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 二俣町地区 その2	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法砕工)	とび・土工	120日間	一般	4	取消	
		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 二俣町地区 その3	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	4	取消	
66		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	4		
67		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	4		
68		令和7年度（6年発生）林地崩壊防止工事 二勢町地区	二勢町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法砕工)	とび・土工	180日間	一般	4		
69		令和7年度（6年発生）林道美谷線（1号箇所）災害復旧工事	美谷町	掘削工:V=2,300㎡、法面整形工:A=1,900㎡、 アスファルト舗装工:A=50㎡、法面保護工:A=1,800㎡	とび・土工	120日間	一般	3		発注済
		令和7年度（6年発生）林道サビヤ線（6号箇所）災害復旧工事	門前町	土工:V=1,500㎡、法面整形工:A=200㎡、 法面保護工:A=200㎡、アスファルト舗装工:A=300㎡、 補強土留工:A=300㎡	土木	150日間	一般	4	取消	
70		令和7年度（令和7年発生）林道猿山2号線 災害復旧工事	門前町和田 外	掘削工:V=14㎡、路盤工:A=3㎡、 コンクリートブロック積工:L=6m、アスファルト舗装工:A=3㎡、 構造物撤去工:V=0.2㎡	土木	90日間	随契	4	追加	
71		令和7年度（令和7年発生）林道和尻線 災害復旧工事	門前町赤神	掘削工:V=16㎡、盛土工:V=3㎡、路盤工:A=4.5㎡、 法面整形工:A=167.7㎡、法面保護工:A=180.1㎡、 盛土内排水施設工:L=12m、アスファルト舗装工:A=5.2㎡ ほか	土木	90日間	指名	4	追加	
72		令和7年度（令和7年発生）林道杉平線 災害復旧工事	杉平町	掘削工:V=16㎡、盛土工:V=3㎡、路盤工:A=4.5㎡、 コンクリートブロック積工:L=9m、コンクリート舗装工:A=4.5㎡、 構造物撤去工:V=0.9㎡	土木	90日間	指名	4	追加	
73		令和7年度（7年発生）林地崩壊防止事業 町野町徳成谷内地区 測量調査設計業務	町野町徳成谷内	山腹工測量:A=0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	その他	120日間	一般	4	追加	
74		令和7年度（7年発生）林地崩壊防止事業 門前町猿橋地区 測量調査設計業務	門前町猿橋	山腹工測量:A=0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	その他	120日間	一般	4	追加	
75		令和7年度（7年発生）林地崩壊防止事業 三井町長沢地区 測量調査設計業務	三井町長沢	山腹工測量:A=0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	その他	120日間	一般	4	追加	
1	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、 下層路盤工:A=1,000㎡	土木	120日間	一般	1		発注済
2		令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	舗装	90日間	一般	4	変更	発注済
3		令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	とび・土工	90日間	指名	1		発注済
4		令和7年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 古田上野地区	三井町中	施工延長:L=33.0m、法面整形工:A=930㎡、ラス張り工:A=930㎡	とび・土工	120日間	一般	4	追加	
5		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 矢田地区	河井町	施工延長:L=29.3m、崩土除去工:V=8㎡、吹付砕工:A=556.0㎡、 地下水排除工:L=10.8m、排水工:L=52.0m ほか	とび・土工	150日間	一般	3		発注済
6		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務（宅田2号地区）	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	その他	150日間	指名	1		発注済
7		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務（松尾地区）	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、横断測量:L=10m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	その他	150日間	指名	1		発注済
8		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務（市ノ坂7号地区）	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	その他	150日間	指名	1		発注済
9		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 松尾地区	三井町仁行	【その1】重力式擁壁工:V=170㎡、落石防護柵工:L=27m ほか 【その2】法面整形工:A=50㎡、大型ブロック積工:A=75㎡、 コンクリートブロック積工:A=30㎡、排水工:L=20m ほか	土木	210日間	一般	4	追加	
10		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 山是清地区	門前町山是清	重力式擁壁工:V=110㎡、落石防護柵工:L=20m、 法面整形工:A=150㎡、植生基材吹付工:A=180㎡、 排水工:L=30m、土工:V=300㎡ ほか	土木	180日間	一般	4	追加	
11		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 釜屋谷1号地区	釜屋谷町	法面整形工:A=450㎡、ラス張り工:A=235㎡、 吹付砕工:A=300㎡、植生基材吹付工:A=325㎡、 排水工:L=90m、土工:V=270㎡ ほか	とび・土工	210日間	一般	4	追加	
12		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 四位地区	門前町四位	ラス張り工:A=421㎡、吹付砕工:A=470㎡、鉄筋挿入工:L=270m、 植生基材吹付工:A=230㎡、排水工:L=50m、As舗装工:A=35㎡、 土工:V=30㎡、L型擁壁工:L=8m ほか	とび・土工	180日間	一般	4	追加	
13		令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	その他	120日間	指名	4		
14		令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	その他	150日間	指名	3		発注済
15		令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	その他	150日間	指名	3		発注済
16		令和7年度 河原田地区 浸水対策基本計画業務	宅田町 外	調査業務:N=1式(浸水対策検討)	その他	180日間	指名	3		発注済

17	令和6年災 市道鳳至町河井町線 いろは橋 橋梁災害復旧詳細設計業務 その2	河井町	橋梁予備設計:N=1式、橋梁詳細設計:N=1式、既設橋詳細設計:N=1式、 景観検討:N=1式、道路詳細設計:N=1式	その他	180日間	指名	3		発注済
18	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付法砕工:A=220㎡、仮設工:L=40m	とび・土工	180日間	一般	4		発注済
19	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田地区	宅田町	【宅田1号】/【宅田2号】/【宅田2号②】 土工:N=1式、大型ブロック積工:A=130㎡、法枠工:A=450㎡、 集水樹工:N=3基、高強度ネット張工:A=130㎡、鉄筋挿入工:N=330本 ほか	とび・土工	360日間	一般	4		発注済
20	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、法枠工:A=970㎡、鉄筋挿入工:N=523本、 排水工:L=110m、集水樹工:N=3基、管理用階段工(Co):N=1式 ほか	とび・土工	210日間	一般	4		発注済
21	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	【房田谷内】/【房田谷内②】 土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=1,471㎡、鉄筋挿入工:N=523本 ほか 土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=1,316㎡、鉄筋挿入工:N=477本 ほか	とび・土工	360日間	一般	4		発注済
22	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、ノンフレーム工:A=600㎡、鉄筋挿入工:A=176本、 植生基材吹付工:A=45㎡、ロックネット工:A=500㎡	とび・土工	240日間	一般	4		発注済
23	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、法枠工:A=330㎡、待受擁壁工(H=2m):L=65m、 落石防護柵工(H=1.5m):L=65m、植生マット工:A=2,370㎡ ほか	とび・土工	240日間	一般	4		発注済
24	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	【徳成2号】/【徳成本】 土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=771㎡、鉄筋挿入工:N=68本 ほか 土工:N=1式、大型ブロック積工:A=130㎡、アンカー工:N=24本 ほか	とび・土工	360日間	一般	4		発注済
25	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、法枠工:A=745㎡、鉄筋挿入工:N=523本、 排水工:L=75m、集水樹工:N=3基、仮設防護柵工:L=32m ほか	とび・土工	180日間	一般	4		発注済
26	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工:N=1式、ブロック積工:A=62㎡、石積工:A=3㎡、 階段工(Co):A=7㎡、転落防止柵工:L=11m	土木	150日間	一般	4		発注済
27	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=1,600㎡、 モルタル吹付工:A=500㎡、鉄筋挿入工:N=212本、 排水工:L=115m、集水樹工:N=4基、転落防止柵工:L=73m ほか	とび・土工	240日間	一般	4		発注済
28	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工:N=1式、ブロック積工:A=59㎡、石積工:A=7㎡、 重力式擁壁工:L=3m、転落防止柵工:L=21m、集水樹工:N=4基	土木	150日間	一般	4		発注済
29	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務 (中江川地区)	石休場町	現地測量:A=0.003km2、路線測量:L=0.20km、用地測量:A=0.4万㎡、 機械ボーリング:L=10m(N=1本)、簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、 場所打ち法枠詳細設計:N=1式	その他	180日間	指名	4	追加	
30	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務 (三井長沢地区)	三井町長沢	現地測量:A=0.006km2、路線測量:L=0.20km、用地測量:A=0.7万㎡、 機械ボーリング:L=10m(N=1本)、簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、 場所打ち法枠詳細設計:N=1式、待受擁壁詳細設計:N=1式	その他	180日間	指名	4	追加	
	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=6m、仮設工:L=20m	とび・土工	160日間	一般	4	取消	
	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:N=40m、仮設工:L=35m	とび・土工	210日間	一般	4	取消	
	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:A=130㎡、水路工:L=35m、落石防護柵工:L=95m、仮設工:L=15m	とび・土工	160日間	一般	4	取消	
	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 劔地区	門前町劔地	土工:N=1式、吹付法砕工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	とび・土工	160日間	一般	4	取消	
31	令和6年災 第3159号外 市道杉平3号線外 道路災害復旧工事	杉平町	杉平3号線 排水工:L=53m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=26㎡ 杉平4号線 排水工:L=35m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=22㎡ 杉平6号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=11㎡ ほか	土木	120日間	一般	4		
32	令和6年災 第3498号外 市道石浦2号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	石浦2号線 排水工:L=20m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=10㎡ 石浦3号線 排水工:L=60m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=33㎡ 石浦1号線 排水工:L=120m、擁壁工:N=1式、防護柵工:L=9m ほか	土木	120日間	一般	4		発注済
33	令和6年災 第3506号外 市道寺山岸1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	寺山岸1号線 排水工:L=169m、舗装工:A=224㎡ 寺山岸4号線 排水工:L=94m、舗装工:A=47㎡ 寺山岸5号線 排水工:L=93m、舗装工:A=47㎡	土木	120日間	一般	4		発注済
	令和6年災 第3527号外 市道山岸3号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸3号線 排水工:L=11m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=24㎡、 擁壁工:A=29㎡、ほか 山岸4号線 排水工:L=20m、舗装工:A=17㎡、擁壁工:A=8㎡	土木	120日間	一般	4	取消	
	令和6年災 第3537号 市道東大野7号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=51m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=38㎡	土木	60日間	指名	4	取消	
34	令和6年災 第3543号外 市道輪島崎1号線外 道路災害復旧工事	輪島崎町	輪島崎1号線 排水工:L=58m、舗装工:A=29㎡ 輪島崎3号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 輪島崎4号線 排水工:L=29m、舗装工:A=15㎡ ほか	土木	150日間	一般	4		発注済
	令和6年災 第3560号 市道本江2号線外 道路災害復旧工事	三井町本江外	本江2号線 排水工:L=19m、舗装工:A=10㎡ 小泉2号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 長沢2号線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=27.9㎡	土木	60日間	指名	4	取消	
35	令和6年災 第3561号外 市道小泉2号線外 道路災害復旧工事	三井町小泉	小泉2号線 舗装工:A=160㎡、排水工:L=10m 小泉1号線 舗装工:A=177㎡、緑石工:L=47m 小泉3号線 舗装工:A=1,270㎡、排水工:L=6m、集水樹工:N=3基	舗装	120日間	一般	4		発注済
36	令和6年災 第6224号外 市道海士町3号線外 道路災害復旧工事	海士町	海士町3号線 排水工:L=110m、舗装工:56㎡ 海士町5号線 排水工:L=132m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=70㎡ 海士町6号線 外2路線 排水工、舗装工	土木	180日間	一般	3		発注済
37	令和6年災 第6229号 市道金蔵3号線 道路災害復旧工事	町野町金蔵	舗装工:A=352㎡、排水工:L=14m	舗装	90日間	指名	3		発注済
38	令和6年災 第6233号 市道敷戸4号線 道路災害復旧工事	町野町敷戸	舗装工:A=211㎡、排水工:L=7m	舗装	90日間	指名	3		発注済
39	令和6年災 第6234号外 市道曾々木1号線外 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木1号線 舗装工:A=334㎡、排水工:L=48m 曾々木3号線 舗装工:A=340㎡	舗装	90日間	一般	4		発注済
	令和6年災 第6237号外 市道里1号線外 道路災害復旧工事	里町	里1号線 舗装工:A=88㎡、排水工:L=73m 里4号線 舗装工:A=254㎡、排水工:L=18m、擁壁工:L=32m	舗装	120日間	一般	4	取消	
40	令和6年災 第6241号外 市道栗蔵9号線外 道路災害復旧工事	町野町栗蔵	栗蔵9号線 舗装工:A=260㎡、排水工:N=18枚 栗蔵10号線 舗装工:A=326㎡	舗装	90日間	指名	4		発注済
41	令和6年災 第6243号外 市道時国7号線外 道路災害復旧工事	町野町西時国	時国7号線 舗装工:A=260㎡ 時国9号線 舗装工:A=307㎡、排水工:L=42m 時国10号線 舗装工:A=400㎡	舗装	120日間	一般	4		発注済
42	令和6年災 第6246号 市道徳成4号線外 道路災害復旧工事	町野町徳成	徳成4号線 舗装工:A=1,260㎡、排水工:L=22m 徳成6号線 舗装工:A=110㎡	舗装	120日間	一般	3		発注済
43	令和6年災 第6252号外 市道川西1号線外 道路災害復旧工事	町野町川西	川西1号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=67m、集水樹工:N=1基 川西2号線 舗装工:A=33㎡、排水工:L=64m、集水樹工:N=1基 川西3号線 復旧延長:L=187.0m、舗装工:A=655㎡、排水工:L=4m	舗装	120日間	一般	3		発注済
44	令和6年災 第6262号 市道臨空1号線外 道路災害復旧工事	三井町洲衛	排水工:L=60m、舗装工:A=48㎡	土木	90日間	随契	3		発注済
45	令和6年災 第6269号外 市道宮川4号線外 道路災害復旧工事	杉平町外	宮川1号線 排水工:L=105m、舗装工:53㎡ 宮川4号線 排水工:L=82m、舗装工:A=43㎡ 宮川5号線 排水工:L=87m、舗装工:A=44㎡ ほか	土木	180日間	一般	3		発注済
46	令和6年災 第6284号外 市道二ツ屋2号線外 道路災害復旧工事	二ツ屋町	二ツ屋2号線 排水工:L=48m、舗装工:A=48㎡、集水樹工:N=2基 宅田1号線 排水工:L=4m、舗装工:A=4㎡、集水樹工:N=1基	土木	120日間	一般	2		発注済
47	令和6年災 第6312号 市道城兼1号線外 道路災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=1,230m 排水工:L=1,100m、集水樹工:N=4基、擁壁工:L=52m、 防護柵工:L=20m、舗装工:A=430㎡	土木	120日間	一般	4		発注済
48	令和6年災 第6598号外 市道市ノ坂1号線外 道路災害復旧工事	三井町市ノ坂	市ノ坂1号線 舗装工:A=699㎡、排水工:L=30m 市ノ坂6号線 舗装工:A=656㎡、排水工:L=15m、集水樹工:N=1基 市ノ坂12号線 舗装工:A=697㎡	舗装	150日間	一般	4		発注済
49	令和6年災 第6935号 市道房田5号線 道路災害復旧工事	房田町	排水工:L=42m、舗装工:A=96㎡	土木	90日間	指名	4		発注済
50	令和6年災 第6949号 市道内屋3号線 道路災害復旧工事	三井町内屋	舗装工:A=387㎡	舗装	90日間	指名	3		発注済
51	令和6年災 第6950号 市道鶴入1号線 道路災害復旧工事	鶴入町	舗装工:A=245㎡、排水工:L=6m	舗装	90日間	指名	3		発注済
52	令和6年災 第6973号 市道鳳至町海士本町線 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=292m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=157㎡	土木	120日間	一般	4		発注済
53	令和6年災 市道嶽登山線 単独災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:L=20.0m	土木	90日間	指名	2		発注済
54	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事 その1	町野町大川	排水工:L=244m、緑石工:L=21m、擁壁工:L=54m、 集水樹工:N=5基、舗装工:A=217㎡	土木	250日間	一般	3		発注済
55	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事 その2	町野町大川	排水工:L=447m、緑石工:L=348m、集水樹工:N=18基、 舗装工:A=567㎡、道路附属物工:N=18本	土木	250日間	一般	3		発注済
56	令和6年災 第11416号 市道水守房田線 道路災害復旧工事	水守町	土工(掘削工):V=1,550㎡、吹付法砕工:A=434㎡、 排水工:L=34m、大型土のう撤去:N=75袋	とび・土工	120日間	一般	4		発注済

57	令和6年災 第11419号 市道白米名舟線外 道路災害復旧工事	白米町 外	大型ブロック積工:A=449㎡、吹付枠工:A=232㎡、防護柵工:L=99m、排水工:L=217m、舗装工:A=173㎡	土木	120日間	一般	4	変更	
58	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その2	山本町	山本4号線 擁壁工:V=7㎡、排水工:L=207m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=106㎡ 山本8号線 排水工:L=32.4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=17㎡	土木	120日間	一般	4		発注済
59	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その3	山本町	山本7号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 山本9号線 排水工:L=50m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=31㎡ (ほか)	土木	90日間	指名	4		発注済
60	令和6年災 第11440号 市道縄又1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又11号線 舗装工:A=720㎡、排水工:L=8m	舗装	90日間	一般	3		発注済
61	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事	長井町	長井2号線 排水工:L=48m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=25㎡ 長井3号線 排水工:L=74m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=39㎡	土木	90日間	指名	4		発注済
62	令和6年災 第11446号 市道深見1号線外 道路災害復旧工事	深見町	深見3号線 舗装工:A=1,620㎡、排水工:L=51m、擁壁工:A=32㎡ (ほか) 深見4号線 舗装工:A=442㎡、排水工:L=70m、集水樹工:N=1基 深見5号線 舗装工:A=769㎡、アスカーブ工:L=30m (ほか)	舗装	120日間	一般	4		発注済
63	令和6年災 第11447号 市道惣領1号線外 道路災害復旧工事	惣領町	惣領3号線 舗装工:A=1,950㎡、排水工:L=75m 惣領5号線 舗装工:A=772㎡、排水工:L=82m、擁壁工:L=14.3m 惣領6号線 舗装工:A=145㎡、擁壁工:L=31m (ほか)	舗装	180日間	一般	4		発注済
64	令和6年災 第11451号 市道滝又1号線外 道路災害復旧工事	滝又町	滝又1号線 舗装工:A=632㎡、擁壁工:V=22㎡、排水工:L=69m、集水樹工:N=2基 滝又4号線 舗装工:A=326㎡、区画線工:L=110m (ほか)	舗装	90日間	一般	3		発注済
65	令和6年災 第11458号 市道西山1号線外 道路災害復旧工事	西山町	西山11号線 舗装工:A=529㎡、排水工:L=2m、集水樹工:N=1基 (ほか) 西山12号線 舗装工:A=269㎡、上層路盤工:A=262㎡ (ほか)	舗装	90日間	一般	4		発注済
66	令和6年災 第11460号 市道里5号線外 道路災害復旧工事	里町	里5号線 舗装工:A=496㎡、排水工:L=5m 里6号線 舗装工:A=76㎡、排水工:L=2m 里14号線 舗装工:A=165㎡、上層路盤工:A=161㎡ (ほか)	舗装	90日間	一般	3		発注済
67	令和6年災 第11461号 市道小田屋1号線外 道路災害復旧工事 その2	小田屋町	舗装工:A=670㎡、排水工:L=33m、区画線工:L=300m	舗装	120日間	指名	4		発注済
	令和6年災 第11473号 市道栗藤通線外 道路災害復旧工事	町野町栗藤	排水工:L=111m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=69㎡	土木	90日間	一般	4	取消	
68	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	排水工:L=60m、舗装工:A=986㎡	舗装	90日間	一般	4	変更	
69	令和6年災 第12106号 市道中2号線外 道路災害復旧工事	三井町中	復旧延長:L=257.8m、舗装工:A=980.0㎡	舗装	120日間	一般	4		発注済
70	令和6年災 第12113号 市道駅前大平線 道路災害復旧工事	河井町	土工:N=1式、法面工:A=270㎡、鋼管杭工:N=113本、アンカー工:N=112本、擁壁工:L=18m、排水構造物工:L=418m、安全施設工:L=220m、舗装工:A=2,030㎡	土木	840日間	一般	3		発注済
71	令和6年災 第12122号 市道気勝平1号線外 道路災害復旧工事	気勝平町	気勝平1号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=664m、防護柵工:L=32m 気勝平2号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=541m 気勝平3号線 外路線 排水工	土木	210日間	一般	4		発注済
72	令和6年災 第12132号 市道稲荷平成線 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=55m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=35㎡、縁石工:L=121m	土木	120日間	指名	4		
73	令和6年災 第12136号 市道新保2号線外 道路災害復旧工事	三井町新保	舗装工:A=1,700㎡、排水工:L=60m、集水樹工:N=8基、雑工(すりつけ工):A=230㎡	舗装	120日間	一般	3		発注済
74	令和6年災 第12138号 市道小伊勢二ツ屋線外 道路災害復旧工事	小伊勢町	小伊勢二ツ屋線 排水工:L=175m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=255㎡ (ほか) 二ツ屋1号線 排水工:L=284m、集水樹工:N=7基、舗装工:A=173㎡ 二ツ屋2号線 排水工:L=235m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=125㎡ 外3路線	土木	120日間	一般	4		発注済
75	令和6年災 第12139号 市道矢田ヶ谷内線外 道路災害復旧工事	河井町	春日1号線 排水工:L=116m、舗装工:A=58㎡ 春日2号線 排水工:L=541m、舗装工:A=19㎡ 駅前1号線外 排水工:L=152m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=82㎡	土木	120日間	随契	4	変更	
76	令和6年災 第9814号 市道敷戸東大野線 内浦新橋 橋梁災害復旧工事	町野町東大野	復旧延長:L=9.3m 橋台補修工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	120日間	指名	4		発注済
	令和6年災 第10418号 市道昭南線 昭南橋 橋梁災害復旧工事	堀町	下部工補修工:N=1式、上部工補修工:N=1式、胸壁打替工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式	土木	120日間	一般	4	取消	
	令和6年災 第11461号外 市道市ノ坂洲衛線外 道路災害復旧工事(橋梁)	三井町市ノ坂外	戻田橋 下部工補修工:N=1式 中江川下橋 地盤補修工:N=1式、防護柵工:N=1式 美谷橋 地盤補修工:N=1式、防護柵復旧工:N=1式、外4橋	土木	120日間	一般	4	取消	
77	令和6年災 第11311号 普通河川 七見川 河川災害復旧工事	光浦町	復旧延長:L=366m、崩土除去工:V=1,300㎡、流木除去工:W=264t、工事用道路工(敷鉄板):L=650m	土木	180日間	一般	3		発注済
78	令和6年災 第11320号外 普通河川 菅野川外 河川災害復旧工事	滝又町 外	復旧延長:L=445m、崩土除去工:V=4,600㎡、流木除去工:W=199t、工事用道路工(敷鉄板):L=280m	土木	180日間	一般	3		発注済
79	令和6年災 第11326号 普通河川 神田川 河川災害復旧工事	石休場町	復旧延長:L=536m、崩土除去工:V=5,700㎡、流木除去工:W=418t、工事用道路工(敷鉄板):L=150m	土木	180日間	一般	3		発注済
80	令和6年災 第11337号 普通河川 内屋川 河川災害復旧工事	三井町内屋	復旧延長:L=80m、崩土除去工:V=6,000㎡、流木除去工:W=11t、工事用道路工(敷鉄板):L=40m	土木	180日間	一般	3		発注済
81	令和6年災 第11349号 普通河川 中又川 河川災害復旧工事	三井町仁行	復旧延長:L=70m、崩土除去工:V=5,800㎡、流木除去工:W=30t	土木	180日間	一般	3		発注済
82	令和6年災 第11354号外 普通河川 菰沢川外 河川災害復旧工事	大野町 外	復旧延長:L=517m、崩土除去工:V=3,600㎡、流木除去工:W=532t、工事用道路工(敷鉄板):L=1,000m	土木	180日間	一般	3		発注済
83	令和6年災 第11367号 普通河川 野田川 河川災害復旧工事	野田町 外	復旧延長:L=205m、崩土除去工:V=5,500㎡、流木除去工:W=89t、工事用道路工(敷鉄板):L=270m	土木	180日間	一般	3		発注済
84	令和6年災 第11370号外 普通河川 尊利地川外 河川災害復旧工事	尊利地町 外	復旧延長:L=485m、崩土除去工:V=2,880㎡、流木除去工:W=304t、工事用道路工(敷鉄板):L=485m	土木	180日間	一般	3		発注済
85	令和6年災 第11371号 普通河川 小田屋川 河川災害復旧工事	小田屋町	復旧延長:L=150m、崩土除去工:V=3,100㎡、流木除去工:W=825t、工事用道路工(敷鉄板):L=150m	土木	180日間	一般	3		発注済
86	令和6年災 第11375号外 普通河川 小西山川外 河川災害復旧工事	西院内町 外	復旧延長:L=750m、崩土除去工:V=5,200㎡、流木除去工:W=251t、工事用道路工(敷鉄板):L=640m	土木	180日間	一般	3		発注済
87	令和6年災 第11379号外 普通河川 馬場川外 河川災害復旧工事	町野町大川	復旧延長:L=850m、崩土除去工:V=3,430㎡、流木除去工:W=147t、工事用道路工(敷鉄板):L=850m	土木	180日間	一般	3		発注済
88	令和6年災 第11385号外 普通河川 徳成谷内川外 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	復旧延長:L=625m、崩土除去工:V=2,210㎡、流木除去工:W=465t、工事用道路工(敷鉄板):L=625m	土木	180日間	一般	3		発注済
89	令和7年災 第191号 市道臨空1号線 道路災害復旧工事	三井町洲衛	排水工:L=10m、法面工:A=52㎡、ふとんかご工:L=50m	土木	120日間	指名	4		発注済
90	令和7年度 宅田水門 改修工事	宅田町	扉体交換 2.75×2.75 N=1基 1.75×1.75 N=1基	土木	180日間	一般	3		発注済
91	令和7年度 輪島中学校仮設グラウンド整備工事	杉平町	土工:N=1式、クレイ舗装工:A=6,000㎡、暗渠排水工:L=654m、付帯工:N=1式	土木	180日間	一般	4		発注済
92	令和6年災 第3500号外 鳳至丁1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	鳳至丁1号線 排水工:L=77.7m、舗装工:A=44㎡ 鳳至丁3号線 排水工:L=13.0m、舗装工:A=8㎡ 鳳至丁6・7号線 排水工:L=60.3m、舗装工:A=33㎡	土木	90日間	一般	4	追加	
93	令和6年災 第3525号外 市道山岸1号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸1号線 排水工:L=40.0m、集水樹工:N=2基、擁壁工(L型擁壁):L=40.0m、擁壁工(重力式擁壁):V=16.0㎡、舗装工:A=136.0㎡ 山岸5号線 排水工:L=73.0m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=41.0㎡ (ほか)	土木	90日間	一般	4	追加	
94	令和6年災 第3530号外 市道山岸6号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸6号線 排水工:L=241m、集水樹工:N=8基、舗装工:A=136㎡ 山岸9号線 排水工:L=10m、舗装工:A=5㎡ 山岸10号線 排水工:L=4m、舗装工:A=2㎡ (ほか)	土木	90日間	一般	4	追加	
95	令和6年災 第3552号外 市道深見田1号線外 道路災害復旧工事	杉平町	深見田1号線 排水工:L=39m、舗装工:A=53㎡、集水樹工:N=2基 深見田2号線 排水工:L=37m、舗装工:A=18㎡	土木	90日間	指名	4	追加	
96	令和6年災 第3554号外 市道南町10号線外 道路災害復旧工事	堀町	南町10号線 排水工:L=40m、舗装工:A=24㎡ 南町12号線 排水工:L=157m、擁壁工:L=14m、舗装工:A=49㎡	土木	90日間	一般	4	追加	
97	令和6年災 第3572号外 市道中段6号線外 道路災害復旧工事	中段町	中段6号線 排水工:L=156m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=86㎡ 中段1号線 排水工:L=126m、集水樹工:N=5基、擁壁工:L=14m (ほか) 中段5号線 排水工:L=28m、舗装工:A=14㎡	土木	120日間	一般	4	追加	
98	令和6年災 第3588号外 市道小伊勢3号線外 道路災害復旧工事	小伊勢町	小伊勢3号線 排水工:L=101m、舗装工:A=53㎡ 小伊勢10号線 排水工:L=6m、擁壁工:L=9m、舗装工:A=24㎡ 小伊勢2号線 排水工:L=42m、舗装工:A=21㎡ (ほか)	土木	120日間	一般	4	追加	
99	令和6年災 第6943号外 市道横地4号線外 道路災害復旧工事	横地町	横地4号線 排水工:L=30m、集水樹工:N=9基、舗装工:A=25.5㎡ 横地8号線 排水工:L=17m	土木	60日間	指名	4	追加	
100	令和6年災 第6219号 市道中6号線 道路災害復旧工事	三井町中	擁壁工:L=64m、舗装工:A=194.3㎡	土木	90日間	指名	4	追加	
101	令和6年災 第6221号 市道新保1号線 道路災害復旧工事	三井町新保	擁壁工:L=182m、舗装工:A=854㎡	土木	120日間	一般	4	追加	

102	令和6年災 第6275号 市道海士町9号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=118m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=61㎡	土木	60日間	指名	4	追加	
103	令和6年災 第6290号外 市道宅田5号線外 道路災害復旧工事	宅田町	宅田5号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 宅田6号線 排水工:L=97m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=52㎡	土木	60日間	指名	4	追加	
104	令和6年災 第6926号外 市道平成町1号線外 道路災害復旧工事	平成町	平成町1号線 排水工:L=83m、舗装工:A=49㎡ 平成町2号線 排水工:L=37m、舗装工:A=19㎡ 平成町3号線 排水工:L=27m、舗装工:A=14㎡ (ほか)	土木	60日間	一般	4	追加	
105	令和6年災 第6929号外 市道釜屋谷3号線外 道路災害復旧工事	釜屋谷町	釜屋谷3号線 排水工:L=19m、舗装工:A=22㎡ 釜屋谷5号線 排水工:L=230m、舗装工:A=130㎡ 釜屋谷6号線 排水工:L=40m、舗装工:A=21㎡ (ほか)	土木	90日間	一般	4	追加	
106	令和6年災 第6931号外 市道水守1号線外 道路災害復旧工事	水守町	水守1号線 排水工:L=13m、舗装工:A=7㎡ 水守3号線 排水工:L=18m、縁石工:L=5m、舗装工:A=18㎡ 水守2号線 排水工:L=271m、集水樹工:N=3基 (ほか)	土木	90日間	一般	4	追加	
107	令和6年災 第6939号外 市道久手川2号線外 道路災害復旧工事	久手川町	久手川2号線 排水工:L=56m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=30㎡ 久手川5号線 排水工:L=32m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=18㎡ 塚田久手川線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基 (ほか)	土木	60日間	指名	4	追加	
108	令和6年災 第9816号 市道上町10号線 新小橋 橋梁災害復旧工事	鳳至町	橋台補修工:N=1式、地覆補修工:N=1式、 橋台胸壁打替工:N=1式、伸縮装置補修工:N=1式 (ほか)	土木	120日間	指名	4	追加	
109	令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事	山本町外	山本小橋 橋台補修工:N=1式、橋台胸壁打替工:N=1式、 上部工補修工:N=1式、伸縮装置補修工:N=1式 (ほか) 前田橋 橋台補修工:N=1式	土木	120日間	指名	4	追加	
110	令和6年災 第10417号 市道滝又2号線 宮川橋 橋梁災害復旧工事	滝又町	胸壁打替工:N=1式、変位制限装置取替工:N=1式、 伸縮装置取替工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	120日間	一般	4	追加	
111	令和6年災 第10425号 市道房田1号線 房田橋 橋梁災害復旧工事	房田町	ウイング補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式、 伸縮装置取替工:N=1式、断面修復工:N=1式 (ほか)	土木	120日間	一般	4	追加	
	令和6年災 第11402号 市道西二又1号線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	西二又町	珍宝里橋 下部工補修工:N=1式、橋台胸壁打替工:N=1式、 伸縮装置取替工:N=1式、地覆補修工:N=1式 (ほか)	土木	120日間	一般	4	追加	取消
112	令和6年災 第11428号外 市道石休場1号線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	石休場町	中江川下橋 地覆補修工:N=1式、防護柵工:N=1式 岡本2号橋 上部工補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式 (ほか)	土木	120日間	指名	4	追加	
113	令和6年災 第11442号外 市道美谷3号線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	美谷町外	美谷橋 地覆補修工:N=1式、防護柵復旧工:N=1式 谷内河原橋 下部工補修工:N=1式、防護柵復旧工:N=1式	土木	120日間	指名	4	追加	
114	令和6年災 第11464号 市道市ノ坂洲衛線 道路災害復旧工事 (尻田橋)	三井町市ノ坂	下部工補修工:N=1式	土木	120日間	指名	4	追加	
115	令和6年災 第11464号 市道市ノ坂洲衛線 道路災害復旧工事 (橋梁)	三井町市ノ坂	宮ノ下橋 橋台補修工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	120日間	指名	4	追加	
116	令和6年災 第11482号 市道時国1号線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	町野町南時国	上野橋 防護柵復旧工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	60日間	指名	4	追加	
117	令和6年災 第11486号外 市道真久徳成谷内線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	町野町徳成谷内	高崎橋 橋台補修工:N=1式、胸壁打替工:N=1式、 伸縮装置取替工:N=1式 尊利地橋 地覆補修工:N=1式、防護柵工:N=1式	土木	60日間	指名	4	追加	
118	令和6年災 第11496号 市道釜屋谷水守線外 道路災害復旧工事	釜屋谷町	中段3号線 排水工:L=54m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=28㎡ 釜屋谷2号線外 排水工:L=197m、擁壁工:V=63㎡ (ほか) 中段2号線 排水工:L=106m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=58㎡	土木	120日間	一般	4	追加	
119	令和6年災 第12102号外 市道市ノ坂線外 道路災害復旧工事 (橋梁)	三井町市ノ坂外	池田橋 ボックス補修工:N=1式、仮設工:N=1式 直郷橋 下部工補修工:N=1式、仮設工:N=1式 市ノ坂1号橋 ボックス補修工:N=1式、舗装補修工:N=1式 (ほか)	土木	60日間	指名	4	追加	
120	令和6年災 第12108号 市道洲衛与呂見線外 道路災害復旧工事	三井町与呂見	洲衛与呂見線 法面保護工:A=680㎡、舗装工:A=574㎡、排水工:L=93m、 集水樹工:N=1基、防護柵工:L=38m、区画線工:L=74m	土木	120日間	一般	4	追加	
121	令和6年災 第6313号 市道興徳寺9号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	法面工:A=480㎡、舗装工:A=110㎡	とび・土工	90日間	一般	4	追加	
122	令和6年災 第3562号 市道長沢2号線 道路災害復旧工事	三井町長沢	舗装工:A=192㎡、排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、 縁石工:L=13m	舗装	60日間	指名	4	追加	
123	令和6年災 第3564号 市道興徳寺1号線外 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=581㎡、排水工:L=46m、集水樹工:N=1基、 縁石工:L=65m	舗装	60日間	一般	4	追加	
124	令和6年災 第3566号 市道興徳寺3号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=338㎡、排水工:L=13m、集水樹工:N=1基	舗装	60日間	指名	4	追加	
125	令和6年災 第3568号 市道興徳寺6号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=713㎡、上層路盤工:A=713㎡、下層路盤工:A=101㎡	舗装	60日間	一般	4	追加	
126	令和6年災 第3569号外 市道東大野10号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野10号線 舗装工:A=195㎡、擁壁工:V=15㎡、排水工:L=37m 東大野12号線 舗装工:A=294㎡、コンクリートブロック積工:A=65㎡ 東大野13号線 舗装工:A=569㎡ (ほか)	舗装	90日間	一般	4	追加	
127	令和6年災 第6216号 市道中4号線外 道路災害復旧工事	三井町中	舗装工:A=1,080㎡、ふとんかご工:L=9m、植生工:A=54㎡、 排水工:L=9m	舗装	90日間	一般	4	追加	
128	令和6年災 第6217号外 市道中5号線 道路災害復旧工事	三井町中	舗装工:A=615㎡	舗装	60日間	指名	4	追加	
129	令和6年災 第6230号 市道大川5号線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工:A=1,054㎡、排水工:L=102m、区画線工:L=314m、 防護柵工:L=36m	舗装	90日間	一般	4	追加	
130	令和6年災 第6247号 市道寺地4号外 道路災害復旧工事	町野町寺地	舗装工:A=270㎡、排水工:L=9.0m	舗装	30日間	指名	4	追加	
131	令和6年災 第11401号 市道上大沢1号線 道路災害復旧工事	上大沢町	舗装工:A=648㎡、排水工:L=54m、防護柵工:L=69m	舗装	60日間	一般	4	追加	
132	令和6年災 第11402号 市道西二又1号線外 道路災害復旧工事	西二又町	西二又3号線 舗装工:A=190㎡、擁壁工:L=11m	舗装	30日間	指名	4	追加	
133	令和6年災 第11403号 市道上山2号線外 道路災害復旧工事	上山町	上山2号線 舗装工:A=476㎡、排水工:L=12m 上山4号線 舗装工:A=318㎡、排水工:L=22m 上山6号線 舗装工:A=34㎡	舗装	60日間	一般	4	追加	
134	令和6年災 第11406号 市道下山2号線外 道路災害復旧工事	下山町	下山2号線 舗装工:A=657㎡、排水工:L=13m 下山4号線 舗装工:A=204㎡ 下山6号線 舗装工:A=1,750㎡、排水工:L=131.2m、擁壁工:L=5m	舗装	90日間	一般	4	追加	
135	令和6年災 第11407号 市道小池下山線外 道路災害復旧工事	小池町	小池1号線 舗装工:A=3,040㎡、擁壁工:A=16㎡ 小池2号線 舗装工:A=3,590㎡、排水工:L=29m、集水樹工:N=2基 小池5号線 舗装工:A=365㎡	舗装	90日間	一般	4	追加	
136	令和6年災 第11410号 市道曾々木5号線 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木5号線 舗装工:A=852㎡、排水工:L=20m、擁壁工:L=5m 曾々木7号線 舗装工:A=63㎡	舗装	60日間	一般	4	追加	
137	令和6年災 第11428号 市道石休場1号線外 道路災害復旧工事	石休場町	石休場6号線 舗装工:A=595㎡、排水工:L=40m、法面工:L=10.8m	舗装	60日間	一般	4	追加	
138	令和6年災 第11440号 市道縄又1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又8号線 舗装工:A=430㎡、擁壁工:L=34.7m 縄又10号線 舗装工:A=353㎡、排水工:L=3.5m	舗装	90日間	一般	4	追加	
139	令和6年災 第11442号 市道美谷3号線外 道路災害復旧工事	美谷町	美谷4号線 舗装工:A=1,000㎡、擁壁工:L=16m、排水工:L=9m (ほか) 美谷5号線 舗装工:A=195㎡、擁壁工:L=6m、排水工:L=6m (ほか)	舗装	90日間	一般	4	追加	
140	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事その2	長井町	長井1号線 舗装工:A=338㎡、排水工:L=16m 長井4号線 舗装工:A=1,410㎡、排水工:L=4.8m、区画線工:L=13.9m	舗装	90日間	一般	4	追加	
141	令和6年災 第11444号 市道下黒川2号線外 道路災害復旧工事	下黒川町	下黒川4号線 舗装工:A=203㎡、排水工:L=9.3m 下黒川16号線 舗装工:A=118㎡、排水工:L=9m 下黒川7号線 舗装工:A=245㎡、排水工:L=78m	舗装	60日間	一般	4	追加	
142	令和6年災 第11469号 市道東中尾北谷線 道路災害復旧工事	東中尾町	東中尾2号線 舗装工:A=314㎡、縁石工:L=18m	舗装	30日間	指名	4	追加	
143	令和6年災 第11481号 市道敷戸線外 道路災害復旧工事	町野町敷戸	敷戸線 舗装工:A=1,020㎡、排水工:L=14m 敷戸2号線 舗装工:A=194㎡ 敷戸3号線 舗装工:A=588㎡、排水工:L=140m (ほか)	舗装	90日間	一般	4	追加	
144	令和6年災 第11482号 市道時国1号線外 道路災害復旧工事	町野町西時国	時国2号線 舗装工:A=658㎡、排水工:L=4m 時国3号線 舗装工:A=760㎡ 時国8号線 舗装工:A=807㎡、排水工:L=19m	舗装	90日間	一般	4	追加	
1	まちづくり推進課 青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	土木	270日間	一般	4		
2	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	土木	60日間	指名	4		
3	久手川住宅災害復旧工事	塚田町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、水路等) 基礎巾木復旧:N=1式	建築	120日間	指名	4		発注済
4	大倉住宅災害復旧工事	町野町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等) 屋根工事:N=1式、弾性タイル工事:N=1式 (ほか)	建築	120日間	指名	4		

5	広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、土間、水路、As舗装、フェンス等)、外壁補修:N=1式	建築	270日間	一般	4		発注済
6	さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、自転車置場建替え:N=1式 ほか	建築	180日間	一般	4		発注済
7	松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、基礎補修:N=1式	建築	90日間	指名	4		発注済
8	宅田住宅災害復旧工事	宅田町	外構復旧:N=1式(As舗装、土間、水路等) 屋根工事:N=1式	建築	90日間	指名	4		発注済
9	マリンタウン住宅災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物不陸修正工:N=1式	建築	270日間	一般	4		
10	横地住宅災害復旧工事	横地町	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 屋根工事:N=1式	建築	120日間	指名	4		発注済
11	合葬式墓所内公園都市災害復旧工事	久手川町	コンクリートブロック積工:A=302㎡、 側溝工:L=177m、舗装工:A=177㎡	土木	180日間	一般	3		発注済
12	一本松総合運動公園都市災害復旧工事	河井町	敷地造成工:N=1式、法面工:A=1,825㎡、 アスファルト舗装工:A=105㎡、建築工事:N=1式	とび・土工	180日間	一般	4		
13	鳳来山公園都市災害復旧工事	鳳至町	掘削工:V=180㎡、法面工:A=546㎡、 アスファルト舗装工:A=258㎡、階段工:N=4箇所、 雨水排水設備工:L=4m ほか	とび・土工	180日間	一般	3		発注済
14	輪島市災害公営住宅2工区支障工作物解体工事	町野町広江	プロパン庫解体:N=1式	解体	90日間	指名	4		発注済
15	輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	その他	90日間	指名	2		発注済
16	輪島市災害公営住宅浦上地区敷地測量業務(その2)	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:7点	その他	90日間	指名	3		発注済
17	輪島市災害公営住宅鳳至地区敷地測量業務	鳳至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	その他	90日間	指名	4		
18	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事設計業務	河井町	解体設計:N=1式 建築面積:A=605.637㎡、延床面積:A=1,628.04㎡	その他	90日間	指名	3		発注済
19	久手川住宅3号棟解体工事設計業務	塚田町	解体設計:N=1式 建築面積:A=267.79㎡、延床面積:A=1,041.31㎡	その他	90日間	指名	3		発注済
20	建設型応急仮設住宅転用検討業務	山岸町 外	検討業務:N=10団地	その他	180日間	指名	3		発注済
21	松風台住宅D-3ほか3棟解体工事設計業務	門前町道下	解体設計:N=1式	その他	90日間	指名	3		発注済
22	広岡住宅B-1ほか5棟解体工事設計業務	門前町広岡	解体設計:N=1式	その他	90日間	指名	3		発注済
23	マリンタウントイレ災害復旧工事実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工事実施設計:N=1式	その他	180日間	指名	3		発注済
24	輪島市災害公営住宅敷地造成工事設計業務(門前地区)	門前町日野尾	敷地測量業務:N=1式、地質調査業務:N=1式、 地質解析業務:N=1式、敷地整備設計業務:N=1式	その他	150日間	指名	4		発注済
25	夕陽ヶ丘住宅解体工事	堀町	解体工事:N=1式	解体	90日間	指名	4		
26	館住宅解体工事	門前町館	解体工事:N=1式	解体	90日間	指名	4		
	本市住宅解体工事	門前町本市	解体工事:N=1式	解体	90日間	指名	4	取消	
27	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 事業計画検討業務	輪島市内	事業計画検討:N=3地区	その他	240日間	随契	4	追加	
28	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務(浦上中屋地区)	門前町浦上	建物調査:N=3棟	その他	180日間	随契	4	追加	
29	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務(稲舟地区)	稲舟町	建物調査:N=12棟	その他	180日間	随契	4	追加	
30	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務(別所谷地区)	別所谷町	建物調査:N=34棟	その他	180日間	随契	4	追加	
1	地域整備課 令和6年災 第11533号外 市道道下深見線外 道路災害復旧工事	門前町深見	復旧延長:L=147m(兩岸)、護岸復旧工:A=584㎡、 防護柵設置工:L=47m、防護柵連続基礎工:L=46m	土木	150日間	一般	2		発注済
2	令和6年災 第6618号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事	門前町俊兼	復旧延長:L=26m(兩岸)、護岸復旧工:A=106㎡、 舗装復旧工:A=32㎡	土木	180日間	一般	2		発注済
3	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事	門前町皆月	復旧延長:L=127.1m、護岸復旧工:A=616㎡	土木	180日間	一般	2		発注済
4	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧工事(その1)	門前町和田	復旧延長:L=87.4m、護岸復旧工:A=321㎡、 水路復旧工:L=87.4m	土木	180日間	一般	2		発注済
5	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧工事(その2)	門前町和田	施工延長:L=193.6m、護岸復旧工:A=588㎡	土木	180日間	一般	2		発注済
6	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事(その1)	門前町五十洲	復旧延長:L=72.4m、護岸復旧工:A=294㎡	土木	180日間	指名	2		発注済
7	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事(その2)	門前町五十洲	復旧延長:L=132.7m、護岸復旧工:A=290㎡	土木	180日間	指名	2		発注済
8	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=207.8m(兩岸)、 コンクリートブロック積工:A=398㎡、仮設工:N=1式	土木	150日間	一般	2		発注済
9	令和6年災 第6031号 市道二又1号線外 道路災害復旧工事	門前町二又	復旧延長:L=79.2m、舗装工:A=239㎡	舗装	120日間	指名	2		発注済
10	令和6年災 第6077号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工事	門前町能納屋	復旧延長:L=244.7m、舗装工:A=939㎡	舗装	120日間	指名	2		発注済
11	令和6年災 第6095号 市道上坂線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=85.2m、舗装工:A=276㎡	舗装	120日間	指名	2		発注済
12	令和6年災 第6096号 市道清土線 道路災害復旧工事	門前町清土	復旧延長:L=152.5m、舗装工:A=406㎡	舗装	120日間	指名	2		発注済
13	令和6年災 第6110号 市道赤神剣地線 道路災害復旧工事	門前町赤神	復旧延長:L=49.6m、舗装工:A=270㎡	舗装	120日間	指名	2		発注済
14	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=50m、排水工:L=50m	土木	150日間	指名	2		発注済
15	令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検 N=16橋	その他	210日間	指名	2		発注済
16	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 深田地区 用排水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=280m、用排水路改修工:L=280m	土木	120日間	指名	3		発注済
17	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 黒岩地区 排水路改修工事	門前町黒岩	施工延長:L=350m、排水路改修工:L=350m	土木	120日間	指名	3		発注済
18	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 田村第2地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長:L=300m、用水路改修工:L=300m	土木	120日間	指名	3		発注済
19	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町浦上	復旧延長:L=30m、崩土除去工:V=200㎡、 流木除去工:W=23t	土木	120日間	指名	3		発注済
20	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事(その2)	門前町道下	復旧延長:L=193.3m、護岸復旧工:A=453㎡	土木	180日間	一般	3		発注済
21	令和6年災 第6639号 普通河川二又川川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=63.5m、護岸復旧工:A=233㎡	土木	180日間	一般	4		

22		令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事(その2)	門前町皆月	復旧延長:L=100m、護岸復旧工:A=450㎡	土木	180日間	一般	3		
23		令和6年災 第11531-8号 市道俊兼山手線 道路災害復旧工事	門前町俊兼	復旧延長:L=40m、護岸復旧工:A=180㎡、防護欄工:L=40m	土木	180日間	一般	3		発注済
24		令和6年災 第6030号 市道本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=70m、排水工:L=70m	土木	90日間	指名	3		発注済
25		令和6年災 第6194号 市道館本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=217m、排水工:L=217m、集水樹工:N=18箇所	土木	180日間	一般	3		発注済
26		令和6年災 第6656号 市道定広線 道路災害復旧工事	門前町定広	復旧延長:L=20m、大型ブロック積工:L=20m、防護柵設置工:L=20m	土木	120日間	一般	3		発注済
27		令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事	門前町貝吹	復旧延長:L=849.8m、舗装工:A=4,939㎡、排水工:L=145m	舗装	180日間	一般	3		発注済
28		令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事	門前町地原 外	復旧延長:L=740.9m、舗装工:A=3,330㎡	舗装	180日間	一般	3		発注済
29		令和6年災 第6027号 市道五十洲吉浦線 道路災害復旧工事(その1)	門前町五十洲	復旧延長:L=46m (1工区)補強土壁工:A=75㎡ (2工区)補強土壁工:A=68㎡ (3工区)ブロック積工:A=65㎡	土木	150日間	指名	4		発注済
30		令和6年災 第6027号 市道五十洲吉浦線 道路災害復旧工事(その2)	門前町矢徳	復旧延長:L=36m 補強土壁工:A=180㎡	土木	150日間	指名	4		発注済
31		令和6年災 第11517号 市道中谷内1号線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=5m ボックスカルバート工:A=75㎡ アスファルト舗装工:A=60㎡	土木	180日間	一般	4		
32		令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事(その1)	門前町浦上	復旧延長:L=15m 法枠工:A=320㎡	とび・土工	150日間	一般	4		発注済
33		令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事(その2)	門前町浦上	復旧延長:L=13.6m ブロック積工:A=58.9㎡	土木	120日間	指名	4		発注済
34		令和6年災 第9943号 市道清水道下線 芳木橋 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長(橋長):L=40.6m セメント充填工:V=3㎡ 断面修復工:V=0.01㎡ 沓座補修工:V=0.1㎡	土木	120日間	指名	4		発注済
35		令和6年災 第9907号外 市道館本市線 相神橋外 橋梁災害復旧工事	門前町走出 外	復旧延長:L=24.3m 相神橋 断面修復工:V=0.3㎡ 金屋橋 堅壁打換工:V=0.5㎡ 地覆補修工 V=0.1㎡ 高外場橋 断面修復工:V=0.5㎡ ひび割れ注入工:L=11m	土木	120日間	指名	4		発注済
36		令和6年災 第9943号 市道深田栃木線 谷内出橋 橋梁災害復旧工事	門前町栃木	復旧延長:L=7.1m 胸壁打換工:N=2箇所 断面修復工:V=0.4㎡ ひび割れ注入工:L=5m	土木	120日間	指名	4		発注済
37		令和7年災 第197号 市道宮地線 道路災害復旧工事	門前町馬渡	復旧延長:L=28.5m 擁壁工:A=27㎡ 舗装復旧工:A=106㎡	土木	120日間	指名	4		発注済
1	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	4		発注済
2		被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	土木	180日間	指名	4		発注済
3		阿岸分団センター解体工事	門前町是清	解体工:N=1式	解体	150日間	指名	3		発注済
4		黒島分団センター解体工事	門前町黒島町	解体工:N=1式	解体	150日間	指名	3		発注済
5		浦上分団センター解体工事	門前町浦上	解体工:N=1式	解体	150日間	指名	4		発注済
6		七浦分団センター解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式	解体	150日間	指名	4		発注済
7		輪島消防署町野分署解体工事	町野町広江	解体工:N=1式	解体	180日間	一般	3		発注済
8		三井分団センター新築工事	三井町長沢	新築工事:N=1式	建築	360日間	随契	4		発注済
9		阿岸分団センター新築工事	門前町是清	新築工事:N=1式	建築	360日間	随契	4		発注済
10		諸岡分団センター新築工事	門前町道下	新築工事:N=1式	建築	360日間	随契	4		発注済
1	監理課	三井出張所災害復旧工事	三井町長沢	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	随契	3		発注済
2		南志見出張所災害復旧工事	里町	災害復旧工事:N=1式	建築	180日間	一般	2		発注済
1	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前江崎局復旧工事	門前町江崎	地盤沈下部埋戻し、土間コンクリートモルタル注入	通信	60日間	指名	4		
2		携帯電話等エリア整備事業 浦上局復旧工事	門前町浦上	堆積土砂撤去、フェンス復旧、敷鉄板敷設	通信	60日間	一般	4		発注済
		携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	通信	60日間	一般	4	取消	
		携帯電話等エリア整備事業 門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	通信	60日間	一般	4	取消	
		携帯電話等エリア整備事業 門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	通信	60日間	一般	4	取消	
1	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTH化整備工事	門前町七津、阿野、黒島、諸岡地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	通信	300日間	一般	1		発注済
2		令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTH化整備工事設計監理業務	門前町七津、阿野、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	その他	300日間	一般	1		発注済
1	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(輪島地区)	宅田町 外	宅田町第1団地 舗装工:A=719㎡、区画線工:L=265m 山岸町第2団地 舗装工:A=711㎡、区画線工:L=175m 鳳至町第1団地 舗装工:A=271㎡、区画線工:L=120m ほか	舗装	90日間	一般	2		発注済
2		応急仮設住宅舗装工事(門前地区)	門前町道下 外	道下第1団地 舗装工:A=2,365㎡、区画線工:L=622m 敷地第1団地 舗装工:A=480㎡、区画線工:L=185m 清水第1団地 舗装工:A=489㎡、区画線工:L=110m ほか	舗装	90日間	一般	2		発注済
3		応急仮設住宅舗装工事(町野地区)	町野町東大野	町野第2団地 舗装工:A=586㎡、区画線工:L=170m	舗装	90日間	指名	2		発注済
4		応急仮設住宅舗装工事(輪島地区)その2	稲屋町 外	稲屋町第1団地 舗装工:A=1,064㎡、宅田町第2団地 舗装工:A=2,030㎡ マリンタウン第2団地 舗装工:A=273㎡ 大野町第1団地 舗装工:A=894㎡、堀町第1団地 舗装工:A=948㎡	舗装	60日間	指名	3		発注済
1	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40kl/日、 処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	清掃	450日間	一般	1		発注済
2		輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事施工監理業務	宅田町	災害復旧工事施工監理:N=1式	その他	450日間	一般	1		発注済
3		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	機械	180日間	一般	2		発注済
4		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m ³ 、排水工:L=420m	土木	180日間	一般	1		発注済
5		輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工:A=530㎡、 遮水シート張替工:A=220㎡	とび・土工	180日間	一般	2		発注済
6		輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	機械	180日間	一般	2		発注済
7		光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	解体	270日間	指名	1		発注済
8		皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	解体	270日間	一般	2		発注済
9		門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	解体	270日間	一般	1		発注済

10		旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	解体	270日間	一般	1		発注済
11		旧国民宿舎能登つるぎ荘 解体工事	門前町廻地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舍等))	解体	270日間	一般	2		発注済
12		輪島市自然休養村管理センター解体工事	赤崎町	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、屋外施設(テニスコート))	解体	270日間	一般	2		発注済
13		旧河原田保育所解体工事	石休場町	解体工:N=1式(木造平屋建、遊具)	解体	270日間	一般	2		発注済
1	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	建築	180日間	一般	1		発注済
2		(仮称) 統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式、実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	その他	250日間	随契	3		発注済
		輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	建築	120日間	一般	4	取消	
		輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事(外構)	河井町	側溝復旧:L=140m、舗装復旧:A=1,999㎡、 擁壁及びフェンス復旧等	土木	120日間	一般	4	取消	
		輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事(建築)	河井町	外壁復旧:N=1式、内装復旧:N=1式、消防設備復旧:N=1式	建築	120日間	一般	4	取消	
		河原田保育所災害復旧工事	東中尾町	外構工事、内装工事、建物水平調整	建築	120日間	一般	4	取消	
1	漆器商工課	臨空産業団地測量業務	三井町三洲穂	用地測量:A=68,000㎡、 3級基準点測量:N=5点、4級基準点測量:N=45点	その他	60日間	指名	2		発注済
2		輪島塗会館災害復旧工事(内装)	河井町	仮設工事:N=1式、内装復旧工事:N=1式、 展示ケース復旧工事:N=1式、解体工事:N=1式	内装	60日間	一般	4		発注済
		輪島工房長屋災害復旧工事	河井町	Aブロック(屋根工事、建物傾斜補修工事、建具工事ほか) Bブロック(屋根工事、外構工事)	建築	180日間	一般	4	取消	
3		総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事	門前町走出	仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置	建築	60日間	指名	2		発注済
4		仮設工房整備工事	河井町	仮設漆精製工場、ダンボール加工場整備	建築	180日間	随契	4	変更	発注済
1	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	管	90日間	指名	4	変更	
		輪島市マリンタウン交流拠点施設(輪島キリコ会館)災害復旧工事	マリンタウン	内壁・外壁改修、建具調整・取替、外構改修、 外部ハンドボール場土・電灯回路漏電改修、 排水設備・屋外給水設備等改修	建築	270日間	一般	4	取消	
2		輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	建物復旧:N=1式、屋根・床タイル・内壁改修、照明器具交換	建築	90日間	随契	4	変更	発注済
		輪島市マリンタウン観光交流拠点施設災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式	舗装	90日間	一般	4	取消	
1	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事(その1)	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	解体	120日間	一般	2		発注済
1	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	管	300日間	一般	1		発注済
1	教育総務課	(仮称) 西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	その他	120日間	指名	1		発注済
2		(仮称) 西部地区小中学校災害復旧工事实施設計業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	その他	240日間	指名	3		発注済
3		(仮称) 中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	その他	120日間	指名	1		発注済
4		(仮称) 中央地区6小学校建設工事实施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	その他	240日間	指名	3		発注済
5		(仮称) 中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	その他	120日間	指名	2		発注済
6		門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	建築	300日間	一般	3		発注済
7		門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	土木	300日間	一般	3		発注済
8		門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	とび・土工	300日間	一般	3		発注済
9		鳳至小学校解体工事	鳳至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、 屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79㎡(ほか)	建築	120日間	一般	1		発注済
10		三井小学校解体工事	三井町興徳寺	校舎棟:(S造)2,000㎡、 屋内体育館:(S造)657㎡、ポンプ棟:(CB造)79㎡	建築	120日間	一般	1		発注済
11		東陽中学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	建築	250日間	一般	2		発注済
12		町野共同調理場災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(調理場)	建築	90日間	一般	2		発注済
13		輪島中学校災害復旧工事	河井町	災害復旧工事:N=1式(校舎、全天候広場、外構)	建築	480日間	一般	3		発注済
14		町野小学校プール・管理棟等解体工事	町野町栗蔵	プール槽(15m×7.5m/25m×15m)、管理棟(A=83㎡)	解体	120日間	一般	2		発注済
15		(仮称) 東部地区義務教育学校改修工事实施設計業務	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	その他	120日間	指名	2		発注済
16		河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事实施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973㎡	その他	120日間	指名	2		発注済
17		鵜巣小学校災害復旧工事实施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造):894㎡	その他	120日間	指名	2		発注済
18		大屋小学校災害復旧工事实施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817㎡	その他	120日間	指名	3		発注済
19		門前東小学校解体工事实施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造):1,170㎡	その他	120日間	指名	2		発注済
20		旧南志見小学校プール等解体工事	里町	管理棟(CB造平屋):73.8㎡、プール槽(25m×6コース、 低学年用×2コース)、観覧席・掲揚ポール含む	解体	90日間	一般	3		発注済
21		鵜巣小学校プール等解体工事	大野町	管理棟(CB造平屋)、プール槽(25m×6コース)	解体	90日間	一般	3		発注済
22		門前共同調理場災害復旧工事	門前町清水	調理器具移設工事:N=1式、改修工事:N=1式	管	90日間	一般	3		発注済
23		門前東小学校解体工事	門前町走出	校舎棟(RC造4階建):A=2,898㎡、 管理室棟(RC造2階建):A=313㎡、 屋内運動場棟(RC造1階建):A=1,170㎡	解体	420日間	一般	4		発注済
1	生涯学習課	輪島市門前野球場防球ネット復旧工事	門前町清水	支柱撤去・復旧:N=3本、防球ネット撤去・復旧:N=100.5m	建築	120日間	一般	2		発注済
2		門前地区公民館災害復旧工事(廻地公民館)	門前町廻地	基礎・ポーチ補修、内装材補修、床不陸補修(ほか)	建築	120日間	指名	3		発注済
3		門前地区公民館災害復旧工事(阿岸公民館)	門前町南	基礎補修、内外装補修(ほか)	建築	120日間	一般	3		発注済
4		門前地区公民館災害復旧工事(諸岡公民館)	門前町道下	内外装補修、屋根瓦補修(ほか)	建築	120日間	一般	3		発注済

5		門前地区公民館災害復旧工事（浦上公民館）	門前町浦上	内外装補修、屋根瓦補修 ほか	建築	120 日間	一般	3		発注済
6		門前地区公民館災害復旧工事（黒島公民館）	門前町黒島町	内外装補修、屋根瓦補修 ほか	建築	120 日間	一般	3		発注済
7		輪島市門前野球場災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	建築	90 日間	一般	3		発注済
8		門前地区体育施設災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	建築	270 日間	一般	4	追加	
		輪島市門前テニスコート災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部復旧:N=1式	建築	90 日間	一般	4	取消	
		輪島市門前武道館災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	建築	90 日間	一般	4	取消	
		輪島市門前多目的体育館災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備:N=1式	建築	90 日間	一般	4	取消	
9		門前地区公民館災害復旧工事監理業務	門前町観地 外	工事監理業務:N=1式	その他	90 日間	随契	4	変更	発注済
		輪島市立大屋公民館災害復旧工事	小伊勢町	災害復旧工事:N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	建築	90 日間	一般	4	取消	
		輪島市立河原田公民館災害復旧工事	西脇町	災害復旧工事:N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	建築	90 日間	一般	4	取消	
		輪島市立鶴巣公民館災害復旧工事	大野町	災害復旧工事:N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	建築	90 日間	一般	4	取消	
	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事:N=1式 内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、建具等調整、 棚復旧、外構復旧、電気設備、空調設備、衛生設備復旧	建築	360 日間	一般	4	取消	
		輪島市櫛比の庄禅の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事:N=1式 屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修 ほか	建築	360 日間	一般	4	取消	
		輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事:N=1式 屋根補修、外壁復旧、内外部コンクリートクラック補修、 空調設備復旧 ほか	建築	360 日間	一般	4	取消	
1		輪島市文化会館解体工事	河井町	解体工事:N=1式 文化会館(RC造5階建):A=8,954㎡、付属屋(車庫、プロパン庫含む)	解体	540 日間	一般	3		発注済
1	上下水道局	令和7年度 (本郷第1地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度 (本郷第1地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	土木	180 日間	一般	4		
2		令和7年度 (阿岸第1地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度 (阿岸第1地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	土木	180 日間	一般	4		
3		令和7年度 (洲衛地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度 (洲衛地区) 農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	三井町洲衛	管渠復旧延長:L=960m、人孔復旧:N=14箇所、 配水管φ50~150布設替:L=1,200m、仮設配水管:L=1,850m	土木	180 日間	一般	3		発注済
4		令和7年度 (美谷地区) 農業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	美谷町	処理場復旧:N=1式、舗装本復旧:A=200㎡	管	90 日間	一般	4		発注済
5		令和7年度 (皆月地区) 漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度 (皆月地区) 漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	土木	270 日間	一般	4		
6		令和7年度 (皆月地区) 漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	舗装	90 日間	一般	4		
7		令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6804 令和7年度6災 6804 公共下水道災害復旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	河井町 外	管渠復旧延長:L=1,546m、人孔復旧:N=34基、 配水管布設替:L=603.1m	土木	180 日間	一般	2		発注済
8		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その8(特別養護老人ホームみやび)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	管	180 日間	一般	4		
9		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その9(町野スポーツ施設トイレ)	町野町東大野	浄化槽(50人槽):N=1基	管	180 日間	一般	4		
10		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その10(名舟町外)	名舟町 外	浄化槽復旧:N=2基	管	60 日間	指名	3		発注済
11		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その11(白米町外)	白米町 外	浄化槽復旧:N=2基	管	60 日間	指名	3		発注済
12		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その12(熊野町)	熊野町	浄化槽復旧:N=1基	管	60 日間	随契	3		発注済
13		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その13(大沢町)	大沢町	浄化槽復旧:N=9基	管	120 日間	一般	4		発注済
14		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その15(長井町)	長井町	浄化槽復旧:N=1基	管	60 日間	指名	3		発注済
15		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その16(惣領町外)	惣領町 外	浄化槽復旧:N=2基	管	60 日間	指名	4		発注済
16		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その18(赤崎町)	赤崎町	浄化槽復旧:N=3基	管	60 日間	指名	4		発注済
17		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その19(下山町)	下山町	浄化槽復旧:N=7基	管	120 日間	一般	4		発注済
18		令和7年度 浄化槽災害復旧工事その20(上大沢町)	上大沢町	浄化槽復旧:N=3基	管	60 日間	指名	4		発注済
19		令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市 外	遠方監視装置整備 N=11箇所	通信	180 日間	一般	3		発注済
20		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配雨015号)	西脇町	配水管(φ100)復旧工事:L=192.0m	管	90 日間	一般	4		発注済
21		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配027号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=164.0m	土木	240 日間	一般	2		発注済
22		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事 (門配070、071、072、073、074、075、076、077号)	門前町浦上	配水管(φ100)復旧工事:L=132.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=465.0m 配水管(φ50)復旧工事:L=152.0m	土木	240 日間	一般	4		
23		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配030、031号)	町野町金蔵	配水管(φ100)復旧工事:L=192.0m	土木	240 日間	一般	3		発注済
24		令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配043、044、045、046、047号)	里町 外	配水管(φ150)復旧工事:L=2.0m、配水管(φ100)復旧工事:L=165.0m、 配水管(φ75)復旧工事:L=340.0m、配水管(φ100)復旧工事:L=220.0m	土木	90 日間	一般	4		