

令和8年度 輪島市工事等の発注予定

R8.5.25現在

NO.	担当課	工事・業務名	場所	工事・業務内容	工種	工期	発注方法	時期 (四半期)	備考1	備考2
1	農林水産課	令和7年度 松くい虫伐倒駆除業務(春)	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	その他	60日間	指名	1		
2		令和7年度 公有林整備事業 間伐・更新伐業務	三井町小泉 外	間伐:A=3ha、更新伐:A=4ha、作業道開設:L=1,200m	その他	240日間	指名	1		
3		令和8年度 経営管理権集積計画作成業務	輪島市内	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	その他	240日間	指名	2		
4		令和8年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	その他	240日間	指名	2		
5		令和7年度 松くい虫伐倒駆除業務(秋)	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	その他	60日間	指名	3		
6		令和7年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	樹幹注入薬剤本数:N=570本	その他	60日間	指名	3		
7		令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	法枠工:A=900㎡、土留工:L=28m、水路工:L=46m	とび・土工	240日間	一般	1		
8		令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	法枠工:A=530㎡、土留工:L=31m、水路工:L=40m	とび・土工	240日間	一般	1		
9		令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町徳成谷内地区	町野町徳成谷内	法枠工:A=200㎡、土留工:L=20m、水路工:L=30m	とび・土工	180日間	一般	4		
10		令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町猿橋地区	門前町猿橋	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	とび・土工	180日間	一般	4		
11		令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 三井町長沢地区	三井町長沢	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	とび・土工	180日間	一般	4		
12		令和8年度 市単荒地復旧工事(門前町鬼屋)	門前町鬼屋	法面工(植生基材吹付):A=200㎡、土留工:L=10m	とび・土工	150日間	指名	2		
13		令和8年度 市単荒地復旧工事(門前町田村)	門前町田村	法面工(植生基材吹付):A=300㎡、水路工:L=15m	とび・土工	150日間	指名	2		
14		令和8年度 市単荒地復旧工事(門前町久川)	門前町久川	法枠工:A=100㎡、水路工:L=10m	とび・土工	150日間	指名	2		
15		令和8年度 市単荒地復旧工事(山本町)	山本町	土留工:L=15m、法面工(植生マット):A=100㎡、水路工:L=20m	土木	150日間	指名	2		
16		令和8年度 市単荒地復旧工事(町野町真久)	町野町真久	法面工(植生基材吹付):A=200㎡	とび・土工	150日間	指名	2		
17		令和8年度 市単荒地復旧工事(町野町真久その2)	町野町真久	土留工:L=20m、法面工(植生マット):A=100㎡、水路工:L=30m	土木	150日間	指名	2		
18		令和8年度 市単荒地復旧工事(下黒川町)	下黒川町	法面工(植生基材吹付):A=250㎡、水路工:L=15m	とび・土工	150日間	指名	2		
19		令和8年度 市単荒地復旧工事(石休場町)	石休場町	落石防護柵工:L=16m	土木	150日間	指名	2		
20		令和8年度 市単荒地復旧工事(二ツ屋町)	二ツ屋町	法枠工:A=150㎡	とび・土工	150日間	指名	2		
21		令和8年度(令和6年発生)林道サビヤ山線 災害復旧工事	門前町浦上	土工:N=1式、舗装工:A=19,000㎡、法面保護工:A=9,000㎡、擁壁工:L=500m、特殊盛土工:A=6,000㎡	土木	1450日間	一般	1		
22		令和8年度(令和6年発生)林道佐比野線外3路線 災害復旧工事	房田町	土工:N=1式、舗装工:A=10,000㎡、法面保護工:A=3,000㎡、擁壁工:L=200m、特殊盛土工:A=2,000㎡	土木	1000日間	一般	1		
23		令和8年度(令和6年発生)林道宝立山線 災害復旧工事	町野町佐野	土工:N=1式、舗装工:A=5,000㎡、法面保護工:A=3,000㎡、擁壁工:L=100m、特殊盛土工:A=500㎡	土木	1000日間	一般	2		
24		令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 宝立山線外2路線 測量設計業務	町野町佐野 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	150日間	指名	1		
25		令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 矢別線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	330日間	指名	1		
26		令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 八ヶ窪線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	330日間	指名	1		
27		令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 大沢線外1路線 測量設計業務	大沢町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	240日間	指名	1		
28		令和8年度 農村総合整備事業 瑞穂第3地区 農道整備工事	町野町川西	農道整備工:L=200m	土木	150日間	一般	2		
29		令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事その1	光浦町・鶴入町	災害復旧工事(陸上・海上) ※概算数量での発注を予定	しゅんせつ	1000日間	一般	1		
1	土木課	令和6年災 第11311号外 普通河川 七見川外 河川災害復旧工事	光浦町 外	崩土除去工:V=1,800m3	土木	200日間	一般	1		
2		令和6年災 第11330号 普通河川 打越川 河川災害復旧工事	打越町 外	崩土除去工:V=1,200m3	土木	180日間	一般	1		
3		令和6年災 第11335号 普通河川 細屋川 河川災害復旧工事	三井町細屋	崩土除去工:V=1,800m3	土木	180日間	一般	1		
4		令和6年災 第11338号外 普通河川 正円寺川外 河川災害復旧工事	三井町内屋 外	崩土除去工:V=4,000m3	土木	200日間	一般	1		
5		令和6年災 第11345号 普通河川 大杉川 河川災害復旧工事	名舟町	崩土除去工:V=5,300m3	土木	180日間	一般	1		
6		令和6年災 第11351号 普通河川 善之谷内川 河川災害復旧工事	久手川町	護岸工:A=300㎡	土木	270日間	一般	2		
7		令和6年災 第11353号 普通河川 稲舟川 河川災害復旧工事	稲舟町	護岸工:A=300㎡	土木	270日間	一般	2		
8		令和6年災 第11370号 普通河川 尊利地川 河川災害復旧工事	小田屋町	護岸工:A=500㎡	土木	240日間	一般	2		
9		令和6年災 第11378号 普通河川 大川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=70㎡	土木	180日間	一般	2		
10		令和6年災 第11387号 普通河川 時国川 河川災害復旧工事	町野町南時国	護岸工:A=300㎡	土木	180日間	一般	2		
11		令和6年災 第11304号 普通河川 桶滝川 河川災害復旧工事	大沢町	護岸工:A=300㎡	土木	300日間	一般	3		
12		令和6年災 第11310号 普通河川 美谷川 河川災害復旧工事	美谷町	護岸工:A=150㎡	土木	150日間	一般	3		
13		令和6年災 第11333号 普通河川 長沢川 河川災害復旧工事	三井町長沢 外	護岸工:A=300㎡	土木	240日間	一般	3		
14		令和6年災 第11339号 普通河川 河原田川 河川災害復旧工事	三井町洲衛 外	護岸工:A=300㎡	土木	240日間	一般	3		
15		令和6年災 第11350号 普通河川 松尾川 河川災害復旧工事	三井町仁行 外	護岸工:A=360㎡	土木	240日間	一般	3		
16		令和6年災 第11354号 普通河川 菰沢川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	150日間	一般	3		
17		令和6年災 第11355号 普通河川 中谷内川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	150日間	一般	3		

18		令和6年災 第11356号 普通河川 田浦川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=100㎡	土木	150日間	一般	3		
19		令和6年災 第11357号 普通河川 境川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	270日間	一般	3		
20		令和6年災 第11379号 普通河川 馬場川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=300㎡	土木	180日間	一般	3		
21		令和6年災 第11384号 普通河川 徳成川 河川災害復旧工事	町野町徳成	護岸工:A=300㎡	土木	180日間	一般	3		
22		令和6年災 第11385号 普通河川 徳成谷内川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	土木	180日間	一般	3		
23		令和6年災 第11392号 普通河川 久亀谷川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	土木	180日間	一般	3		
24		令和6年災 第11312号 普通河川 小加勢川 河川災害復旧工事	新橋通 外	護岸工:A=380㎡	土木	240日間	一般	4		
25		令和6年災 第11313号 普通河川 稲屋川 河川災害復旧工事	稲屋町	護岸工:A=420㎡	土木	240日間	一般	4		
26		令和6年災 第11315号 普通河川 貴廟川 河川災害復旧工事	下黒川町 外	護岸工:A=360㎡	土木	240日間	一般	4		
27		令和6年災 第11318号 普通河川 滝又川 河川災害復旧工事	滝又町 外	護岸工:A=300㎡	土木	240日間	一般	4		
28		令和6年災 第11325号 普通河川 北谷川 河川災害復旧工事	東中尾町 外	護岸工:A=360㎡	土木	240日間	一般	4		
29		令和6年災 第11328号 普通河川 桐田川 河川災害復旧工事	山ノ上町 外	護岸工:A=330㎡	土木	240日間	一般	4		
30		令和6年災 第11329号 普通河川 紅葉川 河川災害復旧工事	市ノ瀬町 外	護岸工:A=300㎡	土木	240日間	一般	4		
31		令和6年災 第11334号 普通河川 小泉川 河川災害復旧工事	三井町小泉 外	護岸工:A=330㎡	土木	240日間	一般	4		
32		令和6年災 第11344号 普通河川 岡本川 河川災害復旧工事	山岸町	護岸工:A=280㎡	土木	240日間	一般	4		
33		令和6年災 第11399号 普通河川 西脇川 河川災害復旧工事	西脇町	護岸工:A=300㎡	土木	240日間	一般	4		
34		令和6年災 第3569号外 市道東大野10号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野10号線 舗装工:A=354㎡、排水工:L=115m (ほか) 東大野12号線 舗装工:A=294㎡、擁壁工:L=38m 東大野13号線 舗装工:A=569㎡、排水工:L=3m (ほか)	舗装	150日間	一般	1		
35		令和6年災 第6230号 市道大川5号線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工(車道):A=1,060㎡、舗装工(歩道):A=278㎡、 排水工:L=102m、集水樹工:N=1基、 路側工:L=10m、防護柵工:L=36m、区画線工:L=379m	舗装	90日間	一般	1		
36		令和6年災 第6247号 市道寺地4号線外 道路災害復旧工事	町野町寺地 外	舗装工:A=270㎡、排水工:L=9m	舗装	60日間	指名	1		
37		令和6年災 第11401号 市道上大沢線 道路災害復旧工事	上大沢町	舗装工:A=648㎡、排水工:L=54m、防護柵工:L=69m	舗装	90日間	一般	1		
38		令和6年災 第11403号 市道上山2号線外 道路災害復旧工事	上山町	上山2号線 舗装工:A=476㎡、排水工:L=12m 上山4号線 舗装工:A=318㎡、排水工:L=22m 上山6号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=8m	舗装	90日間	一般	1		
39		令和6年災 第11406号 市道下山2号線外 道路災害復旧工事	下山町	下山2号線 舗装工:A=657㎡、排水工:L=13m 下山4号線 舗装工:A=204㎡ 下山6号線 舗装工:A=1,750㎡、排水工:L=131m (ほか)	舗装	120日間	一般	1		
40		令和6年災 第11407号 市道小池下山線外 道路災害復旧工事	小池町	小池1号線 舗装工:A=3,040㎡、擁壁工:L=16m 小池2号線 舗装工:A=3,590㎡、排水工:L=29m、集水樹工:N=2基 小池5号線 舗装工:A=365㎡	舗装	150日間	一般	1		
41		令和6年災 第11440号 市道縄町1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又8号線 舗装工:A=430㎡、擁壁工:L=35m、排水工:L=5m 縄又10号線 舗装工:A=353㎡、排水工:L=4m	舗装	90日間	一般	1		
42		令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	伏戸線 舗装工:A=618㎡、排水工:L=60m、集水樹工:N=2基 大川3号線 舗装工:A=145㎡ 大川4号線 As舗装工:A=167㎡、Co舗装工:A=56㎡	舗装	90日間	一般	1		
43		令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、 仮設工:L=20m	とび・土工	150日間	一般	1		
44		令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、 水路工:L=40m、仮設工:L=35m	とび・土工	210日間	一般	1		
45		令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:V=120㎡、水路工:35m、 落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	とび・土工	150日間	一般	1		
46		令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 剣地地区	門前町剣地	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、 アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	とび・土工	150日間	一般	2		
47		令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法枠工:A=7,000㎡、 鉄筋挿入工:N=160本、水路工:L=90m、仮設工:L=90m	とび・土工	240日間	一般	1		
48		令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=3,000㎡、鉄筋挿入工:N=820本、 水路工:L=125m、仮設工:L=120m	とび・土工	240日間	一般	1		
49		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 宅田2号地区	宅田町	吹付法枠工:A=200㎡、鉄筋挿入工:L=270m、 排水工:L=96m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	とび・土工	150日間	一般	1		
50		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 市ノ坂7号地区	三井町市ノ坂	吹付法枠工:A=400㎡、モルタル吹付工:A=100㎡、 排水工:L=45m、土工:N=1岸、仮設工:N=1式	とび・土工	150日間	一般	1		
51		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 四位地区	門前町四位	吹付法枠工:A=470㎡、鉄筋挿入工:L=270m、 排水工:L=50m、As舗装工:A=35㎡、土工:N=1式、 L型擁壁工:L=8m、仮設工:N=1式	とび・土工	150日間	一般	1		
52		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 山是清地区	門前町山是清	重力式擁壁工:V=110m3、落石防護柵工:L=20m、 排水工:L=30m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	150日間	一般	1		
53		令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事 その2	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、 下層路盤工:A=1,000㎡	土木	150日間	一般	1		
54		令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事 その2	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	舗装	90日間	指名	1		
55		令和8年度 市道塚田久手川線 建物補償業務	久手川町	建物補償業務:N=1戸	その他	120日間	指名	1		
56		令和8年度 市道塚田久手川線 道路改良工事	久手川町	L型擁壁工:L=50m、排水工:L=100m、土工:N=1式、 路盤工:A=150㎡	土木	180日間	一般	1		
57		令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 古田上野地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	とび・土工	180日間	一般	2		
1	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事	河井町	解体工事:N=1棟	解体	120日間	一般	1		
2		久手川住宅3号棟解体工事	塚田町	解体工事:N=1棟	解体	120日間	一般	1		
3		広岡住宅解体工事	門前町広岡	解体工事:N=5棟	解体	120日間	一般	1		
4		松風台住宅解体工事	門前町道下	解体工事:N=4棟	解体	120日間	一般	1		
5		令和6年災 74号 袖ヶ浜キャンプ場都市災害復旧工事	鳳至町	ブロック積擁壁復旧:N=1式、炊事棟改築:N=2棟	とび・土工	240日間	一般	2		
6		大倉住宅災害復旧工事	町野町大川	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物復旧:N=1式	建築	180日間	一般	2		
1	地域整備課	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町知気女	復旧延長:L=40.0m 張りブロック工:A=140㎡	土木	90日間	指名	1		
2		令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その1)	門前町小山	復旧延長:L=32.0m ブロック積工:A=136㎡	土木	150日間	一般	2		

3	令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その2)	門前町小山	復旧延長:L=29.0m ブロック積工:A=110㎡	土木	150日間	一般	2		
4	令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その3)	門前町大切	復旧延長:L=23.0m ブロック積工:A=94㎡	土木	120日間	一般	2		
5	令和6年災 第6615号 普通河川久川川 河川災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=10㎡、水路工:L=6m	土木	120日間	指名	2		
6	令和6年災 第6618号外 普通河川谷谷内川外 河川災害復旧工事	門前町谷口～後兼	復旧延長:L=1,331.0m ブロック積工:A=5,840㎡	土木	270日間	一般	2		
7	令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事(その1)	門前町蛇喰	復旧延長:L=50m 土砂撤去工:V=830m3、流木除去工:W=50t	土木	120日間	一般	2		
8	令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事(その2)	門前町蛇喰	復旧延長:L=198.0m ブロック積工:A=577㎡	土木	180日間	一般	2		
9	令和6年災 第6627号 普通河川伏坂川 河川災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=368.0m ブロック積工:A=870㎡、重力式擁壁工:A=430㎡	土木	180日間	一般	2		
10	令和6年災 第6642号 普通河川下出川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=16㎡	土木	90日間	指名	2		
11	令和6年災 第11506号 普通河川浅生田川 河川災害復旧工事	門前町浅生田	復旧延長:L=340m ブロック積工:A=300㎡、張りブロック工:A=200㎡	土木	180日間	一般	2		
12	令和6年災 第11507号 普通河川谷山川 河川災害復旧工事	門前町大切	復旧延長:L=37.0m ブロック積工:A=135㎡	土木	120日間	一般	2		
13	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事(その1)	門前町小滝	復旧延長:L=44.0m ブロック積工:A=163㎡	土木	180日間	一般	2		
14	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事(その2)	門前町上河内	復旧延長:L=43.0m ブロック積工:A=159㎡	土木	180日間	一般	2		
15	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=110.3m ブロック積工:A=265㎡	土木	150日間	一般	2		
16	令和6年災 第11512号 普通河川勝田川 河川災害復旧工事	門前町勝田	復旧延長:L=75.0m ブロック積工:A=210㎡	土木	150日間	一般	2		
17	令和7年度 市道浅生田清土線 道路改良工事	門前町浅生田	復旧延長:L=80.0m 水路工:L=180m、 防護柵工:L=180m、舗装工:A=900㎡	土木	180日間	一般	1		
18	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その1)	門前町二又川	復旧延長:L=102.4m 擁壁工:A=483㎡、舗装工:A=364㎡	土木	180日間	一般	1		
19	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その2)	門前町二又川	復旧延長:L=62.0m 吹付法枠工:A=931㎡、舗装工:A=248㎡	とび・土工	180日間	一般	2		
20	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その3)	門前町二又川	復旧延長:L=42.7m 吹付法枠工:A=342㎡、舗装工:A=166㎡	とび・土工	150日間	一般	3		
21	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その1)	門前町堀越	復旧延長:L=65.6m ブロック積工:A=52㎡、 吹付法枠工:A=700㎡、舗装工:A=307㎡	とび・土工	180日間	一般	1		
22	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その2)	門前町地原	復旧延長:L=20.0m ブロック積工:A=58㎡	とび・土工	120日間	一般	1		
23	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その3)	門前町地原	復旧延長:L=75.4m 吹付法枠工:A=2,998㎡、舗装工:A=451㎡	とび・土工	210日間	一般	3		
24	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=222.0m 防護柵工:L=220m	土木	90日間	一般	2		
25	令和6年災 第6652号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事	門前町浅生田	復旧延長:L=125.0m 法面工:A=560㎡、 ブロック積擁壁工:A=61㎡、舗装工:A=521㎡	土木	150日間	一般	2		
26	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事(その1)	門前町西円山	復旧延長:L=41.0m 吹付法枠工:A=1,610㎡	とび・土工	300日間	一般	1		
27	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事(その2)	門前町西円山	復旧延長:L=93.0m ブロック積工:A=667㎡	土木	180日間	一般	1		
28	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その1)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=20.0m ブロック積工:A=80㎡	土木	120日間	一般	1		
29	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その2)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=40.0m ブロック積工:A=300㎡	土木	150日間	一般	3		
30	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その3)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=169.2m ブロック積工:A=400㎡、吹付法枠工:A=8,700㎡	土木	270日間	一般	3		
31	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その1)	門前町大久保	復旧延長:L=60.0m 吹付法枠工:A=900㎡	とび・土工	180日間	一般	1		
32	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その2)	門前町大久保	復旧延長:L=40.0m 吹付法枠工:A=500㎡	とび・土工	180日間	一般	1		
33	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その3)	門前町大久保	復旧延長:L=40.0m L型擁壁工:L=40m	土木	180日間	一般	2		
34	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事(その1)	門前町貝吹	復旧延長:L=80.0m 吹付法枠工:A=440㎡、鉄筋挿入工:L=980m	とび・土工	150日間	一般	1		
35	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事(その2)	門前町貝吹	復旧延長:L=25.0m ブロック積工:A=90㎡、防護柵工:L=21m	土木	120日間	一般	2		
36	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事(その1)	門前町百成大角間	復旧延長:L=15.0m ブロック積工:A=60㎡	土木	120日間	一般	1		
37	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事(その2)	門前町百成大角間	復旧延長:L=34.0m 吹付法枠工:A=860㎡、グラウンドアンカー工:N=143本	とび・土工	210日間	一般	2		
38	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その1)	門前町広岡	復旧延長:L=27.0m ブロック積工:A=300㎡、防護柵工:A=27m	土木	180日間	一般	3		
39	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その2)	門前町広岡	復旧延長:L=27.0m、ブロック積工:A=60㎡	土木	120日間	一般	3		
40	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その3)	門前町小滝	復旧延長:L=28.0m、ブロック積工:A=60㎡	土木	120日間	一般	3		
41	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その4)	門前町小滝	復旧延長:L=40.0m ブロック積工:A=80㎡	土木	120日間	一般	3		
42	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事(その1)	門前町中谷内	復旧延長:L=105.0m ブロック積工:A=376㎡、法面工:A=40㎡	土木	150日間	一般	2		
43	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事(その2)	門前町中谷内	復旧延長:L=145.0m コンクリート吹付工:A=2,200㎡、排水工:L=10m	土木	270日間	一般	3		
44	令和6年災 第6708号 市道吉ヶ谷内線 道路災害復旧工事	門前町吉ヶ谷内	復旧延長:L=40.0m 舗装工:A=655㎡、ブロック積工:A=120㎡	土木	180日間	一般	1		
45	令和6年災 第6717号 市道谷口滝又線 道路災害復旧工事	門前町四位	復旧延長:L=53.0m ブロック積工:A=249㎡、橋台工:N=2基	土木	180日間	一般	2		
46	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事(その1)	門前町切狭	復旧延長:L=20.8m グラウンドアンカー工:N=59本、 受圧板:N=59基、吹付法枠工:A=630㎡	とび・土工	270日間	一般	1		
47	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事(その2)	門前町切狭	復旧延長:L=94.0m 吹付法枠工:A=1,220㎡	とび・土工	270日間	一般	2		
48	令和6年災 第6725号 市道五十洲深見線 道路災害復旧工事	門前町五十洲	復旧延長:L=370.0m 吹付法枠工:A=5,480㎡、 落石防止工:A=1,250㎡、重力式擁壁工:L=135m	とび・土工	270日間	一般	3		
49	令和6年災 第9901号 市道切狭久川線 後谷2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=3.0m ひび割れ補修工:L=0.5m、断面修復工:V=0.3m3	土木	90日間	指名	2		
50	令和6年災 第9904号 市道鬼屋西中尾線 折戸橋 橋梁災害復旧工事	門前町鬼屋	復旧延長:L=4.0m 胸壁再構築工:N=1基、橋座面空隙充填工:V=0.01m3	土木	90日間	一般	2		

51	令和6年災 第9923号 市道道下鏡川線 道下橋 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=13.6m 高欄取替工:L=27.1m、 断面修復工:V=0.1m3、アンカーバー設置工:N=6本	土木	120日間	一般	2		
52	令和6年災 第9937号 市道上河内山は清線 山は清1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町山は清	復旧延長:L=7.0m ひび割れ補修工:L=132.8m、断面修復工:V=0.2m3	土木	120日間	指名	2		
53	令和6年災 第11517号 市道和田中谷内線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=5.0m ボックスカルバート工:L=5m、舗装工:A=60㎡	土木	240日間	一般	2		
54	令和6年災 第11518号 市道井守2号線 井守2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=8.4m 上部工(イージースラブ桁):L=8.4m、 重力式橋台:N=2基、橋梁撤去工:N=1式	土木	210日間	一般	2		
55	令和6年災 第11524号 市道平出線 四位2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町四位	復旧延長:L=8.9m、上部工:L=8.9m	土木	270日間	一般	2		
56	令和6年災 第11531-5号 市道大生線 道路災害復旧工事	門前町大生	復旧延長:L=92.3m ブロック積工:A=280㎡、舗装工:A=150㎡	土木	180日間	一般	1		
57	令和6年災 第11531-11号 市道皆月本町線 道路災害復旧工事	門前町皆月	復旧延長:L=70.0m 重力式擁壁工:A=90㎡、法面工:A=760㎡	土木	120日間	一般	1		
58	令和6年災 第11531-13号 市道井守2号線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=224.0m、ブロック積工:A=902㎡	土木	270日間	一般	1		
59	令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事(その1)	門前町百成大角間	復旧延長:L=100m、吹付法枠工:A=650㎡	とび・土工	180日間	一般	2		
60	令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事(その2)	門前町百成大角間	復旧延長:L=50m、擁壁工:A=200㎡	土木	120日間	一般	3		
61	令和6年災 第6008・6009号 市道本内線 道路災害復旧工事	門前町本内	復旧延長:L=226.0m、舗装工:A=994㎡	舗装	120日間	一般	2		
62	令和6年災 第6014号外 市道飯川谷切狭線外 道路災害復旧工事	門前町黒岩、飯川谷、馬渡	復旧延長:L=204.0m 黒岩1号線 舗装工:A=120㎡ 飯川谷切狭線 舗装工:A=309㎡ 馬渡清沢線 舗装工:A=63㎡ 宮地線 舗装工:A=229㎡	舗装	120日間	一般			
63	令和6年災 第6066号 市道下出線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=176.8m、舗装工:A=537㎡	舗装	90日間	指名	2		
64	令和6年災 第6092号外 市道濁池線外 道路災害復旧工事	門前町濁池 外	復旧延長:L=637.0m 濁池線 舗装工:A=397㎡ 濁池2号線 舗装工:A=950㎡ 日砂子線 舗装工:A=512㎡	舗装	180日間	一般	2		
65	令和6年災 第6099号外 市道七浦中学校線外 道路災害復旧工事	門前町鶴山 外	復旧延長:L=185.6m 餅田城ヶ谷内線 舗装工:A=504㎡ 七浦中学校線 舗装工:A=690㎡、防護柵工:L=68m	舗装	120日間	一般	2		
66	令和6年災 第6121号外 市道内保坪の内線外 道路災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=194.6m 内保坪の内線 舗装工:A=372㎡ 内保石坂2号線 舗装工:A=140㎡ 内保根子屋線 舗装工:A=165㎡	舗装	120日間	一般	2		
67	令和6年災 第6128号 市道平線 道路災害復旧工事	門前町平	復旧延長:L=282.0m、舗装工:A=1,540㎡	舗装	120日間	一般	2		
68	令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=570.2m、舗装工:A=2,782㎡ 張りブロック工:A=343㎡、重力式擁壁工:V=18m3	舗装	180日間	一般	2		
69	令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=582.4m、舗装工:A=3,390㎡	舗装	180日間	一般	2		
70	令和6年災 第6665号 市道山辺田村線 道路災害復旧工事	門前町山辺～田村	復旧延長:L=1,391.2m、舗装工:A=5,190㎡	舗装	180日間	一般	2		
71	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=1084.3m、舗装工:A=5,880㎡	舗装	180日間	一般	2		
72	令和6年災 第6692号 市道谷口俊兼線 道路災害復旧工事	門前町谷口	復旧延長:L=360.0m、舗装工:A=1,080㎡	舗装	120日間	一般	2		
73	令和6年災 第6189号 市道上河内山は清線 道路災害復旧工事	門前町山は清	復旧延長:L=448.4m、舗装工:A=1,860㎡	舗装	150日間	一般	2		
74	令和6年災 第11531-3号 市道大口大生線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=689.8m、舗装工:A=4,790㎡	舗装	180日間	一般	2		
75	令和6年災 第11531-4号 市道上野千代線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=159.8m、舗装工:A=992㎡	舗装	120日間	一般	2		
76	令和6年災 第9928号 市道浅生田大町線 安代原1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町安代原	箱型渠詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	180日間	指名	1		
77	令和6年災 第9931号 市道広瀬中谷内線 広和橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町広瀬	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	270日間	指名	1		
78	令和6年災 第9931号外 市道広瀬中谷内線 広和橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町広瀬 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	その他	90日間	指名	1		
79	令和6年災 第11519号 市道浅生田大町線 大町橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浅生田	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	210日間	指名	1		
80	令和6年災 第11519号外 市道浅生田大町線 大町橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町浅生田 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	その他	90日間	指名	1		
81	令和6年災 第11520号 市道大町線 大町1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浦上	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	210日間	指名	1		
1	防災対策課	釧地原子力災害防護施設災害復旧工事	門前町釧地	建築工事:N=1式	建築	360日間	一般	1	
2		黒島分団センター新築工事(災害)	門前町黒島町	建築工事:N=1式	建築	360日間	一般	1	
3		耐震性貯水槽新設工事 マリントウン(災害)	マリントウン	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、 舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	その他	270日間	一般	1	
4		耐震性貯水槽新設工事 門前町走出(災害)	門前町走出	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、 舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	その他	270日間	一般	1	
1	監理課	旧二俣へき地保育所解体工事	二俣町	保育所(木造平屋):A=320㎡、外構(土間、フェンス、門柱):N=1式	解体	180日間	一般	1	追加
1	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120日間	一般	1	
2		携帯電話等エリア整備事業 門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120日間	一般	1	
3		携帯電話等エリア整備事業 門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120日間	一般	1	
1	放送課	令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設FTTH化整備工事(第2期)	門前町 外	伝送路設備工事:N=1式、送受信装置工事:N=1式、 監視制御・測定装置工事:N=1式	通信	300日間	一般	1	
2		令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設FTTH化整備工事(第2期) 監理業務	門前町 外	FTTH化整備工事監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	その他	300日間	指名	1	
1	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その3)	山岸町	内外部災害復旧:N=1式(内装、建具、外構、設備機器等)	建築	660日間	一般	1	
1	教育総務課	西部地区小学校災害復旧工事【債務負担】	門前町清水	改修:校舎棟(RC造2階):A=7,062㎡(内部改修約1,500㎡) 増築校舎:A=約450㎡	建築	400日間	一般	1	
2		東陽小中学校改修工事	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造・2階鉄骨造):A=3,412㎡ 屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡ 間仕切新設・照明設備取替・電子錠取付・防犯カメラ設置	建築	180日間	一般	1	
3		旧鶴巣小学校災害復旧工事	大野町菰沢	校舎棟(RC造2階建):A=2,322㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=894㎡ 外壁改修・外構工事・照明設備取替・内壁補修等	建築	300日間	一般	1	
4		旧河原田小学校校舎解体・屋内運動場災害復旧工事	輪島市杉平町	解体工事 校舎棟(S造3階):A=2,010㎡ 杭撤去 ボンブ室(CB造1階):A=62㎡ 改修工事 屋内運動場棟(S造2階):A=973㎡ フリーナ面床張替 ほか	建築	300日間	一般	1	
5		旧仁岸小学校解体工事	門前町馬場	校舎棟(RC造2階):A=1,999㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=631㎡ 杭撤去	解体	300日間	一般	1	
6		旧教育研究所解体工事	輪島市門前町	解体工事 RC造2階:A=801㎡ 杭撤去	解体	300日間	一般	1	

7		旧金沢地方裁判所河井町宿舎解体工事	河井町	RC造平屋建:A=110.45㎡ ブロック塀:L=81.27m	解体	60日間	指名	1		
8		東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	その他	180日間	指名	1		
9		門前学園屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	その他	180日間	指名	1		
10		輪島中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	河井町	屋内運動場(RC造2階):A=3,787㎡	その他	180日間	指名	1		
11		東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	管	180日間	一般	3		
12		門前学園屋内運動場等空調設備工事	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	管	180日間	一般	3		
1	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(大屋公民館)	小伊勢町	木造平屋建 建築内外補修、建物沈下修正、屋外付帯構造物補修、 電気・機械設備補修	建築	270日間	一般	1		
2		輪島地区公民館災害復旧工事(鶴巣公民館)	大野町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	建築	270日間	一般	1		
3		輪島地区公民館災害復旧工事(河原田公民館)	西脇町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	建築	270日間	一般	1		
4		門前地区体育施設災害復旧工事	門前町清水	門前テニスコート、門前多目的体育館、門前武道館 施設復旧工事及び外構復旧工事	建築	300日間	一般	1		
5		本郷公民館解体工事	門前町二又川	解体工事:N=1式	解体	120日間	指名	1		
6		門前野球場内野メンテナンス工事	門前町清水	内野メンテナンス工事:N=1式 黒土補充、不陸整正工	造園	90日間	指名	2		
7		門前野球場芝生補修工事	門前町清水	外野芝生補修:N=1式	造園	150日間	指名	2		
8		輪島地区公民館災害復旧工事(鳳至公民館)	鳳至町石浦町	災害復旧工事一式	建築	270日間	一般	2		
9		輪島地区公民館災害復旧工事(港公民館)	輪島崎町	災害復旧工事一式	建築	270日間	一般	2		
10		門前地区公民館災害復旧工事(七浦公民館)	門前町鶴山	災害復旧工事一式	建築	270日間	一般	2		
11		門前地区公民館災害復旧工事(門前公民館)	門前町走出	災害復旧工事一式	建築	270日間	一般	2		
12		櫛比の庄禅の里交流館災害復旧工事	門前町走出	屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修、 展示ケース復旧、建具調整 ほか	建築	330日間	一般	1		
13		石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、 建具等調整、棚復旧、外構復旧、 空調設備・電気設備・衛生設備復旧、外壁復旧 ほか	建築	330日間	一般	1		
14		黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	外壁復旧、内装材復旧、内部コンクリートクラック補修、床材補修、 建具復旧・調整、空調設備取替、電気設備取替、外構復旧 ほか	建築	330日間	一般	1		
1	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配070・071・072・073・074・076・077号・門配雨002号)	門前町浦上 外	φ150(HPPE):L=7m、φ75(HPPE):L=508m、 φ50(HPPE):L=85m	土木	270日間	一般	1		
2		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配001・002号)	門前町谷口 外	φ250(DIP):L=365m	土木	270日間	一般	1		
3		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配19・21号)	門前町二又川	φ300(DIP):L=140m	土木	150日間	一般	2		
4		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配127・131・133・136・201・雨016号)	惣領町 外	配水管(φ150)復旧工事:L=24m、配水管(φ100)復旧工事:L=71m、 配水管(φ75)復旧工事:L=317m、配水管(φ50)復旧工事:L=14m	土木	180日間	一般	2		
5		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(町配011・013号)	里町	φ150:L=390m	土木	210日間	一般	2		
6		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(町配005・007・008号)	小田屋町	φ50:L=50m、φ75:L=80m	土木	120日間	一般	2		
7		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(町配015・018・020号)	東印内町	φ50:L=60m、φ75:L=120m	土木	150日間	一般	3		
8		令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野1工区)	大野町	配水管布設替 150mm:L=437.3m、75mm:L=181.8m、50mm:L=49.8m ほか	土木	120日間	一般	1		
9		令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野2工区)	大野町	配水管布設替 150mm:L=421.6m、75mm:L=106.8m、50mm:L=335.4m ほか	土木	120日間	一般	1		
10		令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野3工区)	大野町	配水管布設替 75mm:L=259.3m、50mm:L=422.5m ほか	土木	120日間	一般	1		
11		令和8年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠隔監視システム更新工事	門前町地原 外	遠隔監視システム更新:N=8機場	通信	180日間	一般	1		
12		令和8年度 遠隔監視システム整備事業 地原浄水場監視集約盤設置工事	門前町地原	監視集約盤設置:N=1面	電気	180日間	指名	1		
13		令和8年度 地原浄水場ろ過地捨水弁更新工事	門前町地原	捨水弁更新:N=1台	機械	150日間	指名	1		
14		令和8年度 地原浄水場沈殿水濁度計更新工事	門前町地原	濁度系更新:N=1台	機械	150日間	指名	1		
15		令和8年度 輪島市水道施設テレメーター設備光回線化工事	石休場町 外	輪島上水施設:N=7回線	通信	180日間	一般	1		
16		令和8年度 輪島浄水場機械電気設備更新事業 取水・薬注設備更新工事	河井町	取水ポンプ更新:N=2台、原水サンプリングポンプ更新:N=1台、 薬注ポンプ更新:N=2台	機械	180日間	一般	1		
17		令和8年度 地原浄水場沈殿池排泥弁更新工事	門前町地原	排泥弁更新:N=2台	機械	180日間	一般	1		
18		令和8年度 輪島市公共下水道再構築基本設計(ストックマネジメント実施計画)業務	山本町 外	点検調査修繕改築計画策定 処理場:N=3箇所、ポンプ場:N=2箇所	その他	270日間	一般	2		
19		令和8年度 輪島市下水道事業 管口カメラ点検調査業務(輪島・門前・剣地処理区)	河井町 外	管口カメラ点検調査:N=175箇所	その他	60日間	指名	2		
20		令和8年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	土木	270日間	一般	2		
21		令和8年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	土木	270日間	一般	2		
22		令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	土木	270日間	一般	2		
23		令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設(機械・電気設備) 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所、マンホールポンプ:N=4箇所	機械・電気	120日間	一般	3		
24		令和8年度(皆月地区)漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	舗装	90日間	一般	3		
25		令和8年度(皆月地区)水産基盤整備事業 遠方監視装置更新工事	門前町皆月 外	遠方監視装置:N=7台	通信	150日間	一般	3		
26		令和8年度(皆月地区)水産基盤整備事業 マンホールポンプ制御盤更新工事	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所	電気	150日間	一般	3		
27		令和8年度 浄化槽災害復旧工事(船倉島)	船倉島	浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)撤去:N=1式 浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)設置:N=1式	管	90日間	一般	2		
28		令和8年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市ソフトボール場)	三井町漆原	浄化槽(18人槽)撤去:N=1式、浄化槽(18人槽)設置:N=1式	管	60日間	指名	3		

29	令和8年度 浄化槽災害復旧工事 (旧福島邸)	三井町漆原	浄化槽(10人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置:N=1式	管	60日間	指名	3		
30	令和8年度 公共浄化槽設置工事 (農村環境改善センター)	里町	浄化槽(80人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置:N=1式	管	90日間	指名	3		