

令和8年度 輪島市工事等の発注予定

R8.8.21現在

N0.	担当課	工 事 ・ 業 務 名	場 所	工 事 ・ 業 務 内 容	工種	工期	発注方法	時期 (四半期)	備考1	備考2
1	農林水産課	令和8年度 松くい虫伐倒駆除業務（春）	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	その他	60 日間	指名	1		発注済
2		令和8年度 公有林整備事業 間伐・更新伐業務	三井町小泉 外	間伐:A=3ha、更新伐:A=4ha、作業道開設:L=1,200m	その他	240 日間	指名	2	変更	
3		令和8年度 経営管理権集積計画作成業務	輪島市内	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	その他	240 日間	指名	2		
4		令和8年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	その他	240 日間	指名	2		
5		令和8年度 松くい虫伐倒駆除業務（秋）	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	その他	60 日間	指名	3		
6		令和8年度 松くい虫防除（樹幹注入）業務	門前町池田 外	樹幹注入薬剤本数:N=570本	その他	60 日間	指名	3		
7		令和8年度（6年発生）林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	法枠工:A=900㎡、土留工:L=28m、水路工:L=46m	とび・土工	240 日間	一般	1		発注済
8		令和8年度（6年発生）林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	法枠工:A=530㎡、土留工:L=31m、水路工:L=40m	とび・土工	240 日間	一般	1		発注済
9		令和8年度（6年発生）林地崩壊防止工事 町野町徳成谷内地区	町野町徳成谷内	法枠工:A=200㎡、土留工:L=20m、水路工:L=30m	とび・土工	180 日間	一般	4		
10		令和8年度（6年発生）林地崩壊防止工事 門前町猿橋地区	門前町猿橋	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	とび・土工	180 日間	一般	4		
11		令和8年度（6年発生）林地崩壊防止工事 三井町長沢地区	三井町長沢	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	とび・土工	180 日間	一般	4		
12		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（門前町鬼屋）	門前町鬼屋	法面工(植生基材吹付):A=200㎡、土留工:L=10m	とび・土工	150 日間	指名	2		
13		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（門前町田村）	門前町田村	法面工(植生基材吹付):A=300㎡、水路工:L=15m	とび・土工	150 日間	指名	2		
		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（門前町久川）	門前町久川	法枠工:A=100㎡、水路工:L=10m	とび・土工	150 日間	指名	2	取消	
14		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（山本町）	山本町	土留工:L=15m、法面工(植生マット):A=100㎡、 水路工:L=20m	土木	150 日間	指名	2		
15		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（町野町真久）	町野町真久	法面工(植生基材吹付):A=200㎡	とび・土工	150 日間	指名	2		
		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（町野町真久その2）	町野町真久	土留工:L=20m、法面工(植生マット):A=100㎡、 水路工:L=30m	土木	150 日間	指名	2	取消	
16		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（下黒川町）	下黒川町	法面工(植生基材吹付):A=250㎡、水路工:L=15m	とび・土工	150 日間	指名	2		
		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（石休場町）	石休場町	落石防護柵工:L=16m	土木	150 日間	指名	2	取消	
17		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（二ツ屋町）	二ツ屋町	法枠工:A=150㎡	とび・土工	150 日間	指名	2		
18		令和8年度 市単荒廃地復旧工事（町野町徳成谷内）	町野町徳成谷内	法面工(植生基材吹付):A=300㎡	とび・土工	150 日間	指名	3	追加	
19		令和8年度（令和6年発生）林道サビヤ山線 災害復旧工事	門前町浦上	土工:N=1式、舗装工:A=19,000㎡、法面保護工:A=9,000㎡、 擁壁工:L=500m、特殊盛土工:A=6,000㎡	土木	1450 日間	一般	1		発注済
20		令和8年度（令和6年発生）林道佐比野線外3路線 災害復旧工事	房田町	土工:N=1式、舗装工:A=10,000㎡、法面保護工:A=3,000㎡、 擁壁工:L=200m、特殊盛土工:A=2,000㎡	土木	1000 日間	一般	1		発注済
21		令和8年度（令和6年発生）林道宝立山線 災害復旧工事	町野町佐野	土工:N=1式、舗装工:A=5,000㎡、法面保護工:A=3,000㎡、 擁壁工:L=100m、特殊盛土工:A=500㎡	土木	1000 日間	一般	2		
22		令和8年度（令和6年発生）林道中線 災害復旧工事	三井町中	土工:N=1式、路盤工:A=200㎡、法面保護工:A=2,000㎡、 擁壁工:L=100m	土木	300 日間	一般	3	追加	
		令和8年度（6年発生）林道災害復旧事業 宝立山線外2路線 測量設計業務	町野町佐野 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	150 日間	指名	1	取消	
		令和8年度（6年発生）林道災害復旧事業 矢別線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	330 日間	指名	1	取消	
		令和8年度（6年発生）林道災害復旧事業 ハヶ窪線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	330 日間	指名	1	取消	
23		令和8年度（6年発生）林道災害復旧事業 大沢線外4路線 測量設計業務	大沢町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1式	その他	240 日間	指名	1		発注済
24		令和8年度 農村総合整備事業 瑞穂第3地区 農道整備工事	町野町川西	農道整備工:L=200m	土木	150 日間	一般	2		
25		令和8年度 令和6年災 東大野地区 農地・農業用施設災害復旧工事	町野町東大野	ほ場整備工:N=1式、土工:N=1式	土木	150 日間	一般	2	追加	
26		令和8年度 令和6年災 下黒川地区 農業施設災害復旧工事	上大沢町	＜災害復旧工事＞流木除去・処分:N=1式	土木	150 日間	一般	2	追加	
27		令和8年度 令和6年災 上大沢地区 農地災害復旧工事	上大沢町	＜災害復旧工事＞ほ場整備整地工:A=1.0ha	土木	150 日間	一般	2	追加	
28		令和8年度 令和6年災 山本地区 農業施設復旧工事その1	山本町	＜災害復旧工事＞土工:N=1式(水路内土砂撤去)	土木	150 日間	一般	2	追加	
29		令和8年度 令和6年災 山本地区 農業施設復旧工事その2	山本町	＜災害復旧工事＞舗装撤去:N=1式、土工:N=1式、 コンクリート工:N=1式(暗渠排水のズレ、道路陥没の復旧)	土木	150 日間	一般	2	追加	
30		令和8年度 令和6年災 山ノ上地区 農地災害復旧工事	山ノ上町	ほ場整備工:N=1式、土工:N=1式	土木	150 日間	一般	3	追加	
31		令和8年度 令和6年災 和田地区 ゲート製作据付工事	門前町和田	＜災害復旧工事＞鋼製ゲート製作据付:N=1式	土木	180 日間	一般	2	追加	
32		令和8年度 令和6年災 道下地区 ゲート製作据付工事	門前町道下	＜災害復旧工事＞鋼製ゲート製作据付:N=1式	土木	180 日間	一般	2	追加	
33		令和8年度 令和6年災 山是清地区 農地施設災害復旧工事	門前町山是清	＜災害復旧工事＞道路復旧:N=1式、水路復旧:N=1式	土木	180 日間	一般	2	追加	
34		令和8年度 令和6年災 能登外浦地区 橋梁復旧工事	門前町道下	＜災害復旧工事＞橋梁補修工:N=1式	土木	180 日間	一般	2	追加	
35		令和8年度 令和6年災 清水地区 取水口復旧工事	門前町清水	＜災害復旧工事＞取水管復旧工:N=1式	土木	180 日間	一般	2	追加	
36		令和8年度 令和6年災 三井地区 農地施設災害復旧設計業務その1	三井町市ノ坂 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
37		令和8年度 令和6年災 三井地区 農地施設災害復旧設計業務その2	三井町中 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
38		令和8年度 令和6年災 三井地区 農地施設災害復旧設計業務その3	三井町仁行 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	3	追加	
39		令和8年度 令和6年災 河原田地区 農地施設災害復旧設計業務その1	杉平町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
40		令和8年度 令和6年災 河原田地区 農地施設災害復旧設計業務その2	市ノ瀬町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	

41		令和8年度	令和6年災	河原田地区	農地施設災害復旧設計業務その3	石休場町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	3	追加	
42		令和8年度	令和6年災	滝又地区	頭首工災害復旧調査設計業務	滝又町	地質調査:N=1式、実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
43		令和8年度	令和6年災	空熊地区	頭首工災害復旧調査設計業務その1	空熊町	地質調査:N=1式、実施設計:N=1式(同一水系3カ所)	その他	180 日間	一般	2	追加	
44		令和8年度	令和6年災	空熊地区	頭首工災害復旧調査設計業務その2	空熊町	地質調査:N=1式、実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
45		令和8年度	令和6年災	稲屋・小伊勢地区	頭首工災害復旧調査設計業務	稲屋町 外	地質調査:N=1式、実施設計:N=1式(同一水系2カ所)	その他	180 日間	一般	2	追加	
46		令和8年度	令和6年災	下山地区	ため池災害復旧調査設計業務その1	下山町	地質調査:N=1式、 実施設計:N=1式 ※全面復旧(構造計算あり)を想定	その他	180 日間	一般	2	追加	
47		令和8年度	令和6年災	下山地区	ため池災害復旧調査設計業務その2	下山町	地質調査:N=1式、 実施設計:N=1式 ※全面復旧(構造計算あり)を想定	その他	180 日間	一般	2	追加	
48		令和8年度	令和6年災	下山地区	ため池災害復旧設計業務	下山町	実施設計:N=1式 ※一部復旧3カ所程度を想定	その他	180 日間	一般	2	追加	
49		令和8年度	令和6年災	滝又地区	ため池災害復旧設計業務	滝又町	実施設計:N=1式 ※一部復旧を想定	その他	180 日間	一般	2	追加	
50		令和8年度	令和6年災	大屋地区	農地施設災害復旧設計業務その1	稲屋町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
51		令和8年度	令和6年災	大屋地区	農地施設災害復旧設計業務その2	縄又町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
52		令和8年度	令和6年災	大屋地区	農地施設災害復旧設計業務その3	空熊町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
53		令和8年度	令和6年災	大屋地区	農地施設災害復旧設計業務その4	下黒川町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
54		令和8年度	令和6年災	西保地区	農地施設災害復旧設計業務その1	下山町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
55		令和8年度	令和6年災	西保地区	農地施設災害復旧設計業務その2	西二又町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
56		令和8年度	令和6年災	町野町地区	隧道災害復旧設計業務	町野町金蔵	構想設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
57		令和8年度	令和6年災	町野町地区	農地施設災害復旧設計業務その1	町野町表生野 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
58		令和8年度	令和6年災	町野町地区	農地施設災害復旧設計業務その2	町野町金蔵 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
59		令和8年度	令和6年災	町野町地区	農地施設災害復旧設計業務その3	町野町佐野 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
60		令和8年度	令和6年災	町野町地区	農地施設災害復旧設計業務その4	町野町鈴屋 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
61		令和8年度	令和6年災	町野町地区	農地施設災害復旧設計業務その5	町野町東大野 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
62		令和8年度	令和6年災	南志見地区	農地施設災害復旧設計業務その1	小田屋町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
63		令和8年度	令和6年災	南志見地区	農地施設災害復旧設計業務その2	西院内町 外	実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
64		令和8年度	令和6年災	貝吹地区	農地施設災害復旧測量設計業務	門前町貝吹	測量業務:N=1式、実施設計:N=1式	その他	180 日間	一般	2	追加	
65		令和8年度	令和6年災	光浦漁港外	漁港災害復旧工事その1	光浦町・鶴入町	災害復旧工事(陸上・海上) ※概算数量での発注を予定	土木	1000 日間	一般	1		発注済
66		令和8年度	令和6年災	赤神漁港外	漁港災害復旧工事	門前町赤神 外	災害復旧工事(陸上・海上)	土木	1000 日間	一般	2	追加	
1	土木課	令和6年災	第11311号外	普通河川	七見川外 河川災害復旧工事	光浦町 外	崩土除去工:V=1,800m3	土木	200 日間	一般	1		発注済
2		令和6年災	第11330号	普通河川	打越川 河川災害復旧工事	打越町外	崩土除去工:V=1,200m3	土木	180 日間	一般	1		発注済
3		令和6年災	第11335号	普通河川	細屋川 河川災害復旧工事	三井町細屋	崩土除去工:V=1,800m3	土木	180 日間	一般	1		発注済
4		令和6年災	第11338号外	普通河川	正円寺川外 河川災害復旧工事	三井町内屋 外	崩土除去工:V=4,000m3	土木	200 日間	一般	1		発注済
5		令和6年災	第11345号	普通河川	大杉川 河川災害復旧工事	名舟町	崩土除去工:V=5,300m3	土木	180 日間	一般	1		発注済
6		令和6年災	第11315号	普通河川	貴廟川 河川災害復旧工事	下黒川町 外	崩土除去工:V=1,400m3	土木	150 日間	一般	2	追加	
7		令和6年災	第11379号	普通河川	馬場川 河川災害復旧工事	町野町大川	崩土除去工:V=740m3、流木除去工:W=77t ほか	土木	180 日間	一般	2	追加	
8		令和6年災	第11351号	普通河川	善之谷内川 河川災害復旧工事	久手川町	護岸工:A=300㎡	土木	270 日間	一般	2		
9		令和6年災	第11353号	普通河川	稲舟川 河川災害復旧工事	稲舟町	護岸工:A=300㎡	土木	270 日間	一般	2		
10		令和6年災	第11370号	普通河川	尊利地川 河川災害復旧工事	小田屋町	護岸工:A=500㎡	土木	240 日間	一般	2		
11		令和6年災	第11378号	普通河川	大川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=70㎡	土木	180 日間	一般	2		
12		令和6年災	第11387号	普通河川	時国川 河川災害復旧工事	町野町南時国	護岸工:A=300㎡	土木	180 日間	一般	2		
13		令和6年災	第11304号	普通河川	桶滝川 河川災害復旧工事	大沢町	護岸工:A=300㎡	土木	300 日間	一般	3		
14		令和6年災	第11310号	普通河川	美谷川 河川災害復旧工事	美谷町	護岸工:A=150㎡	土木	150 日間	一般	3		
15		令和6年災	第11333号	普通河川	長沢川 河川災害復旧工事	三井町長沢 外	護岸工:A=300㎡	土木	240 日間	一般	3		
16		令和6年災	第11339号	普通河川	河原田川 河川災害復旧工事	三井町洲衛 外	護岸工:A=300㎡	土木	240 日間	一般	3		
17		令和6年災	第11350号	普通河川	松尾川 河川災害復旧工事	三井町仁行 外	護岸工:A=360㎡	土木	240 日間	一般	3		
18		令和6年災	第11354号	普通河川	菰沢川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	150 日間	一般	3		
19		令和6年災	第11355号	普通河川	中谷内川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	150 日間	一般	3		
20		令和6年災	第11356号	普通河川	田浦川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=100㎡	土木	150 日間	一般	3		
21		令和6年災	第11357号	普通河川	境川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	土木	270 日間	一般	3		
22		令和6年災	第11379号	普通河川	馬場川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=300㎡	土木	180 日間	一般	3		

23	令和6年災 第11384号 普通河川 徳成川 河川災害復旧工事	町野町徳成	護岸工:A=300㎡	土木	180 日間	一般	3		
24	令和6年災 第11385号 普通河川 徳成谷内川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	土木	180 日間	一般	3		
25	令和6年災 第11392号 普通河川 久亀谷川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	土木	180 日間	一般	3		
26	令和6年災 第11312号 普通河川 小加勢川 河川災害復旧工事	新橋通 外	護岸工:A=380㎡	土木	240 日間	一般	4		
27	令和6年災 第11313号 普通河川 稲屋川 河川災害復旧工事	稲屋町	護岸工:A=420㎡	土木	240 日間	一般	4		
28	令和6年災 第11315号 普通河川 貴廟川 河川災害復旧工事	下黒川町 外	護岸工:A=360㎡	土木	240 日間	一般	4		
29	令和6年災 第11318号 普通河川 滝又川 河川災害復旧工事	滝又町 外	護岸工:A=300㎡	土木	240 日間	一般	4		
30	令和6年災 第11325号 普通河川 北谷川 河川災害復旧工事	東中尾町 外	護岸工:A=360㎡	土木	240 日間	一般	4		
31	令和6年災 第11328号 普通河川 桐田川 河川災害復旧工事	山ノ上町 外	護岸工:A=330㎡	土木	240 日間	一般	4		
32	令和6年災 第11329号 普通河川 紅葉川 河川災害復旧工事	市ノ瀬町 外	護岸工:A=300㎡	土木	240 日間	一般	4		
33	令和6年災 第11334号 普通河川 小泉川 河川災害復旧工事	三井町小泉 外	護岸工:A=330㎡	土木	240 日間	一般	4		
34	令和6年災 第11344号 普通河川 岡本川 河川災害復旧工事	山岸町	護岸工:A=280㎡	土木	240 日間	一般	4		
35	令和6年災 第11399号 普通河川 西脇川 河川災害復旧工事	西脇町	護岸工:A=300㎡	土木	240 日間	一般	4		
36	令和6年災 第3569号外 市道東大野10号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野10号線 舗装工:A=354㎡、排水工:L=115m ほか 東大野12号線 舗装工:A=294㎡、擁壁工:L=38m 東大野13号線 舗装工:A=569㎡、排水工:L=3m ほか	舗装	150 日間	一般	2	変更	
37	令和6年災 第6230号 市道大川5号線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工(車道):A=1,060㎡、舗装工(歩道):A=278㎡、 排水工:L=102m、集水桝工:N=1基、 路側工:L=10m、防護柵工:L=36m、区画線工:L=379m	舗装	90 日間	一般	2	変更	
38	令和6年災 第6247号 市道寺地4号線外 道路災害復旧工事	町野町寺地 外	舗装工:A=270㎡、排水工:L=9m	舗装	60 日間	指名	2	変更	
39	令和6年災 第11401号 市道上大沢線 道路災害復旧工事	上大沢町	舗装工:A=648㎡、排水工:L=54m、防護柵工:L=69m	舗装	90 日間	一般	2	変更	
40	令和6年災 第11403号 市道上山2号線外 道路災害復旧工事	上山町	上山2号線 舗装工:A=476㎡、排水工:L=12m 上山4号線 舗装工:A=318㎡、排水工:L=22m 上山6号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=8m	舗装	90 日間	一般	2	変更	
41	令和6年災 第11406号 市道下山2号線外 道路災害復旧工事	下山町	下山2号線 舗装工:A=657㎡、排水工:L=13m 下山4号線 舗装工:A=204㎡ 下山6号線 舗装工:A=1,750㎡、排水工:L=131m ほか	舗装	120 日間	一般	2	変更	
42	令和6年災 第11407号 市道小池下山線外 道路災害復旧工事	小池町	小池1号線 舗装工:A=3,040㎡、擁壁工:L=16m 小池2号線 舗装工:A=3,590㎡、排水工:L=29m、集水桝工:N=2基 小池5号線 舗装工:A=365㎡	舗装	150 日間	一般	2	変更	
43	令和6年災 第11440号 市道縄町1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又8号線 舗装工:A=430㎡、擁壁工:L=35m、排水工:L=5m 縄又10号線 舗装工:A=353㎡、排水工:L=4m	舗装	90 日間	一般	2	変更	
44	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	伏戸線 舗装工:A=618㎡、排水工:L=60m、集水桝工:N=2基 大川13号線 舗装工:A=145㎡ 大川14号線 As舗装工:A=167㎡、Co舗装工:A=56㎡	舗装	90 日間	一般	2	変更	
45	令和8年度6災 第3569号 市道東大野10号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=139m	土木	120 日間	指名	2	追加	
46	令和8年度6災 第3570号 市道東大野12号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	擁壁工:L=37m	土木	120 日間	指名	2	追加	
47	令和8年度6災 第6228号 市道東大野5号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=273m	土木	120 日間	一般	2	追加	
48	令和8年度6災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	(伏戸線)排水工:L=119m	土木	120 日間	指名	2	追加	
49	令和6年災 第9820号 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事	山本町 外	・6災9820号 市道小伊勢7号線 山本小橋 復旧延長L=6.9m 橋台補修工:N=1式、橋台胸壁打換工:N=1式 上部工補修工N=1式 伸縮装置補修工N=1式 ・6災9817号 市道釜屋谷1号線 前田橋 復旧延長:L=4.0m 橋台補修工:N=1式	土木	120 日間	指名	2	追加	
50	令和6年災 第12102号外 市道市ノ坂線外 道路災害復旧工事（橋梁）	三井町市ノ坂 外	・6災12102号 市道市ノ坂線外 池田橋 復旧延長:L=4.1m ボックス補修工:N=1式 ・6災12102号 市道市ノ坂線外 市ノ坂1号橋 復旧延長:L=4m ボックス補修工:N=1式、舗装補修工:N=1式 ・6災12106号 市道中2号線外 直郷橋 復旧延長:L=10.0m 下部工補修工:L=1式	土木	120 日間	指名	2	追加	
51	令和8年度6災 第10430号 市道市役所前通線 上新橋 橋梁災害復旧工事（仮駐車場）	二ツ屋町	仮駐車場:A=1,134㎡	土木	60 日間	指名	2	追加	
52	令和8年度6災 市道東大野1号線外 内浦1号橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	町野町東大野 外	詳細測量業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
53	令和8年度6災 市道小田屋東山里線外 七軒地橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	里町 外	詳細測量業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
54	令和8年度6災 市道久手川塚田線外 ナワテ橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	久手川町 外	詳細測量業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
55	令和8年度6災 市道大沢3号線外 大沢橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	大沢町 外	詳細測量業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
56	令和8年度6災 市道東大野1号線外 内浦1号橋外 橋梁災害復旧調査業務	町野町東大野 外	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
57	令和8年度6災 市道小田屋東山里線外 七軒地橋外 橋梁災害復旧調査業務	里町 外	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
58	令和8年度6災 市道久手川塚田線外 ナワテ橋外 橋梁災害復旧調査業務	久手川町 外	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
59	令和8年度6災 市道大沢3号線外 大沢橋外 橋梁災害復旧調査業務	大沢町 外	地質調査業務:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
60	令和8年度6災 市道徳成5号線外 宝徳橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	町野町徳成谷内 外	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
61	令和8年度6災 市道久手川塚田線 ナワテ橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	久手川町	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
62	令和8年度6災 市道仁行8号線 外平橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	三井町仁行	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
63	令和8年度6災 市道小田屋東山里線 七軒地橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	里町	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
64	令和8年度6災 市道西院内2号線 西光寺橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	里町	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
65	令和8年度6災 市道大沢3号線 大沢橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	大沢町	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
66	令和8年度6災 市道東中尾1号線 與一橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	東中尾町	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
67	令和8年度6災 市道真久・徳成谷内線外 岩瀬橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	町野町徳成谷内	橋梁補修詳細設計:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
68	令和8年度6災 市道仁行1号線外 松尾谷橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	三井町 外	橋梁補修詳細設計:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	

69		令和8年度6災 市道西脇3号線外 猪平橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	西脇町 外	橋梁補修詳細設計:N=1式	その他	120 日間	指名	2	追加	
70		令和8年度6災 市道釜屋谷水守線外 元京田橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	釜屋谷町 外	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
71		令和8年度6災 市道西脇4号線外 河内小橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	西脇町 外	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
72		令和8年度6災 市道小伊勢二ツ屋線外 堂ヶ平橋外 橋梁災害復旧詳細設計業務	小伊勢町 外	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
73		令和8年度6災 市道内浦1号線外 内浦1号橋外 橋梁災害復旧詳細業務	町野町東大野 外	橋梁撤去設計:N=1式、橋梁架替設計:N=1式 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
74		令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、仮設工:L=20m	土木	150 日間	一般	2	変更	発注済
75		令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:L=40m、仮設工:L=35m	とび・土工	210 日間	一般	3	変更	
76		令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:V=120㎡、水路工:35m、落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	土木	150 日間	一般	2	変更	
77		令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 鯛地地区	門前町鯛地	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	とび・土工	150 日間	一般	3	変更	
78		令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法枠工:A=7,000㎡、鉄筋挿入工:N=160本、水路工:L=90m、仮設工:L=90m	とび・土工	240 日間	一般	2	変更	
79		令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=3,000㎡、鉄筋挿入工:N=820本、水路工:L=125m、仮設工:L=120m	とび・土工	240 日間	一般	2	変更	
80		令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 古田上野地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	とび・土工	180 日間	一般	2		
81		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 宅田2号地区	宅田町	吹付法枠工:A=200㎡、鉄筋挿入工:L=270m、排水工:L=96m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	とび・土工	150 日間	一般	2	変更	
82		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 市ノ坂7号地区	三井町市ノ坂	吹付法枠工:A=400㎡、モルタル吹付工:A=100㎡、排水工:L=45m、土工:N=1岸、仮設工:N=1式	とび・土工	150 日間	一般	2	変更	
83		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 四位地区	門前町四位	吹付法枠工:A=470㎡、鉄筋挿入工:L=270m、排水工:L=50m、As舗装工:A=35㎡、土工:N=1式、L型擁壁工:L=8m、仮設工:N=1式	とび・土工	150 日間	一般	1		発注済
84		令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 山是清地区	門前町山是清	重力式擁壁工:V=110m3、落石防護柵工:L=20m、排水工:L=30m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	土木	150 日間	一般	1		発注済
85		令和8年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務（常田地区）	小伊勢町	現地測量:A=0.003km ² 、路線測量:L=0.01km、用地測量:A=0.04万㎡、機械ボーリング:L=10m、簡易貫入試験:L=10m、アンカー付き場所打ち法枠詳細設計:N=1式	その他	210 日間	指名	1		発注済
86		令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事 その2	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水柵工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	土木	150 日間	一般	1		発注済
87		令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事 その2	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	舗装	90 日間	指名	2	変更	
88		令和8年度 市道塚田久手川線 建物補償業務	久手川町	建物補償業務:N=1戸	その他	120 日間	指名	1		発注済
89		令和8年度 市道塚田久手川線 道路改良工事	久手川町	L型擁壁工:L=50m、排水工:L=100m、土工:N=1式、路盤工:A=150㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
90		令和8年度 市道中12号線 道路整備工事	三井町中	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水柵工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	土木	210 日間	一般	2	追加	
91		令和8年度 市道宅田3号線 道路改良工事	宅田町	土工:N=1式、水路工:L=25m、L型側溝工:L=30m、舗装工:A=40㎡	土木	90 日間	指名	2	追加	
92		令和8年度 災害復旧工事用地調査業務	河井町	用地測量業務:N=1式	その他	180 日間	指名	2	追加	
93		令和8年度 災害復旧工事用地調査業務その2	河井町 外	用地調査業務:N=1式	その他	180 日間	指名	2	追加	
94		令和8年度 災害復旧工事用地調査業務その3	鳳至町下町	用地測量業務:N=1式	その他	180 日間	指名	2	追加	
95		令和8年度 市道みなと1号線 測量業務	河井町	測量業務:N=1式	その他	60 日間	指名	3	追加	
96		令和8年度 市道みなと1号線 設計業務	河井町	設計業務:N=1式	その他	60 日間	指名	3	追加	
1	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事	河井町	解体工事:N=1棟	解体	120 日間	一般	1		発注済
2		久手川住宅3号棟解体工事	塚田町	解体工事:N=1棟	解体	120 日間	一般	2	変更	
3		広岡住宅解体工事	門前町広岡	解体工事:N=5棟	解体	120 日間	一般	1		発注済
4		松風台住宅解体工事	門前町道下	解体工事:N=4棟	解体	120 日間	一般	1		発注済
5		大倉住宅災害復旧工事	町野町大川	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物復旧:N=1式	建築	180 日間	一般	2		
6		令和6年災 74号 袖ヶ浜キャンプ場都市災害復旧工事	鳳至町	大型ブロック積工:A=859㎡、側溝工:L=245m、舗装工:A=330㎡、防護柵工:L=250m	土木	240 日間	一般	2	変更	
7		令和8年度 市道本町4号線外 道路築造工事	河井町	舗装工:A=360㎡、地先境界ブロック:L=370m、構造物撤去工:V=50m3	土木	240 日間	一般	2	追加	発注済
8		令和8年度 市道本町6号線外 道路築造工事	河井町	水路工(自由勾配側溝):L=358m 構造物撤去工:V=2m3	土木	150 日間	一般	2	追加	発注済
9		マリントウントイレ災害復旧工事	マリントウン	トイレ改修:A=62.1㎡ 建築工事:N=1式、機械設備工事:N=1式	建築	210 日間	一般	2	追加	
10		輪島市災害公営住宅（仁岸地区）敷地測量業務	門前町馬渡	3級基準点測量:2点、4級基準点測量:5点 現地測量:A=6,600㎡、用地測量:A=4,700㎡	その他	90 日間	指名	2	追加	
1	地域整備課	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町知気女	復旧延長:L=40.0m 張りブロック工:A=140㎡	土木	90 日間	指名	2	変更	
2		令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事（その1）	門前町小山	復旧延長:L=32.0m ブロック積工:A=136㎡	土木	150 日間	一般	2		発注済
3		令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事（その2）	門前町小山	復旧延長:L=29.0m ブロック積工:A=110㎡	土木	150 日間	一般	2		発注済
		令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事（その3）	門前町大切	復旧延長:L=23.0m ブロック積工:A=94㎡	土木	120 日間	一般	2	取消	
4		令和6年災 第6615号 普通河川久川川 河川災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=10㎡、水路工:L=6m	土木	120 日間	一般	2		発注済
		令和6年災 第6618号外 普通河川谷谷内川外 河川災害復旧工事	門前町谷口～俊兼	復旧延長:L=1,331.0m ブロック積工:A=5,840㎡	土木	270 日間	一般	2	取消	
5		令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事（その1）	門前町蛇喰	復旧延長:L=50m 土砂撤去工:V=830m3、流木除去工:W=50t	土木	120 日間	一般	2		発注済
6		令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事（その2）	門前町蛇喰	復旧延長:L=198.0m ブロック積工:A=577㎡	土木	180 日間	一般	3	変更	
		令和6年災 第6627号 普通河川伏坂川 河川災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=368.0m ブロック積工:A=870㎡、重力式擁壁工:A=430㎡	土木	180 日間	一般	2	取消	
7		令和6年災 第6642号 普通河川下出川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=16㎡	土木	90 日間	指名	2		

8	令和6年災 第11506号 普通河川浅生田川 河川災害復旧工事（その2）	門前町浅生田	復旧延長:L=340m ブロック積工:A=655㎡、張りブロック工:A=489㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
9	令和6年災 第11507号 普通河川谷山川 河川災害復旧工事	門前町大切	復旧延長:L=37.0m ブロック積工:A=135㎡	土木	120 日間	一般	3	変更	
	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事（その1）	門前町小滝	復旧延長:L=44.0m ブロック積工:A=163㎡	土木	180 日間	一般	2	取消	
	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事（その2）	門前町上河内	復旧延長:L=43.0m ブロック積工:A=159㎡	土木	180 日間	一般	2	取消	
10	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=110.3m ブロック積工:A=265㎡	土木	150 日間	一般	3	変更	
11	令和6年災 第11512号外 普通河川勝田川 河川災害復旧工事	門前町勝田	復旧延長:L=75.0m ブロック積工:A=211㎡、 兼用護岸ブロック積工:A=153㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
12	令和7年度 市道浅生田清土線 道路改良工事	門前町浅生田	復旧延長:L=80.0m 水路工:L=180m、 防護柵工:L=180m、舗装工:A=900㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
13	令和6年災 第6162号 市道二又川線 道路災害復旧工事（その1）	門前町二又川	復旧延長:L=62.0m 高強度ネット工:A=755㎡、舗装工:A=248㎡	とび・土工	180 日間	一般	2	変更	
14	令和6年災 第6163号 市道二又川線 道路災害復旧工事（その1）	門前町二又川	復旧延長:L=42.7m 高強度ネット工:A=484㎡、舗装工:A=166㎡	とび・土工	150 日間	一般	2	変更	
15	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事（その1）	門前町二又川	復旧延長:L=102.4m 擁壁工:A=483㎡、舗装工:A=364㎡	土木	180 日間	一般	1		発注済
16	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事（その2）	門前町堀越	復旧延長:L=65.6m ブロック積工:A=52㎡、 吹付法枠工:A=700㎡、舗装工:A=307㎡	とび・土工	180 日間	一般	3	変更	
	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事（その2）	門前町地原	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:A=58㎡	とび・土工	120 日間	一般	1	取消	
	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事（その3）	門前町地原	復旧延長:L=75.4m 吹付法枠工:A=2,998㎡、舗装工:A=451㎡	とび・土工	240 日間	一般	3	取消	
17	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事（その2）	門前町道下	復旧延長:L=118.0m、防護柵工(基礎ブロック有):L=118.0m	土木	90 日間	一般	2	変更	発注済
18	令和6年災 第6652号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事（その1）	門前町浅生田	復旧延長:L=125.0m、法面工:A=560㎡、 ブロック積擁壁工:A=61㎡、舗装工:A=521㎡	土木	150 日間	一般	2	変更	
19	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事（その1）	門前町西円山	復旧延長:L=26.0m ブロック積工:A=90㎡、L型擁壁(H2.5):L=4m	土木	180 日間	一般	1	変更	発注済
20	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事（その2）	門前町西円山	復旧延長:L=58.9m、吹付法枠工:A=192㎡、 グラウンドアンカー工:N=106本、受圧板:N=106基	とび・土工	300 日間	一般	2	変更	
21	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事（その1）	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=49.5m 補強土壁工:A=471㎡	土木	150 日間	一般	2	変更	
22	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事（その2）	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=29.0m 補強土壁工:A=241㎡	土木	120 日間	一般	2	変更	
23	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事（その3）	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=169.2m ブロック積工:A=400㎡、吹付法枠工:A=8,700㎡	土木	270 日間	一般	3		
24	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事（その1）	門前町大久保	復旧延長:L=60.0m 吹付法枠工:A=900㎡	とび・土工	180 日間	一般	2	変更	
25	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事（その2）	門前町大久保	復旧延長:L=61.9m L型擁壁工:L=64m	土木	180 日間	一般	3	変更	
26	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事（その3）	門前町大久保	復旧延長:L=59.2m 重力式擁壁工:L=59.2m	土木	180 日間	一般	3	変更	
27	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事（その2）	門前町貝吹	復旧延長:L=90.0m、植生ネット工:A=1,090㎡、 グラウンドアンカー工:N=12本、受圧板:N=12基、 吹付法枠工:A=100㎡	とび・土工	150 日間	一般	2	変更	
28	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事（その3）	門前町貝吹	復旧延長:L=25.0m ブロック積工:A=90㎡、防護柵工:L=21m	土木	120 日間	一般	3	変更	
29	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事（その1）	門前町百成大角間	復旧延長:L=15.0m ブロック積工:A=60㎡	土木	120 日間	一般	1		発注済
30	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事（その2）	門前町百成大角間	復旧延長:L=34.0m グラウンドアンカー工:N=96本、受圧板:N=96基	とび・土工	210 日間	一般	3	変更	
31	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その1）	門前町広岡	復旧延長:L=27.0m、ブロック積工:A=60㎡	土木	120 日間	一般	2	変更	発注済
32	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その2）	門前町小滝	復旧延長:L=40.0m、EPS工:V=90m3	土木	120 日間	一般	2	変更	
33	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その3）	門前町広岡	復旧延長:L=30.0m EPS工:V=340m3、防護柵工:L=30m	土木	180 日間	一般	3	変更	
34	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その4）	門前町小滝	復旧延長:L=32.0m、帯鋼補強土壁工:A=128㎡	土木	120 日間	一般	3	変更	
35	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事（その1）	門前町中谷内	復旧延長:L=83.9m、ブロック積工:A=273㎡	土木	150 日間	一般	2	変更	発注済
36	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事（その2）	門前町中谷内	復旧延長:L=145.0m コンクリート吹付工:A=2,200㎡、排水工:L=10m	土木	270 日間	一般	3		
37	令和6年災 第6708号 市道吉ヶ谷内線 道路災害復旧工事	門前町浦上	復旧延長:L=40.0m 舗装工:A=655㎡、ブロック積工:A=120㎡	土木	180 日間	一般	1	変更	発注済
38	令和6年災 第6717号外 市道谷口滝又線 道路災害復旧工事（その1）	門前町四位	復旧延長:L=50.0m ブロック積工:A=211㎡、橋台工:N=2基	土木	180 日間	一般	2	変更	
39	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事（その1）	門前町切狭	復旧延長:L=20.8m グラウンドアンカー工:N=59本、 受圧板:N=59基、吹付法枠工:A=630㎡	とび・土工	270 日間	一般	2	変更	
40	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事（その2）	門前町切狭	復旧延長:L=94.0m 吹付法枠工:A=1,220㎡	とび・土工	270 日間	一般	3	変更	
	令和6年災 第6725号 市道五十洲深見線 道路災害復旧工事	門前町五十洲	復旧延長:L=370.0m 吹付法枠工:A=5,480㎡、 落石防止工:A=1,250㎡、重力式擁壁工:L=135m	とび・土工	270 日間	一般	3	取消	
	令和6年災 第9901号 市道切狭久川線 後谷2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=3.0m ひび割れ補修工:L=0.5m、断面修復工:V=0.3m3	土木	90 日間	指名	2	取消	
41	令和6年災 第9904号 市道鬼屋西中尾線 折戸橋 橋梁災害復旧工事	門前町鬼屋	復旧延長:L=4.0m 胸壁再構築工:N=1基、橋座面空隙充填工:V=0.01m3	土木	90 日間	一般	2		
42	令和6年災 第9923号 市道道下鍬川線 道下橋 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=13.6m 高欄取替工:L=27.1m、 断面修復工:V=0.1m3、アンカーバー設置工:N=6本	土木	120 日間	一般	2		
	令和6年災 第9937号 市道上河内山是清線 山是清1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町山是清	復旧延長:L=7.0m ひび割れ補修工:L=132.8m、断面修復工:V=0.2m3	土木	120 日間	指名	2	取消	
43	令和6年災 第11517号 市道和田中谷内線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=5.0m ボックスカルバート工:L=5m、舗装工:A=60㎡	土木	240 日間	一般	2		発注済
44	令和6年災 第11518号 市道井守2号線 井守2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=8.4m 上部工(イージースラブ桁):L=8.4m、 重力式橋台:N=2基、橋梁撤去工:N=1式	土木	210 日間	一般	2		
45	令和6年災 第11524号 市道平出線 四位2号橋 橋梁災害復旧工事（その1）	門前町四位	復旧延長:L=9.0m、旧橋撤去工:N=1式、 逆T式橋台工:N=2基、仮設用道路:L=47m	土木	270 日間	一般	2	変更	
46	令和6年災 第11531-5号 市道大生線 道路災害復旧工事	門前町大生	復旧延長:L=46.2m ブロック積工:A=180㎡、舗装工:A=173㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
47	令和6年災 第11531-11号 市道皆月本町線 道路災害復旧工事	門前町皆月	復旧延長:L=44.5m、吹付法枠工(鉄筋挿入あり):A=513㎡、 かご枠工(7〜8段;W2.0m×H0.5m×控え1.2m):L=90m	とび・土工	120 日間	一般	2	変更	
48	令和6年災 第11531-13号 市道井守2号線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=150.0m、ブロック積工:A=600㎡	土木	270 日間	一般	2	変更	

49		令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事（その1）	門前町百成大角間	復旧延長:L=70m、ブロック積工:A=150㎡	土木	180 日間	一般	2	変更	
50		令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事（その2）	門前町百成大角間	復旧延長:L=50m、擁壁工:A=200㎡	土木	120 日間	一般	3		
		令和6年災 第6008・6009号 市道本内線 道路災害復旧工事	門前町本内	復旧延長:L=226.0m、舗装工:A=994㎡	舗装	120 日間	一般	2	取消	
51		令和6年災 第6014号外 市道飯川谷切狭線外 道路災害復旧工事	門前町黒岩、飯川谷、馬渡	復旧延長:L=204.0m 黒岩1号線 舗装工:A=120㎡ 飯川谷切狭線 舗装工:A=309㎡ 馬渡清沢線 舗装工:A=63㎡ 宮地線 舗装工:A=229㎡	舗装	120 日間	一般	2		
		令和6年災 第6066号 市道下出線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=176.8m、舗装工:A=537㎡	舗装	90 日間	指名	2	取消	
52		令和6年災 第6092号外 市道濁池線外 道路災害復旧工事	門前町濁池 外	復旧延長:L=637.0m 濁池線 舗装工:A=397㎡ 濁池2号線 舗装工:A=950㎡ 日砂子線 舗装工:A=512㎡	舗装	180 日間	一般	2		
53		令和6年災 第6099号外 市道七浦中学校線外 道路災害復旧工事	門前町鶴山 外	復旧延長:L=185.6m 餅田城ヶ谷内線 舗装工:A=504㎡ 七浦中学校線 舗装工:A=690㎡、防護柵工:L=68m	舗装	120 日間	一般	2		
		令和6年災 第6121号外 市道内保坪の内線外 道路災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=194.6m 内保坪の内線 舗装工:A=372㎡ 内保石坂2号線 舗装工:A=140㎡ 内保根子屋線 舗装工:A=165㎡	舗装	120 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第6128号 市道平線 道路災害復旧工事	門前町平	復旧延長:L=282.0m、舗装工:A=1,540㎡	舗装	120 日間	一般	2	取消	
54		令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=358.0m、舗装工:A=2,060㎡ 張りブロック工:A=343㎡、重力式擁壁工:V=18m3	舗装	180 日間	一般	2	変更	
		令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=582.4m、舗装工:A=3,390㎡	舗装	180 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第6665号 市道山辺田村線 道路災害復旧工事	門前町山辺・田村	復旧延長:L=1,391.2m、舗装工:A=5,190㎡	舗装	180 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=1084.3m、舗装工:A=5,880㎡	舗装	180 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第6692号 市道谷口俊兼線 道路災害復旧工事	門前町谷口	復旧延長:L=360.0m、舗装工:A=1,080㎡	舗装	120 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第6189号 市道上河内山是清線 道路災害復旧工事	門前町山是清	復旧延長:L=448.4m、舗装工:A=1,860㎡	舗装	150 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第11531-3号 市道大口大生線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=689.8m、舗装工:A=4,790㎡	舗装	180 日間	一般	2	取消	
		令和6年災 第11531-4号 市道上野千代線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=159.8m、舗装工:A=992㎡	舗装	120 日間	一般	2	取消	
55		令和6年災 第9928号 市道浅生田大町線 安代原1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町安代原	箱型函渠詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	180 日間	指名	1		発注済
		令和6年災 第9931号 市道広瀬中谷内線 広和橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町広瀬	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	270 日間	指名	1	取消	
		令和6年災 第9931号外 市道広瀬中谷内線 広和橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町広瀬 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	その他	90 日間	指名	1	取消	
56		令和6年災 第11519号 市道浅生田大町線 大町橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浅生田	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	210 日間	指名	1		発注済
57		令和6年災 第11519号外 市道浅生田大町線 大町橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町浅生田 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	その他	90 日間	指名	1		発注済
58		令和6年災 第11520号 市道大町線 大町1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浦上	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	その他	210 日間	指名	1		発注済
59		令和8年度 橋梁定期点検業務（その1）	門前町清水 外	橋梁定期点検:N=22橋	その他	270 日間	指名	1		発注済
60		令和8年度 重要インフラ施設周辺森林整備業務	門前町広岡	施工延長:L=300m、伐採面積:A=0.6ha	その他	90 日間	指名	2	追加	
61		令和6年災 市道まがき線 おさよトンネル 土石流対策調査設計業務（南坑口）	門前町和田	復旧延長:L=130m、設計業務:N=1式、測量調査:N=1式、 地質調査:N=1式、地質解析:N=1式	その他	210 日間	指名	2	追加	
62		令和6年災 第6618号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事（その2）	門前町俊兼	復旧延長:L=130.8m、ブロック積工:A=648㎡	土木	280 日間	一般	2	追加	
63		令和6年災 第6618号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事（その3）	門前町俊兼	復旧延長:L=78.1m、ブロック積工:A=331㎡	土木	160 日間	一般	2	追加	
64		令和6年災 第6618号 普通河川谷谷内川 河川災害復旧工事（その4）	門前町俊兼	復旧延長:L=73.5m、ブロック積工:A=281㎡	土木	160 日間	一般	2	追加	
65		令和6年災 第6621号 普通河川箱田川 河川災害復旧工事（その1）	門前町栃木	復旧延長:L=34.2m、ブロック積工:A=212㎡	土木	210 日間	指名	2	追加	
66		令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事（その1）	門前町二又川	復旧延長:L=570.2m、張りブロック工:A=162㎡、 重力式擁壁工:L=3.2m、コンクリート舗装:A=702.3㎡	土木	180 日間	一般	2	追加	
67		令和6年災 第6710号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その1）	門前町小石	復旧延長:L=50.2m 吹付法枠工(鉄筋挿入あり):A=1,476㎡	とび・土工	180 日間	一般	2	追加	
68		令和6年災 第6710号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その2）	門前町小石	復旧延長:L=51.1m コンクリート吹付工:A=479㎡	とび・土工	150 日間	一般	3	追加	
69		令和6年災 第6722号 市道館小石線 道路災害復旧工事（その1）	門前町上河内	復旧延長:L=20.0m 吹付法枠工(鉄筋挿入あり):A=177㎡	とび・土工	180 日間	一般	2	追加	
70		令和6年災 第9921号外 市道深田栃木線 一本松橋外 橋梁災害復旧工事	門前町深田 外	(一本松橋)下部工補修工:N=1式、支承補修工:N=1式 ほか (登間佐橋)伸縮装置取替工:N=1式 (箱田橋)上部工補修工:N=1式、地覆補修工:N=1式 ほか (栃木1号橋)上部工補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式 ほか	土木	210 日間	一般	3	変更	
71		令和6年災 第9929号 市道和田中谷内線 中谷内2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=7.6m、上部工補修工:N=1式、 下部工補修工:N=1式、継目地補修工:N=1式	土木	120 日間	指名	2	追加	
72		令和6年災 第9937号外 市道上河内山是清線 山是清1号橋外 橋梁災害復旧工事	門前町山是清 外	(山是清1号橋)橋梁補修工:N=1式 (中田2号橋)橋梁補修工:N=1式 (小山1号橋)橋梁補修工:N=1式 (小山2号橋)上部工補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式	土木	150 日間	一般	2	追加	
73		令和6年災 第9949号 市道道下大生線 大生2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町大生	復旧延長:L=7.6m、橋梁補修工:N=1式	土木	120 日間	指名	2	追加	
74		令和6年災 第9952号外 市道山辺田村線 山辺橋外 橋梁災害復旧工事	門前町内保 外	(山辺橋)橋梁補修工:N=1式 (清太郎橋)胸壁再構築工:N=1式、河川締切工:N=1式	土木	180 日間	一般	3	変更	
75		令和6年災 第11524号外 市道平出線 四位2号橋 橋梁災害復旧工事（その2）	門前町四位	復旧延長:L=9.0m 上部工:L=9.0m(桁製作工、地組工、桁架設工 ほか)、 橋梁付属物工:N=1式、舗装工:A=320㎡	土木	180 日間	一般	2	追加	
76		令和6年災 第6066号外 市道下出線外 道路災害復旧工事	門前町二又川 外	(下出線)復旧延長:L=176.8m、舗装工:A=537㎡ (平線)復旧延長:L=282.0m、舗装工:A=1,540㎡ (内保根子屋線)復旧延長:L=38.0m、舗装工:A=165㎡	舗装	180 日間	一般	2	追加	
77		令和6年災 第6189号 市道上河内山是清線 道路災害復旧工事	門前町山是清	復旧延長:L=448.4m、舗装工:A=1,860㎡	舗装	180 日間	一般	2	追加	
78		令和6年災 第6692号外 市道谷口俊兼線外 道路災害復旧工事	門前町谷口、本内	(谷口滝又線)復旧延長:L=360.0m、舗装工:A=1,080㎡ (本内線)復旧延長:L=226.0m、舗装工:A=994㎡	舗装	180 日間	一般	2	追加	
1	防災対策課	釧地原子力災害防護施設災害復旧工事	門前町釧地	建築工事:N=1式	建築	360 日間	一般	2	変更	
2		黒島分団センター新築工事（災害）	門前町黒島町	建築工事:N=1式	建築	360 日間	一般	2	変更	
3		耐震性貯水槽新設工事 マリントウン（災害）	マリントウン	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、 舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	土木	270 日間	一般	2	変更	
4		耐震性貯水槽新設工事 門前町走出（災害）	門前町走出	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、 舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	土木	270 日間	一般	2	変更	

1	監理課	旧二俣へき地保育所解体工事	二俣町	保育所(木造平屋):A=320㎡、外構(土間、フェンス、門柱):N=1式	解体	180 日間	一般	1		発注済
1	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120 日間	一般	2	変更	
2		携帯電話等エリア整備事業 門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120 日間	一般	2	変更	
3		携帯電話等エリア整備事業 門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	土木	120 日間	一般	2	変更	
1	放送課	令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設F T T H化整備工事（第2期）	門前町 外	伝送路設備工事:N=1式、送受信装置工事:N=1式、 監視制御・測定装置工事:N=1式	通信	300 日間	一般	1		発注済
2		令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設F T T H化整備工事（第2期）監理業務	門前町 外	FTTH化整備工事監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	その他	300 日間	指名	1		発注済
1	漆器商工課	令和8年度 輪島市臨空産業団地整備工事	三井町三洲穂	施工延長:L=80m 掘削工:V=7,700m3、植生工:A=2,730㎡	土木	180 日間	一般	1		発注済
2		令和8年度 輪島市臨空産業団地整備工事 その2	三井町三洲穂	法面工:A=5,424㎡ 植生工:A=2,730㎡、吹付工:A=2,694㎡	とび・土工	120 日間	一般	2	追加	発注済
1	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事（その3）	山岸町	内外部災害復旧:N=1式(内装、建具、外構、設備機器等)	建築	660 日間	一般	1		発注済
1	教育総務課	西部地区小学校災害復旧工事【債務負担】	門前町清水	改修:校舎棟(RC造2階):A=7,062㎡(内部改修約1,500㎡) 増築校舎:A=約450㎡	建築	400 日間	随契	2	変更	
2		東陽小中学校改修工事	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造・2階鉄骨造):A=3,412㎡ 屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡ 間仕切新設・照明設備取替・電子錠取付・防犯カメラ設置	建築	180 日間	一般	1		発注済
3		旧鵜巣小学校災害復旧工事	大野町菰沢	校舎棟(RC造2階建):A=2,322㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=894㎡ 外壁改修・外構工事・照明設備取替・内壁補修等	建築	300 日間	一般	1		発注済
4		旧河原田小学校校舎解体・屋内運動場災害復旧工事	輪島市杉平町	解体工事 校舎棟(S造3階):A=2,010㎡ 杭撤去 ポンプ室(CB造1階):A=62㎡ 改修工事 屋内運動場棟(S造2階):A=973㎡ プリーナ面床張替 ほか	建築	300 日間	一般	1		発注済
5		旧仁岸小学校解体工事	門前町馬場	校舎棟(RC造2階):A=1,999㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=631㎡ 杭撤去	解体	300 日間	一般	1		発注済
6		旧教育研究所解体工事	輪島市門前町	解体工事 RC造2階:A=801㎡ 杭撤去	解体	300 日間	一般	2	変更	
7		旧金沢地方裁判所河井町宿舍解体工事	河井町	RC造平屋建:A=110.45㎡ ブロック塀:L=81.27m	解体	60 日間	指名	1		発注済
8		東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	その他	180 日間	指名	1		発注済
9		門前学園屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	その他	180 日間	指名	1		発注済
10		輪島中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	河井町	屋内運動場(RC造2階):A=3,787㎡	その他	180 日間	指名	1		発注済
11		東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	管	180 日間	一般	3		
12		門前学園屋内運動場等空調設備工事	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	管	180 日間	一般	3		
13		輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）【債務負担】	河井町	校舎棟(RC造（一部S造）3階建) 延床面積 5,505㎡ 厨房付属棟 38㎡ 屋内運動場棟(SRC造2階建) 延床面積 2,960㎡	建築	640 日間	一般	2	追加	
14		輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・電気設備工事）【債務負担】	河井町	校舎棟(電気設備工事) 屋内運動場棟(電気設備工事) N=1式 幹線設備、動力設備、照明器具、音響設備、防犯カメラ等	電気	640 日間	一般	2	追加	
15		輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・機械設備工事）【債務負担】	河井町	校舎棟(機械設備工事) N=1式 屋内運動場棟(機械設備工事) N=1式 給排水衛生設備・空調設備等	管	640 日間	一般	2	追加	
16		旧大屋小学校災害復旧工事	小伊勢町	復旧工事 校舎棟(S造3階):A=2,375㎡ 給排水設備、照明器具、外構工事 ほか 屋内運動場棟(S造2階):A=816㎡ プリーナ面床張替 ほか	建築	180 日間	随契	2	変更	
17		旧門前西小学校解体工事実施設計業務	門前町道下	解体設計 校舎棟(RC造3階):A=2,075㎡ 屋内運動場棟(RC造1階):A=725㎡ 給食棟(RC造1階):A=378㎡ 倉庫棟(W造1階):A=50㎡ プール棟(CB造1階):A=34㎡ ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
18		旧七浦小学校解体工事修正設計業務	門前町五十洲	解体設計 校舎棟(RC造2階):A=1,618㎡ 屋内運動場棟(RC造1階):A=482㎡ 倉庫棟(W造1階):A=30㎡ プール棟(CB造1階):A=59㎡ プール層25m 外構 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
19		旧本郷小学校解体工事実施設計業務	門前町平	解体設計 校舎棟(RC造2階):A=1,487㎡ 屋内運動場棟(RC造1階):A=460㎡ プール棟(CB造1階):A=57㎡ プール層25m 外構 ほか	その他	120 日間	指名	2	追加	
1	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事（大屋公民館）	小伊勢町	木造平屋建 建築内外補修、建物沈下修正、屋外付帯構造物補修、 電気・機械設備補修	建築	270 日間	一般	2	変更	
2		輪島地区公民館災害復旧工事（鵜巣公民館）	大野町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	建築	270 日間	一般	2	変更	
3		輪島地区公民館災害復旧工事（河原田公民館）	西脇町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	建築	270 日間	一般	2	変更	
4		門前地区体育施設災害復旧工事	門前町清水	門前テニスコート、門前多目的体育館、門前武道館 施設復旧工事及び外構復旧工事	建築	300 日間	一般	2	変更	
5		本郷公民館解体工事	門前町二又川	解体工事:N=1式	解体	120 日間	指名	1		
6		門前野球場内野メンテナンス工事	門前町清水	内野メンテナンス工事:N=1式 黒土補充、不陸整正工	舗装	90 日間	指名	2	変更	
7		門前野球場芝生補修工事	門前町清水	外野芝生補修:N=1式	造園	150 日間	指名	2		
8		輪島地区公民館災害復旧工事（鳳至公民館）	鳳至町石浦町	災害復旧工事一式	建築	270 日間	一般	2		
9		輪島地区公民館災害復旧工事（港公民館）	輪島崎町	災害復旧工事一式	建築	270 日間	一般	2		
10		門前地区公民館災害復旧工事（七浦公民館）	門前町鶴山	災害復旧工事一式	建築	270 日間	一般	2		
11		門前地区公民館災害復旧工事（門前公民館）	門前町走出	災害復旧工事一式	建築	270 日間	一般	2		
12		櫛比の庄禅の里交流館災害復旧工事	門前町走出	屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修、 展示ケース復旧、建具調整 ほか	建築	330 日間	一般	2	変更	
13		石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、 建具等調整、棚復旧、外構復旧、 空調設備・電気設備、衛生設備復旧、外壁復旧 ほか	建築	330 日間	一般	2	変更	
14		黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	外壁復旧、内装材復旧、内部コンクリートクラック補修、床材補修、 建具復旧・調整、空調設備取替、電気設備取替、外構復旧 ほか	建築	330 日間	一般	2	変更	
15		石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事受電設備改修工事	水守町	エレベーター改修に伴う電気容量増、部品交換	電気	270 日間	指名	2	追加	
1	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事（門配070・071・072・073・074・076・077号）	門前町浦上 外	φ75 (HPPE):L=458m、φ50 (HPPE):L=87m	土木	270 日間	一般	1		発注済
2		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事（門配001・002号）	門前町谷口 外	φ250 (DIP):L=365m	土木	270 日間	一般	3	変更	
3		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事（門配19・21号）	門前町二又川	φ300 (DIP):L=140m	土木	150 日間	一般	3	変更	
4		令和8年度6災 水道施設災害復旧工事（輪配127・131・133・136・201・雨016号）	惣領町 外	配水管(φ150)復旧工事:L=24m、配水管(φ100)復旧工事:L=71m、 配水管(φ75)復旧工事:L=317m、配水管(φ50)復旧工事:L=14m	土木	180 日間	一般	2		
5		令和8年6災 水道施設災害復旧工事（町配011・013号）	里町	φ150:L=390m	土木	210 日間	一般	3	変更	

6	令和8年6災 水道施設災害復旧工事（町配005・007・008号）	小田屋町	φ50:L=50m、φ75:L=80m	土木	120 日間	一般	4	変更	
7	令和8年6災 水道施設災害復旧工事（町配015・018・020号）	東印内町	φ50:L=60m、φ75:L=120m	土木	150 日間	一般	3		
8	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（大野1工区）	大野町	配水管布設替 150mm:L=437.3m、75mm:L=181.8m、50mm:L=49.8m {ほか}	土木	120 日間	一般	2	変更	
9	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（大野2工区）	大野町	配水管布設替 150mm:L=421.6m、75mm:L=106.8m、50mm:L=335.4m {ほか}	土木	120 日間	一般	2	変更	
10	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事（大野3工区）	大野町	配水管布設替 75mm:L=259.3m、50mm:L=422.5m {ほか}	土木	120 日間	一般	2	変更	
11	令和8年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠隔監視システム更新工事	門前町地原 外	遠隔監視システム更新:N=8機場	通信	180 日間	一般	2	変更	
	令和8年度 遠隔監視システム整備事業 地原浄水場監視集約盤設置工事	門前町地原	監視集約盤設置:N=1面	電気	180 日間	指名	4	取消	
12	令和8年度 地原浄水場ろ過地捨水弁更新工事	門前町地原	捨水弁更新:N=1台	機械	150 日間	指名	2	変更	
13	令和8年度 地原浄水場沈殿水濁度計更新工事	門前町地原	濁度系更新:N=1台	機械	150 日間	指名	2	変更	
14	令和8年度 輪島市水道施設テレメーター設備光回線化工事	石休場町 外	輪島上水施設:N=7回線	通信	180 日間	一般	2	変更	
15	令和8年度 輪島浄水場機械電気設備更新事業 取水・薬注設備更新工事	河井町	取水ポンプ更新:N=2台、原水サンプリングポンプ更新:N=1台、 薬注ポンプ更新:N=2台	機械	180 日間	一般	2	変更	
16	令和8年度 地原浄水場沈殿池排泥弁更新工事	門前町地原	排泥弁更新:N=2台	機械	180 日間	一般	2	変更	
17	令和8年度 輪島市公共下水道再構築基本設計（ストックマネジメント実施計画）業務	山本町 外	点検調査修繕改築計画策定 処理場：N=3箇所、ポンプ場：N=2箇所	その他	270 日間	一般	2		
	令和8年度 輪島市下水道事業 管口カメラ点検調査業務（輪島・門前・劔地処理区）	河井町 外	管口カメラ点検調査:N=175箇所	その他	60 日間	指名	2	取消	
18	令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その1 令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その1（合冊入札）	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=96m、人孔復旧:N=4基 配水管 φ50～300布設替:L=300m、仮設配水管:L=570m	土木	180 日間	一般	2	変更	
19	令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その1 令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その1（合冊入札）	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=520m、人孔復旧:N=1基 配水管 φ50～250布設替:L=350m、仮設配水管:L=480m	土木	150 日間	一般	3	変更	
20	令和8年度（皆月地区）漁業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係） 令和8年度（皆月地区）漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事（合冊入札）	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管 φ50～100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	土木	180 日間	一般	2	変更	
21	令和8年度（皆月地区）漁業集落排水管路施設（機械・電気設備） 災害復旧工事（震災関係）	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所、マンホールポンプ:N=4箇所	機械・電気	120 日間	一般	3		
22	令和8年度（皆月地区）漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事（震災関係）	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	舗装	90 日間	一般	3		
23	令和8年度（皆月地区）水産基盤整備事業 遠方監視装置更新工事	門前町皆月 外	遠方監視装置:N=7台	通信	150 日間	一般	3		
24	令和8年度（皆月地区）水産基盤整備事業 マンホールポンプ制御盤更新工事	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所	電気	150 日間	一般	3		
25	令和8年度 浄化槽災害復旧工事（舳倉島）	海士町所属舳倉島	浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)撤去:N=1式 浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)設置:N=1式	管	90 日間	一般	2		
26	令和8年度 浄化槽災害復旧工事（輪島市ソフトボール場）	三井町漆原	浄化槽(18人槽)撤去:N=1式、浄化槽(18人槽)設置:N=1式	管	60 日間	指名	3		
27	令和8年度 浄化槽災害復旧工事（旧福島邸）	三井町漆原	浄化槽(10人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置:N=1式	管	60 日間	指名	3		
28	令和8年度 公共浄化槽設置工事（農村環境改善センター）	里町	浄化槽(80人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置:N=1式	管	90 日間	指名	3		
29	令和8年度 輪島市下水道事業（公共）枝線管清築造工事（横地工区）	横地町	管渠布設延長:L=31m、公共樹設置:N=1基	土木	60 日間	一般	2	追加	
30	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事（西配001号）	門前町西円山	配水管布設替 50mm:L=73.6m	管	60 日間	一般	2	追加	
31	令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その2 令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その2（合冊入札）	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=168m、人孔復旧:N=3基 配水管 φ50布設替:L=13m、仮設配水管:L=17m	土木	150 日間	一般	3	追加	
32	令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その3 令和8年度（本郷第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その3（合冊入札）	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=460m 配水管 φ50布設替:L=74m、仮設配水管:L=76m	土木	150 日間	一般	3	追加	
33	令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その2 令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その2（合冊入札）	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=270m、人孔復旧:N=6基 配水管 φ50～250布設替:L=330m、仮設配水管:L=680m	土木	150 日間	一般	3	追加	
34	令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その3 令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その3（合冊入札）	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=640m、人孔復旧:N=2基 配水管 φ50～250布設替:L=420m、仮設配水管:L=890m	土木	150 日間	一般	3	追加	
35	令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）その4 令和8年度（阿岸第1地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事その4（合冊入札）	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=580m、人孔復旧:N=14基 配水管 φ50～250布設替:L=390m、仮設配水管:L=900m	土木	150 日間	一般	3	追加	