

(別添2)

**【輪島市】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、必要なネットワーク速度が確保できている学校数は9校であり、総学校数に占める割合は75％である。

しかし、令和6年能登半島地震や能登半島豪雨の影響により、仮設校舎や別の学校を間借りして授業を行っている状況にあるため、今後の状況に応じてネットワーク帯域測定を実施し、必要なネットワーク速度が確保できていない学校を特定する。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

上記のとおり、仮設校舎や別の学校を間借りして授業を行っている状況にあり、今後もネットワーク環境が変わることも考えられることから、状況に応じて準備が整い次第、ネットワークアセスメントを実施する。（令和10年度完了予定）

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、準備が整い次第、対象校における改善策を実施する。（令和10年度完了予定）