

# 特記仕様書

## ○輪島市週休2日工事 [週休2日工事（交替制）の対象]

本工事は、建設現場において週休2日に取り組む「輪島市週休2日工事」のうち、週休2日工事（交替制）の対象工事である。

週休2日工事（交替制）は、原則、工事着手日から工事完了日において、技術者及び技能労働者が交替しながら月単位の週休2日（4週8休相当）の休日を確保することとする。

なお、週休2日工事（交替制）の実施に当たっては、輪島市週休2日工事実施要領及び同要領細則の規定に基づくこととし、下記について監督員と協議の上、実施すること。

### ■ 週休2日工事（交替制）

災害復旧工事（港湾・営繕・機械設備工事を除く。）を対象とし、受注者希望型とする。

- （1） 受注者は、現場着手前までに、週休2日工事（交替制）実施協議書（様式第2号）により週休2日の実施の有無を発注者と協議すること。なお、協議の結果、週休2日を行わない場合、以下（2）～（5）は実施しない。
- （2） 受注者は、現場に週休2日に取り組むことを記載した工事看板（参考図参照）を設置すること。
- （3） 受注者は、現場着手前に休日取得〔計画〕表（様式第3号）を作成し、監督員に提出・共有すること。
- （4） 受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は、休日取得〔計画〕表（様式第3号）を修正し、監督員に提出・共有すること。
- （5） 受注者は、工期最終日までに、休日取得〔実績〕表（様式第3号）を記入し、監督員に提出の上、確認を受けること。

監督員が休日取得〔実績〕表により月単位の週休2日（4週8休相当）又は通期の週休2日（4週8休相当）の確保が確認できた場合（見込まれる場合）は、補正係数を各経費に乗じた積算を行い、変更設計する。

### ■ 工事看板参考図

<div><div>ご協力をお願いします</div><div>〇〇〇〇〇〇を なおしています</div><div>令和〇年〇月〇日まで 時間帯 〇:〇〇～〇:〇〇</div><div>〇〇〇〇〇〇工事</div><div><b>この工事は、週休2日工事です</b></div><div>発注者 輪島市〇〇課 電話番号 000-000-0000</div><div>施工者 〇〇〇〇建設株式会社 電話番号 000-000-0000</div></div>	<div>〇〇〇〇建設工事</div> <table><tr><td>事業主体</td><td>輪島市</td></tr><tr><td>監修</td><td>輪島市〇〇部〇〇課</td></tr><tr><td>設計監理</td><td>建築・設備 〇〇〇〇〇〇</td></tr><tr><td>施工</td><td>建築 〇〇株式会社</td></tr><tr><td></td><td>電気 〇〇株式会社</td></tr><tr><td></td><td>機械 〇〇株式会社</td></tr></table> <div>この工事は、週休2日工事です</div>	事業主体	輪島市	監修	輪島市〇〇部〇〇課	設計監理	建築・設備 〇〇〇〇〇〇	施工	建築 〇〇株式会社		電気 〇〇株式会社		機械 〇〇株式会社
事業主体	輪島市												
監修	輪島市〇〇部〇〇課												
設計監理	建築・設備 〇〇〇〇〇〇												
施工	建築 〇〇株式会社												
	電気 〇〇株式会社												
	機械 〇〇株式会社												